ANEXO 4 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO INSTALACIONES SANITARIAS INTRA - DOMICILIARIAS DE GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE

MACRO RUBRO	MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MOVILIZACIÓN												
PRESENTACIÓN PAC												
SUMINISTRO Y TRANSPORTE												
INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS												
LIMPIEZA Y SELLADO DE POZO SÉPTICO EXISTENTE												
REPOSICIÓN DE CAJA Y RAMAL DE ACERA												
RUBROS AMBIENTALES												
SEGURIDAD INDUSTRIAL												