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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO DE CONSULTORiA NO. 122/2015,
ADENDUM MODIFICATORIO y CONTRATO COMPLEMENTARIO, SUSCRITO ENTRE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP,
EMAPAG EP Y LA COMPANiA INTECSA-INARSA S.A., REFERENTE AL ESTUDIO
INTEGRAL HIDROLOGICO-HIDRODINAMICO EN LOS Rios DAULE, BABAHOYO Y
GUAYAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez dias dei mes de junio dei ano dos mil diecisiete, se reunen
por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP, EMAPAG EP, la
comisi6n designada por el Gerente General, seqùn oficio GG-400-2017 del15 de mayo de 2017,
integrada por el Ing. Mario Garcia Cruz, Director Unidad Préstamos Multilaterales; Ing. Juan
Lasso Cabrera, Director Regulaci6n y Control Técnico, y por otra parte la comparila INTECSA
INARSA SA representada por el Dr. Carlos Alfonso Salazar Toscano, Gerente de la Apoderada
PBP Representaciones Cia. Ltda., con el fin de suscribir el Acta de Entrega-Recepci6n dei
Contrato de Consultoria No. 122/2015, Adéndum modificatorio y Contrato Complementario,
referente al ESTUDIO INTEGRAL HIDROLOGICO-HIDRODINAMICO EN LOS Rios DAULE,
BABAHOYO y GUA YAS.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1. La Corporaci6n Andina de Fomento ("CAF") y la Muy /lustre Municipalidad de Guayaquil-
Gobierno Aut6nomo Descentralizado, suscribieron con fechas 12 de enero y 12 de febrero
de12015, respectivamente, un Convenio de Cooperaci6n Técnica No Reembolsable para el
Proyecto "Estudio Integral Hidroloqico-Hidrodinàmico en los Rios Daule, Babahoyo y
Guayas", cuyo objeto consiste en establecer las bases de un estudio que tendra como visi6n
estratégica de mediano y largo plazo a través dei cual se formularà un plan de obras
estructurales y no estructurales que se realizaràn en el tiempo, con un horizonte de
planificaci6n de al menos el ario 2050, que permitirà adaptar a la ciudad de Guayaquil y su
Area Metropolitana, a una serie de escenarios climàticos previsibles, que adernas, delinearà
un ordenamiento hidraulico y territorial en la ciudad de Guayaquil y su area de influencia.

2. Mediante oficio AG-2015-13692 de fecha 4 de junio de 2015, el Alcalde de Guayaquil, Ab.
Jaime Nebot Saadi, inform6 a la Ingeniera Constanza Calder6n Acosta, subrepresentante
oficinas Ecuador de la CAF, que el delegado para que actue en calidad de responsable de
representar a la M.1. Municipalidad de Guayaquil frente a la CAF, de acuerdo con 10
establecido en la clausula cuarta dei Convenio de Cooperaci6n Técnica No Reembolsable
entre la Corporaei6n Andina de Fomento y la M.1. Municipalidad de Guayaquil, es el Ing.
José Luis Santos Garcia, Gerente General de la Empresa Municipal de Agua Potable y
Aleantarillado de Guayaquil, EP, EMAPAG EP.

3. Luego dei proceso de revision correspondiente, el 26 de mayo de 2015 mediante oficio No.
CAF-2015-224 dirigido al Gerente General de EMAPAG EP, Ing. José Luis Santos Garcia,
la CAF emiti6 la "no-objecion" de los pliegos parta iniciar el proceso de contrataci6n dei
"Estudio Integral Hidrol6gico-Hidrodinâmico en los Rios Daule, Babahoyo y Guayas".

4. Mediante resoluci6n motivada No. G.G. LlP-EMAPAG EP-001A-2015 de fecha 10 de junio
dei 2015, el Gerente General de EMAPAG EP, resolvi6 aprobar los pliegos y dispuso el
inieio dei proceso de concurso publiee de Consultoria para la contrataci6n dei "Estudio
Integral Hidrol6gico-Hidrodinâmico en los Rios Daule, Babahoyo y Guayas", con
presupuesto referencial de US$ 510.000,00 (QUINIENTOS DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

5. Dentro dei Concurso Publiee de Consultoria, se convoc6 a participar en el proceso IP-
/'~ EAG EP-001-2015 a firmas consulteras naeionales e internacionales, consorcio 0

/ co promisos de asociaciones legalmente capaces para contratar. La respecti a
~. co vocatoria fue publicada el10 de junio dï1S. a través de la pàgina web de laey
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contratante (www.emapag-ep-gob.ec) y de diarios de mayor cireulaci6n dei pais (Diario El
Universo, Diario El Comereio).

6. De conformidad con 10 establecido en los pliegos dei proceso dei Concurso Publiee de
Consultorta, la Entidad Contratante public6 para conocimiento de todas las firmas
consultoras interesadas en participar en el proceso, a través de su pagina web
(www.emapag-ep-gobec.) las respuestas y aclaraciones a las preguntas, formuladas por
los interesados, dentro dei plazo establecido en el cronograma dei proceso.

7. Dentro dei plazo establecido en el proceso de Coneurso Publico de Consultoria para la
entrega de ofertas técnieas y econornicas, la Entidad Contratante recibio las propuestas de
los siguientes ofertantes: INTECSA- INARSA SA, INCA SERVICIOS PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL SA Y ASOCIACION INPROMEX- GEOESTUDIOS. Todo 10 cual quedo
registrado en el Acta de Sesion para la Apertura de Ofertas, suscrita por la Comisi6n Técnica
dei proceso, el 15 de julio dei 2015.

8. Sequn consta en el Acta de fecha 31 de julio dei 2015, suscrita por los miembros de la
Comisi6n Técniea, se lIev6 a cabo la evaluaci6n de las ofertas técnicas presentadas, en
virtud de la cual, la comisi6n técnica concluyo 10 siguiente " .. .En aplicaci6n dei numeral 4.1.
de los pliegos y revisado los cuadros se observa que el puntaje obtenido por las ofertas técnicas son
los siguientes. 1.- INTECSA-INARSA S.A., obtuvo la calificaci6n de 80 puntos. 2- INCA SERVICIOS
y PROYECTOS DE INGENIA RfA CIVIL S.A., obtuvo la calificaci6n de 79,50 puntos. 3.- ASOCIACION
INPROMEX-GEOESTUOIOS obtuvo la calificaci6n de 80,25 puntos ... ". La publicaci6n de los
resultados finales fue realizada a través de la pagina web de EMAPAG EP.

9. El 3 de agosto dei 2015, la Comision Técnica dei proceso dei Concurso Pùblico de
Consultorfa procedio a la apertura de las propuestas econ6micas de los (3) ofertantes, la
misma que luego dei proceso correspondiente, concluyo que la empresa INTECSA-INARSA
SA obtuvo el puntaje total mas alto, y dispuso: "....notificar a INTECSA-INARSA S.A. para que
conforme 10 establecido en el numeral 1.11.2 de las Condiciones Generales dei Proceso, de los
Pliegos, la Comisi6n Técnica proceda con la negociaci6n respectiva

10. De conformidad con el Acta de Neqociacion suscrita el 12 de agosto dei 2015, por parte de
INTECSA-INARSA SA, a través de su Apoderado Especial, Ing. Francisco de Asis Bach
Buendfa, y, EMAPAG EP, a través de los miembros de la Comisi6n Técnica, con la
presencia de la maxima autoridad de la Entidad Contratante, Ing. José Luis Santos Garcia
en su calidad de Gerente General; se acord6 10 siguiente: ".... INTECSA-INARSA S.A. S.A.
acept61a contrapropuesta hecha porEMAPAG EP, porel valorfotal de US$ 493.000.00 mas IVA para
realizar el Estudio ..... Que el esfudio se reelizere bajo un modela cuasi Tridimensional30, con el
numero de meses/hombres propuesto por EMAPAG EP. quien consta en los cuadros mencionados
anteriormente y, con una asignaci6n de un profesionallocal tipo generalista que esté asignado 100%
al proyecto por todo el tiempo que dure el proyecto ... ".

11. Mediante Oficio No. CAF-2015-419 de fecha 30 de septiembre de 2015, dirigido al Gerente
General de EMAPAG EP, la ingeniera Constanza Calder6n, Subgerente de la CAF en
Ecuador, emiti6 la "no objecion" autorizando de esta forma a EMAPAG EP a proceder con
la respectiva adjudicacion en favor de la empresa INTECSA-INARSA SA dentro dei
proceso de Concurso Publico de Consultorfa.

12. Luego dei proceso correspondiente, el Gerente General de EMAPAG EP, mediante
resolucion G.G. LlP-EMAPAG EP-001B-2015 de fecha 1 de octubre de 2015, adjudico la

atacion dei "ESTUDIO INTEGRAL HIDROLOGICO-HIDRODINÀMICO EN LOS Rios
LE, BABAHOYO y GUAYAS" al ofertante, INTECSA-INARSA S A. por el valor de US$

\, / 000,00 mas IVA

/J\
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13. De conformidad con 10 establecido en la clàusula segunda dei Convenio de Cooperaci6n
Técnica No Reembolsable para el Proyecto "Estudio Integral Hidrol6gico- Hidrodinarnico en
los Rios Daule, Babahoyo y Guayas", la CAF aportarà como Cooperaci6n Técnica hasta la
cantidad de US$408.000,00 (CUATROSCIENTOS OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

14. La Supervisora de Presupuesto de EMAPAG EP, economista Johanna Garcia Bastidas,
certifica la existencia futura de los recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas
de la contrataci6n, con cargo a la Partida No. 11730601 CONSULTORIA, ASESORIA E
INVESTIGACION ESPECIALIZADA dei Presupuesto de la Entidad Contratante, conforme
consta en el MEMO SP-EP- # 111/2015 de fecha 4 de junio de 2015.

ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CONSULTORiA NO. 122/2015

1. Conforme 10 indicado en el numeral 1.13 de la cléusula primera dei Contrato de Consultoria
No. 122/2015, INTECSA-INARSA SA conoce que gran parte de los fondos que iban a ser
destinados a su consultoria por la ejecuci6n y entrega de los Estudios para los que ha sido
contratada la Firma Consultora, provienen de la Corporaci6n Andina de Fomento ("CAF") en
virtud dei Acuerdo de Cooperaci6n Técnica que la mencionada entidad mantiene con la M.
1. Municipalidad de Guayaquil, dei cual EMAPAG EP es el6rgano ejecutor en representaci6n
de la mencionada Municipalidad.

2. Sin perjuicio de 10 anterior, con el conocimiento de la CAF, y con la finalidad de agilitar el
inicio de los trabajos de consultoria para los que fue contratada INTECSA-INARSA SA, se
acord6 en el Contrato de Consultoria No. 122/2015 en su clausula Séptima numeral 7.2,
que seria EMAPAG EP quien realizara los pagos a INTECSA-INARSA SA mediante
transferencias bancarias, a la cuenta bancaria que la CONSUL TORA tenia abierta en el
Ecuador. Por 10 que, el 2 de diciembre de 2015, EMAPAG EP procedi6 con la entrega a la
Consultora dei anticipo equivalente al 20% dei valor dei contrato ( US$ 98.600,00);
quedando establecido como fecha de inicio de Contrato el 2 de diciembre dei 2015, de
conformidad con la Clausula Novena dei Contrato de Consultoria No. 122/2015.

3. Para los desembolsos que corresponden a la aportaci6n de la CAF y que seran pagados
por ésta directamente a la Consultora, la CAF ha solicitado a EMAPAG EP se incluya dentro
dei Contrato de Consultoria, que todos los pagos a ser realizados por la CAF le seran
retenidos un 10% en calidad de Fondos de Garantfa, el mismo que sera reintegrado a la
Consultora una vez aprobado por la CAF el informe final que emita EMAPAG EP. Lo cual,
ha sido explicado por EMAPAG EP a la Consultora, y ésta 10 ha aceptado.

4. En consecuencia, el18 de marzo de 2016, las partes por convenir a sus mutuos intereses
suscribieron un contrato modificatorio para actualizar la Clàusula Séptima dei Contrato de
Consultoria W 122/2015 suscrito el 28 de octubre de 2015, la misma que a partir de ahora,
estipula 10 siguiente:

Clausula Séptima.-FORMA DE PAGO
7.1 El pago se realizarâ, de la siguiente manera: 20% (veinte por ciento) en calidad de anticipo, 30%

(treinta por ciento) luego de la presentaci6n dei Informe - Memoria, Estudios Complementarios, 30%
(treinta pot ciento) luego de la presentaci6n dei Informe - Memoria, Estudios de Factibilidad, y, el 20%
(veinte por ciento) restante, contra la suscripci6n dei Acta de Entrega-Recepci6n, a entera satisfacci6n
de la CONTRA TANTE

7.2 p~ey.ô el cumplimiento de las obligaclOnes que est/pula el Contrato de Consultoria, la Co raci6n
An ma de Fomento ("CAF'J, por solicitud de EMAPAG EP, reallzarâ los desembolsos que est lece
el umeral 7 1 de esta cfâusufa, directemenie a fa Consultora, hasta por el monto de US$ 408 00 .
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El resto, esto es US$ 85.000.00, mas ellmpuesto al Valor Agregado de la totalidad de la Consultoria.
es decir US$ 59.160,00, sera pagado directamente por EMAPAG EP.

7.3 En la parte que le corresponde a la CAF (esta es hasta US$ 408.000.00) esta retendra un diez por
ciento (10%) sobre cada uno de los pagos que realice a la Consultora, a fin de constituir un Fondo de
Garantia. monto que sera reintegrado a INTECSA-INARSA SA. una vez que sea aprobado por la
CAF el Informe Final que emita EMAPAG EP. al final dei contrato de Consultoria. Toda 10 cual es
aceptado par la Cansultora.

7.4 La Cansultora tsctursré a EMAPAG EP Y ésta procedera a realizar las retencianes de Ley.

7.5 Los pagos se herén mediante transferencia bancaria a la cuenta que la Cansu/tara tiene abierta en
Ecuadar.

CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE CONSULTORiA No. 122/2015

1. Mediante oficio DRT-EP-035-2017 dei 25 de enero de 2017 dirigido al Ingeniero José Luis
Santos Garcia, Gerente General de EMAPAG EP, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de
Regulaci6n y Control Técnico, indic6 10 siguiente " ...esta Direcci6n considera procedente
suscribir un Contrata Complementario No. 1, para que INTECSA-INARSA S.A., realice la
CONTRATACION DE LAS INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS NECESARIAS PARA EL ESTUDIO
INTEGRAL HIDROLOGICO-HIDRODINAM/CO EN LOS RIos DAULE, BABAHOYO y GUAYAS. con
base a la requerido en las comunicaciones dei Consultor y Supervisor dei Contrato .... ", y, "... solicit6
la elabaraci6n dei Contrata Complementario No. 1 al Contrato de Consultoria No. 122/2015, par el
valor de US$ 43.817,04 Incluido IVA que sera cancelado contra entrega y aprobaci6n dei objeta de
esta petici6n ... ". Solicitud que fue aprobada por la maxima autoridad de EMAPAG EP, seqùn
sumilla inserta en el ofieio DRT-EP-035-2017 dei 25 de enero de 2017, disponiendo a su
vez a la Directora Administrativo Financiera, emita la partida presupuestaria
correspondiente.

2. EI27 de enero de 2017, mediante oficio suscrito por el Sr. Gonzalo dei Campo, Director de
Proyeeto de INTECSA-INARSA SA, solieit6 a EMAPAG EP una ampliaei6n de plazo para
la ejecuei6n dei Contrato de Consultoria W 122/2015, hasta el 17 de febrero de 2017.

3. Mediante Ofieio No. GG-075-2017 del27 de enero de 2017, el Gerente General de EMAPAG
EP, ingeniero José Luis Santos Garcia, aprueba la ampliaci6n dei plazo al Contrato de
Consultaria 122/2015, hasta el17 de febrero dei 2017.

4. De eonformidad con la sumilla inserta en el oficio DRT-EP-035-2017, la Supervisora de
Presupuesto de EMAPAG EP, economista Johanna Garcia, certifiee la existencia de los
recurso suficientes para cubrir las obligaciones derivadas dei presente contrato, con cargo
a la partida presupuestaria No. 61730605 "Estudios y Diserios de Proyectos" dei
Presupuesto de la EMAPAG EP, conforme consta en ellDP # 303 de fecha 2 de febrero de
2017.

5. Mediante oficio sin de fecha 13 de febrero de 2017, la contratista INTECSA-INARSA SA
solicit6 al Administrador dei Contrato No. 122/2015, Ing. Juan Lasso Cabrera, una nueva
ampliaci6n de plazo al Contrato de Consultoria suscrito entre las partes, hasta el 30 de
marzo de 2017.

6. EI23 de marzo de 2017, se suscribi6 el Contrato Complementario No. 122/2015.

7. Mediante oficio DRT-EP-069-2017 dei 16 de febrero dei 2017, el ingeniero Juan Lasso

ffiera, Director de Regulaci6n y Control Técnico de EMAPAG EP, autoriz6 la ampliaci6n
plazo requerida por la Contratista hasta el 30 de marzo dei 2017, solicitada por el
niera Gonzalo dei Campo de Roig lbànez, Director dei Proyecto de la Compariia
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INTECSA-INARSA SA, 10 cual es ratificado por el Gerente General de EMAPAG EP,
ingeniero José Luis Santos Garcia, mediante sumilla inserta en oficio DRT -EP-14 7-2017 dei
22 de marzo de 2017.

SEGUNDA: INFORMES

Mediante oficios DRT-EP-039-2016 dei 21 de enero de 2016, el Ing. Juan Lasso Cabrera,
Director de Regulaci6n y Control Técnico, oficio GG-032-2016 y GG-183-2016 dei 22 de enero y
9 de marzo de 2016, suscritos por ellng. José Luis Santos Garcia, Gerente General de EMAPAG
EP, se aprob6 la Fase 1 correspondiente al Estudio Inicial dei ESTUDIO INTEGRAL
HIDROLOGICO - HIDRODINAMICO EN LOS RIOS DAULE, BABAHOYO y GUAYAS, en
funci6n dei informe JRS-FISEMA-001-16 dei 7 de enero de 2016, dei Supervisor dei Contrato,
Ing. Kleber Jacinto Rivero Solorzano.

Con oficio DRT-EP-208-2016 dei 26 de abril de 2016, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de
Regulaci6n y Control Técnico y oficio GG-318-2016 dei 28 de abril de 2016, dei Ing. José Luis
Santos Garcia, Gerente General de EMAPAG EP, se aprob6 la Fase Il correspondiente a los
Estudios Complementarios dei ESTUDIO INTEGRAL HIDROLOGICO - HIDRODINAMICO EN
LOS RIOS DAULE, BABAHOYO y GUAYAS, en funci6n dei informe JRS-FISEMA-002-16 del21
de abril de 2016, dei Supervisor dei Contrato, Ing. Kleber Jacinto Rivero Sol6rzano.

EI14 de septiembre de 2016, con DRT-EP-537-2016, del14 de septiembre de 2016, ellng. Juan
Lasso Cabrera, Director de Regulaci6n y Control Técnico, y oficio GG-697 -2016 dei 15 de
septiembre de 2016, dei Ing. José Luis Santos Garcia, Gerente General de EMAPAG EP, se
aprob6 la Fase III correspondiente al Informe, Memoria, Estudios de Factibilidad dei ESTUDIO
INTEGRAL HIDROLOGICO - HIDRODINAMICO EN LOS RIOS DAULE, BABAHOYO y
GUAYAS, en funci6n dei informe JRS-FISEMA-013-16 dei Supervisor dei Contrato, Ing. Kleber
Jacinto Rivero Solorzano.

Mediante oficio DRT-EP-226-2017 dei 3 de mayo dei 2017, ellng. Juan Lasso Cabrera, Director
de Regulaci6n y Control Técnico y oficio GG-345-2017 del4 de mayo de 2017, dellng. José Luis
Santos Garcia, Gerente General de EMAPAG EP, se aprob6 la Fase IV correspondiente a los
Diserios de Factibilidad dei ESTUDIO INTEGRAL HIDROLOGICO - HIDRODINAMICO EN LOS
RIOS DAULE, BABAHOYO y GUAYAS, en funci6n dei informe JRS-FISEMA-021-17 dei 30 de
marzo de 2017, Supervisor dei Contrato, lnq. Kleber Jacinto Rivero Sol6rzano.

TERCERA: UQUIDACION DE PLAZOS

• Fecha de suscripci6n dei Contrato de Consultorfa No. 122/2015, octubre 28 de 2015.

• Plazo dei Contrato de Consultorfa No. 122/2015, fue de 393 dias contados a partir de la
fecha de notificaci6n dei anticipe.

• Fecha de entrega dei anticipo, diciembre 2 de 2015.

• Fecha de suscripci6n dei Contrato Modificatorio al Contrato de Consultoria No. 122/2015,
marzo 18 de 2016.

• Fecha de suscripci6n dei Contrato Complementario No. 122/2015, marzo 23 de 2

'--/pe iante Oficio No GG-075-2017 dei 27 de enero de 2017, el Gerente Genera de
,/ / E APAG EP, inqeniero José Luis Santos Garcia, aprob6 la arnpliacion dei plaz al

ontrato de Consultaria 122/2015, hasta el 17 de febrero dei 2017
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• Mediante oficio DRT-EP-069-2017 dei 16 de febrero dei 2017, el ingeniero Juan Lasso
Cabrera, Director de Regulaci6n y Control Técnico de EMAPAG EP, autoriz6 la
ampliaci6n dei plazo requerida por la Contratista hasta el 30 de marzo dei 2017,
solicitada por el ingeniero Gonzalo dei Campo de Roig lbàriez. Director dei Proyecto de
la Cornparua INTECSA-INARSA SA, 10cual es ratificado por el Gerente General de
EMAPAG EP, ingeniero José Luis Santos Garcia, mediante sumilla inserta en oficio DRT-
EP-147-2017 dei 22 de marzo de 2017.

• El 30 de marzo de 2017, INTECSA- INARSA SA present6 la ùltirna fase dei estudio y
el informe de las investigaciones geotécnicas necesarias para el ESTUDIO INTEGRAL
HIDROLOGICO - HIDRODINAMICO EN LOS RIOS DAULE, BABAHOYO y GUAYAS.

• Mediante oficio DRT-EP-226-2017 dei 3 de mayo dei 2017, ellng. Juan Lasso Cabrera,
Director de Regulaci6n y Control Técnico ernitio su conformidad para la ùltima fase dei
ESTUDIO INTEGRAL HIDROLOGICO - HIDRODINAMICO EN LOS RIOS DAULE,
BABAHOYO y GUAYAS, as! como a las investigaciones geotécnicas ejecutadas por la
Cornpaüla INTECSA- INARSA SA, y paralelamente solicito la designaci6n de la
comisi6n para la entrega recepci6n dei Contrato de Consultoria 122/2015.

CUARTA: UQUIDACION ECONOMICA

Las partes por mutuo acuerdo convinieron en fijar el precio dei contrato en (US$493.000,00)
CUATROCIENTOS NOVENTA y TRES MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, MAs IVA, los que se acordaron pagar de la siguiente manera:

20% en calidad de anticipo una vez que hayan sido entregadas la p61iza respectiva.

• 30% después de la presentaci6n dei "Informe-Memoria, Estudios Complementarios" que
realice la Consultora dei Contrato para el Estudio Integral Hidrol6gico - Hldrodinàmico
en los Rios, Daule, Babahoyo y Guayas, a entera satisfacci6n de la Contratante,

• 30% después de la presentaci6n dei "Informe-Memoria, Estudios de Factibilidad" que
realice la Consultora dei Contrato para el Estudio Integral Hidrol6gico - Hidrodinàmico
en los Rios, Daule, Babahoyo y Guayas, a entera satisfacci6n de la Contratante,

• 20% restante luego de la suscripci6n dei Acta de Entrega-Recepci6n entre EMAPAG EP
Y la Consultora dei Contrato para el Estudio Integral Hidrol6gico - Hidrodinàrnico en los
Rios, Daule, Babahoyo y Guayas, a entera satisfacci6n de la Contratante.

El precio dei Contrato Complementario es de (US$43.817,04) CUARENTA y TRES MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
INCLUIDO IVA, el cual se cancel6 una vez recibido a entera satisfacci6n de EMAPAG EP las
INVESTIGACIONES GEOTECNICAS NECESARIAS PARA EL ESTUDIO INTEGRAL
HIDROLOGICO - HIDRODINAMICO EN LOS RIOS DAULE, BABAHOYO y GUAYAS, de
conformidad con el oficio de aprobaci6n GG-345-2017 del4 de mayo de 2017.

Mediante oficio DRT-EP-269-2017 dei 25 de mayo de 2017, ellng. Juan Lasso Cabrera, Director
de Regulaci6n y Control Técnico de EMAPAG EP, solicito a la Ec. Martha Rodrfguez Jaramillo,
Directora Administrativo Financiero, remita la liquidaci6n econ6mica dei Contrato de Consultoria
No. 122/2015 y contrato complementario, suscrito por la empresa INTECSA- INARSA SA

J/iante oficio DAF-EP-050/2017 dei 1 de junio de 2017, la Ec. Martha Rodriguez Jaramillo,
ctora Administrativo Financiero, remiti6 la Liquidaci6n Econ6mica dei Contrato de
sultorfa No. 122/2015 y contrato complementario, que se detalla a continuaci6n:
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CONTRATO DE CONSUL TORiA No. 122/2015
CONTRATISTA INTECSA-INARSA SA
VALOR CONTRATO $ 493.000,00 MAS IVA
FECHA SUSCRIPCION 28-10-2015
VIGENCIA: 393 DIAS
OBRA: ESTUDIOS INTEGRALES HIDROLOGICOS - HIDRODINÀMICOS EN LOS RIOS DAULE, BABAHOYO y
GUAYAS

FONDO
VAlOR

COMPROS VAlOR TOTAL AMORTlZAClON RET.FTE. COMPROBANTE PAGADO
FECHA

CONTABLE
CONCEPTO

PLANllLA
IVA

fAGURADO
ANTICIPO

ANTlClPO
IVA 70% ,% GARANTIA FECHA PAGO

PAGADO
10%

0111212015 1905 ANTICIPO 98.600.00 01/1212015 1822 9860000

1010612016 671 FACTURA 197.200.00 23664,00 220.864.00 30.056.00 16.56480 3944,00 16320.00 18105/2016 707 153979.20.003

FACTURA 146830,00
30109/2016 1582 # 012 197200,00 27608.00 224.808.00 38.388.40 19325.60 3.944.00 16320,00

TOTAL 394.400,00 51.272,00 445.672,00 98.600,00 68.444,40 35.890.40 7.888,00 32.640,00 399.409,20USL ...

CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSULTORiA No. 122/2015
CONTRATISTA INTECSA-INARSA SA
CONTRATO COMPLEMENTARIO s 38.436,00
FECHA SUSCRIPCION 23-03-2017
VIGENCIA: UN MES
OBRA: ESTUDIOS INTEGRALES HIDROLOGICOS - HIDRODINÀMICOS EN LOS RIOS DAULE, BABAHOYO y
GUAYAS

FON DO
VALOR

FECHA
COMPROB

CONCEPTO
VALOR

IV'
TOTAL

ANTICIPO
AMORTIZACIÔN IVA7~,,(, RET.HE.

GARANTIA fECHA PAGO
COMPROBANTE PAGADO

CONTABlE PLANllLA FACTURADO ANTlQPO 2% 10",", PAGAOQ

18/05/2017 692 FACTURA 38436.00 5381,04 43817,04 376673 76872 3.84360 31/05/2017 762# 059 35437.99

Total US$ 38.436,00 5.381,04 43.817,04 3.766,73 768,72 3.843,60 35.437,99

Se deja constancia que a la presente fecha no se ha cancelado el valor pendiente al Contrato de
Consultoria 122/2015.

QUINT A: GARANTiAS

Garantia de Fiel cumplimiento: Con respecta a la garantia de Fiel Cumplimiento dei Contrato
yen cumplimiento al Art 74 de la Ley Orqanica dei Sistema Nacional de Contrataci6n Pùblica,
la Contratista entreg6 a EMAPAG EP, Garantfa Bancaria dei Banco dei Pichincha por el monto
de US$ 24.650,00 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS), garantia que esta vigente hasta el 14-09-2017, dicha p61iza sera
devuelta una vez que se realice el Acta de Entrega-Recepci6n dei contrato.

Garantia de Buen Uso de Anticipo: Con respecta a la garantia de buen uso de anticipo, el
Contratista entreg6 a EMAPAG EP, Garantfa Bancaria dei Banco dei Pichincha por el valor de $
00.60 ,00 (NOVENTA y OCHO MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS EST DOS
UNI OS), garantia que esta vigente hasta e/14-09-2017, dicha p6/iza sera devuelta una ve
el ticipo esté amortizado en su totalidad.
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GARANTiAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

Garantia de Fiel cumplimiento: Con respecta a la garantfa de Fiel Cumplimiento dei Contrato
y en cumplimiento al Art. 74 de la Ley Orqanica dei Sistema Nacional de Contrataci6n Publica,
el Contratista entreg6 a EMAPAG EP, Garantia Bancaria dei Banco dei Pichincha por el monta
de US$1.921,80 (MIL NOVECIENTOS VEINTE y UNO CON 80/100) DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS), garantia que esta vigente hasta el 14-09-2017, dicha p61iza sera devuelta
una vez que se realice el Acta de Entrega-Recepci6n dei contrato.

SEXT A: RECEPCléN

El Gerente General de EMAPAG EP, mediante oficio GG-400-2017, dei 15 de mayo de 2017,
designa la Comisi6n de Entrega-Recepci6n Definitiva dei Contrato de Consultoria No. 122/2015,
la misma que esta conformada por los siguientes miembros:

• Ing. Mario Garcia Cruz
• Ing, Juan Lasso Cabrera

Director Unidad Préstamos Multilaterales
Director de Regulaci6n y Control Técnico

El Asesor Juridico de EMAPAG EP y/a su delegado, no forma parte de esta comisi6n, pero
verificara las acciones legales correspondientes; y, el Auditor General y/o su delegado no forma
parte de esta comisi6n, pero actuara en calidad de observador.

La Comisi6n deja constancia que, para la comprobaci6n de las condiciones operativas, la relaci6n
de los rubros realmente ejecutados con respecta a 10 contratado, asi como para la liquidaci6n dei
plazo y valores, se base en los informes presentados por el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director
de Regulaci6n y Control Técnico, oficios DRT-EP-226-2017 dei 3 de mayo dei 2017, DRT-EP-
249-2017 dei 15 de mayo de 2017, y el oficio DAF-EP-050/2017 dei 1 de junio de 2017, emitido
por la Ec. Martha Rodriguez Jaramillo, Directora Administrativo Financiero de EMAPAG EP, por
tanto, se procede a dar por efectuada la ENTREGA-RECEPCION de los servicios contratados
de la Compania INTECSA INARSA SA

Los informes técnicos presentados por el Consultor quedan bajo la custodia y responsabilidad
de Secretaria General y de la Direcci6n de Regulaci6n y Control Técnico de EMAPAG EP.

Para constancia de 10 actuado y en fe de conformidad y aceptaci6n suscriben la presente acta
en tres (3) ejempiaresrde un mismo tenor y efecto a los dos las dei mes de junio dei ana dos
mil diecisiete. \\

DE EMAPAG EP
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POR INTECSA- INARSA S.A.
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