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RECOMENDACIONES Y ESTÁNDARES PRINCIPALES PARA EL 

DISEÑO - CONSTRUCCIÓN 

 ASCE 36-15 Standard Design and Construction Guidelines for Microtunneling 

 ASTM D3517 Standard Specification for “Fiberglass (Glass Fiber-Reinforced 

Thermosetting-Resin) Pressure Pipe  

 ASTM D3754 Standard Specification for “Fiberglass” (Glass-Fiber-Reinforced 

Thermosetting-Resin) Sewer and Industrial Pressure Pipe 

 AWWA C950 – Fiberglass Pressure Pipe 

 ASTM C361 Standard Specification for Reinforced Concrete Low-Head Pressure 

Pipe 

 AWWA C300 Reinforced Concrete Pressure Pipe, Steel-Cylinder Type  

 ASCE 27-00 Standard Practice for Direct Design of Precast Concrete Pipe for 

Jacking in Trenchless Construction 

 OSHA 29 CFR 1926 Construction Industry Regulations 

 ANSI A10.16-1995 (R2001), “Safety Requirements for Tunnels, Shafts, and 

Caissons.” 

 CI/ASCE 38-02, Standard Guidelines for Collection and Depiction of Existing 

Subsurface Utility Data Quality Level 

 Estándares Europeos Aplicables: ATV-A 125, ATVA 127, ATVA 161, BS 5911-1, 

DIN EN 12889, DIN 2458/2460, DIN 2614 u.W 343(DVGW), etc. 

 ISO 25780 Plastic piping systems for pressure and non-pressure water supply, 

irrigation, drainage or sewage – Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) 

systems based on un saturated polyester (UP) resin – Pipes with flexible joints 

intended to be installed using jacking techniques. 
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LISTA DE DEFINICIONES 

a) El Contratante: Es la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guayaquil, EP EMAPAG EP.  

b) El Proyecto: Se refiere a las actividades de diseño y construcción de las obras civiles, 

el suministro e instalación de todos los equipos electromecánicos, las pruebas, la puesta 

en marcha, la entrega de todas las garantías de funcionamiento que deberán realizarse 

para llevar a cabo la Construcción de las Obras y puesta en marcha de la Línea de 

Impulsión EBAR Pradera – PTAR Las Esclusas. 

c) El Contrato: Es el convenio celebrado entre El Contratante y El DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR, junto con los documentos del Contrato que en él se mencionan; 

todos ellos constituirán el Contrato, y la expresión “el Contrato” se interpretará de tal 

manera en todos esos documentos.  

d) El Diseñador - Constructor: Es la persona o personas, naturales o jurídicas, cuya 

oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y que es designada 

como tal en el Contrato, e incluye a los sucesores legales o los cesionarios autorizados 

del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR. Si en alguna parte de los documentos 

contractuales aparece la palabra CONTRATISTA, esta deber interpretársela como el 

DISEÑADOR – CONSTRUCTOR. 

e) El Diseñador Registrado (DOR): es la entidad o firma que es parte del equipo del 

Diseñador - Constructor responsable por todas las decisiones del diseño y de los 

productos del diseño en el equipo del DISEÑADOR – CONSTRUCTOR, así como del 

aseguramiento del cumplimiento de la calidad del diseño, especificaciones de trabajo, 

procedimientos y rendimiento durante la construcción.   

f) El Gerente del Proyecto / Fiscalizador / Ingeniero: Es la entidad o firma designada 

por El Contratante de la manera prevista en la Subcláusula 17.1 de estas CG y 

designada como tal en las CE, Cláusula 1, para desempeñar las funciones que le han 

sido delegadas por El Contratante. 

g) El Administrador: Es un mandatario de EMAPAG EP, designado por El Contratante, 

para desempeñar las funciones que le han sido delegadas por El Contratante. 

h) El Profesional de Criterios de Diseño: Es la entidad o firma designada por El Contratante 

para confirmar el cumplimiento de los criterios de diseño y los requerimientos de desempeño. 

i) Aprobaciones: En el contexto del Contrato de Diseño – Construcción, la revisión de 

los documentos que demuestren el cumplimiento de los criterios de diseño y de los 

requerimientos de desempeño por parte del DISEÑADOR – CONSTRUCTOR solo 

tiene dos (2) opciones de respuesta de parte de El Contratante o su Delegado: “No 

Objeción” y “Objeción”. En el caso de otros documentos, que no sean criterios de 
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diseño y/o requerimientos de desempeño, cuando en los Documentos de Licitación, 

incluyendo las especificaciones generales, se utilicen las palabras “aprobado”, 

“permitido”, “aceptado”, “requerido”, “autorizado”, “satisfactorio”, “apropiado”, 

“como se indica”, “revisado”, “determinado por”, “donde sea aplicable”, u otras 

palabras de significado análogo, tales palabras se referirán a la dirección, permiso, 

aprobación, aceptación, requerimiento o autorización escrita del Contratante, o bien, del 

Gerente del Proyecto/Fiscalizador, según el contexto específico a que se refiera el texto. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS  

ANSI American National Standards Institute ARV Air Release Valve  

AC Aseguramiento de la Calidad 

ASTM American Society for Testing and Materials  

AWWA American Water Works Association  

DCD Documento de Criterios de Diseño 

DOR Diseñador Registrado (“Designer of Record”)  

EBAR Estación de Bombeo de Aguas Residuales  

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

EMAPAG EP Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP 

EMAPAG EP 

ETAS Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales 

FHWA Federal Highway Administration 

FRPM Fiberglass-Reinforced Polymer Mortar 

GRP Glass-Reinforced Thermosetting Plastics   

HDPE High Density Polyethylene  

LI Línea de Impulsión  

MTBM Micro-Tunnel Boring Machine 

NNC Notificaciones de No Conformidad 

O&M Operación y Mantenimiento  

OSHA Occupational Safety and Health Administration   

PAC Programa de Aseguramiento de la Calidad del Diseño y Construcción 

PACC Plan de Aseguramiento de la Calidad del Diseño y Construcción Específico para el 

Proyecto  

PRV Pressure Relief Valve 

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
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RCCP Reinforced Concrete Cylindrical Pipe  

RDG Reporte de Datos Geotécnicos  

RGB Reporte Geotécnico Base  

SYSO Salud Ocupacional y Seguridad Industrial  

TOP of Pipe  

USACE US Army Corps of Engineers  

USEPA United States Environmental Protection Agency 
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CRITERIOS DE DISEÑO Y REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO 
PARA EL DISEÑO - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 

IMPULSIÓN EBAR PRADERA – PTAR ESCLUSAS 
 
El propósito de la Sección VI Requisitos del Contratante es proporcionar al Diseñador - 

Constructor la información técnica necesaria para definir el alcance del proyecto, los 

criterios de diseño y los requerimientos de desempeño (DCD) para este proyecto. La 

Subsección VI Requisitos del Contratante contiene los DCD en las siguientes 

Subsecciones:   

Subsección 1  Descripción del Alcance del Proyecto: Esta Subsección presenta los 

antecedentes del Proyecto, su propósito, y aspectos generales de su 

descripción y alcance.  

Subsección 2   Criterios de Diseño y Requerimientos de Desempeño: Esta 

Subsección delinea los Criterios de Diseño y Requerimientos de 

Desempeño para los componentes mayores del proyecto.  

Subsección 3   Estructura Organizacional y Requerimientos del Personal Clave 

Subsección 4   Requerimientos de los Equipos 

Subsección 5  Subcontratistas Claves 

Subsección 6  Cronograma General 

Subsección 7   Descripción de los Elementos de Control 

Subsección 8  Actividades del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR 

Subsección 9   Anexos  
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SUBSECCIÓN 1 – DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
DEL TRABAJO  

1.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO   

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil – Empresa Pública 

(EMAPAG EP) está desarrollando el Proyecto de Universalización del Alcantarillado 

Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales del Sistema Sur de la Ciudad de Guayaquil - 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Las Esclusas” y sus Componentes 

Complementarios. Uno de los importantes componentes complementarios mencionados 

constituye la línea de impulsión para conducir las aguas residuales desde la estación de 

bombeo de aguas residuales (EBAR) Pradera a la futura planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) Las Esclusas. Tanto la PTAR Las Esclusas como la EBAR Pradera 

están actualmente en construcción y están programadas para entrar en operación a fines del 

2019. Para poder probar y poner en marcha la PTAR las Escusas es necesario que la línea 

de impulsión este diseñada, construida y en operación antes o hasta el 30 de noviembre del 

2019 (Finalización Sustancial). TRATAMIENTO LAS ESCLUSAS Y SUS  

1.2 ALCANCE DEL TRABAJO  

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá proveer servicios de revisión de información 

existente, investigaciones de campo (investigaciones geotécnicas adicionales y/o 

investigaciones geofísicas de considerarlas necesarias), diseño, licenciamiento, 

construcción, pruebas y puesta en marcha para la línea de impulsión EBAR Pradera – 

PTAR Las Esclusas, de aproximadamente 4,300 metros de longitud, diámetro interno 

mínimo de 1917 mm ± 1%, presión interna de trabajo mínima de 5 Bares (a confirmarse 

durante el diseño), resistente a la agresividad de las aguas residuales, instalada mediante 

tecnología de microtunelaje. El microtúnel deberá ser diseñado con adecuados pozos de 

lanzamiento, recepción e inspección. Para conectar la línea de impulsión con las tuberías de 

descarga y recepción de la EBAR Pradera y PTAR Las Esclusas, el Diseñador-Constructor 

deberá también diseñar e instalar las conexiones, acoples y los respectivos esquemas de 

protección contra transientes hidráulicas y para operación y mantenimiento.  

 
El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá proveer y pagar por toda la mano de obra, 

investigaciones geotécnicas adicionales, materiales, herramientas, equipos de construcción 

y otros equipos auxiliares necesarios para la apropiada ejecución de pruebas, desinfección, 

puesta en marcha, interacción con la comunidad, seguridad, manejo del tráfico vehicular, y 

trabajos de restauración, requeridos para el buen funcionamiento y finalización satisfactoria 

del trabajo. Cualquier material que sea razonablemente asumido como necesario para 

alcanzar el objetivo del proyecto deberá ser provisto por el Diseñador - Constructor haya 

sido o no mencionado/especificado en los documentos del Llamado a Licitación para 

Servicios de Diseño – Construcción. 
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SUBSECCIÓN 2 – CRITERIOS DE DISEÑO Y 
REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO  

2.1 GENERAL  

El diseño y construcción de todos los elementos del proyecto deberán cumplir con las 

Normas Ecuatorianas de Construcción, de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil, de 

INTERAGUA (Empresa encargada de la operación de los sistemas de agua y alcantarillado 

de Guayaquil), y del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Para los elementos del proyecto 

que no estén cubiertos por dichas normas, se deberá seguir los requerimientos de las 

normas internacionales de diseño y construcción entre las que se mencionan: American 

Society of Civil Engineers (ASCE), American Society for Testing and Materials (ASTM), 

American Water Works Association (AWWA), European Applicable Standards, North 

American Society for Trenchless Technology (NASTT) y otras regulaciones que son 

pertinentes al trabajo materia de este proyecto en áreas urbanas. En todos los casos, se 

deberán aplicar las mejores prácticas de ingeniería de diseño y construcción de 

microtúneles. 

El proyecto de diseño del microtúnel deberá tomar en consideración una vida útil mínima 

de diseño de sesenta (60) años. En el desarrollo y preparación del diseño final, el 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá considerar: el uso propuesto, la geotecnia y la 

sismicidad, las condiciones existentes del sitio, incluyendo el suelo y el agua subterránea, 

el recubrimiento, el potencial de flotación, la química del agua, la secuencia y 

programación de la construcción, la existencia de estructuras adyacentes, la futura 

operación y mantenimiento de la línea de impulsión y las leyes, regulaciones, 

requerimientos de permisos y ordenanzas locales que pudieran limitar los recursos y 

métodos de construcción. 

Cualquier referencia al “Consultor”, al “Contratista” o al “DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR” en los Estándares y/o Normas de Diseño deberá ser sinónimo con “EL 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR”, quien será el responsable tanto por el diseño como por 

la construcción bajo el contrato de diseño-construcción.  

Cualquier potencial conflicto entre los requerimientos de esta Subsección y las Normas 

Ecuatorianas de Construcción o cualquier desviación de las Normas de INTERAGUA 

deberán ser oportunamente traídos a la atención de EMAPAG EP para clarificación y 

decisión. Para cada caso específico, EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá resolver 

el conflicto en coordinación con un profesional de diseño de la gerencia del proyecto de 

EMAPAG EP. 

Para lograr completar el Trabajo, EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá satisfacer 

los criterios de diseño y requerimientos de desempeño para cada uno de los elementos 

mayores del proyecto descritos a continuación y detallados en las siguientes subsecciones. 

Con este fin, EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá diseñar, proveer, instalar, 

probar y poner en marcha lo siguiente: 
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 Pozos de lanzamiento de dimensiones y características adecuadas. 

 Pozos de recepción de dimensiones y características adecuadas. 

 Tubería de impulsión para trabajar a presión para ser hincada 

 Microtúnel. 

 Conexiones a la descarga y entrada de las tuberías de EBAR Pradera y la PTAR Las 

Esclusas, respectivamente. 

 Pozos de inspección adecuados. 

 Válvulas de alivio (descarga de aire y vacío) ubicadas en sitios apropiados a lo 

largo de la tubería a presión (tubería de impulsión). 

 Instalación de instrumentación para monitoreo durante a construcción (estructural y 

topográfico) y durante la operación y mantenimiento. 

 Conexiones a la descarga y entrada de las tuberías de EB Pradera y la PTAR Las 

Esclusas, respectivamente 

 

2.2 POZOS DE LANZAMIENTO Y RECEPCIÓN DE DIMENSIONES Y 

CARACTERISTICAS ADECUADAS  

 

2.2.1 Diseño de Trabajo y Rango de Operación  

Por tratarse de trabajo a implementarse en áreas urbanas, los pozos y áreas de trabajo deben 

localizarse en calles laterales y/o en cruces, pero en lo posible lejos de intersecciones, con 

el fin de mantener las principales áreas de trabajo lejos de las vías, manteniendo la mayor 

cantidad posible de tráfico. 

 

Se requieren pozos para impulsar la máquina tuneladora, así como para hincar la tubería. 

Una vez construidas las Obras, los mismos pozos pueden ser usados como pozos de 

inspección y para instalación de válvulas y/o equipos de instrumentación. 

 

Los pozos de recepción son requeridos para retirar la máquina tuneladora. Una vez 

construidas las Obras, los mismos pozos pueden ser usados como pozos de inspección y  

para instalación de válvulas y/oequipos de instrumentación. 

 

EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR, debe identificar el espacio de trabajo sobre la 

superficie, para acomodar el equipo de soporte adyacente a los pozos de hincado. El 

espacio mínimo deberá ser previsto para acomodar: 

 

 Alimentación de energía 

 Sistema de lubricación 

 Equipo de izaje 

 Almacenamiento de tubería 

 Sistema de separación de lodos, de ser necesario 

 Almacenamiento temporal de escombros 

 Otro equipo necesario para la operación de microtunelaje 

 

Las dimensiones de los pozos de hincado deben ser suficientes como para acomodar el 

equipo de soporte sobre el suelo, el sistema de hinchamiento requerido de acuerdo al 

diámetro de tubería a ser instalada, las válvulas del sistema de lodos y los sistemas de 
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bombeo, los sistemas de acceso a los pozos para el personal, el equipo de seguridad, las 

herramientas, y el espacio de trabajo para el personal, etc. 

 

Las dimensiones de los pozos de recepción deben ser suficientes para permitir el retiro de 

la maquina tuneladora y acomodar el equipo de soporte sobre el suelo, los sistemas de 

acceso a los pozos para el personal, el equipo de seguridad, las herramientas, y el espacio 

de trabajo para el personal, etc. EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR debe mantener el 

acceso/uso de los pozos y de todos los servicios antes mencionados durante la 

construcción. 

 

Los pozos de lanzamiento deben acomodar la entrada y el lanzamiento para el diámetro de 

la máquina tuneladora seleccionada (Túnel Boring Machine - MTBM), el bloque de 

empuje (“thrust block”), anillo de hincado, sello O-ring, tuberías de hincado y adecuado 

espacio de trabajo para los trabajadores.  

 

EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá establecer un diseño apropiado para la 

transferencia de las cargas de hincado (fuerzas de reacción) a través de la construcción del 

pozo al suelo que lo rodea, de tal manera que no haya movimientos discernibles o 

movimientos que causen el detrimento de las instalaciones.  

 

Los pozos deberán ser excavados para alcanzar su cimentación en estratos de suelo con 

suficiente capacidad portante. Los pozos deben también ser diseñados y construidos de tal 

manera que resistan las tensiones horizontales y verticales esperadas en la excavación a esa 

profundidad y sitio y deben ser impermeables. EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR debe 

mantener el acceso/uso de los pozos y de todos los servicios antes mencionados durante la 

construcción. 

 

La localización de los pozos debe seleccionarse de manera que se eviten redes de 

infraestructura existentes por encima y por debajo de la superficie. Para cualquier pozo, 

debe considerarse el mantenimiento de los servicios básicos de agua, alcantarillado 

sanitario, energía, telecomunicaciones y servicio del tráfico peatonal y vehicular durante la 

construcción, incluyendo acceso para vehículos de emergencia. 

 

Adicionalmente EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR proyectará el espaciamiento de los 

pozos considerado la resistencia de la tubería al empuje, su alineamiento y otros parámetros 

prácticos y restricciones del diseño. Se deberá ubicar pozos en los puntos de cambio de 

alineamiento (tanto horizontal como vertical), cambios de diámetro (de existir), y cambios 

en las condiciones geotécnicas y geológicas. 

 

La proyección y construcción de los pozos debe garantizar que no exista afectación a 

terceros por lo que EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR analizará todos los riesgos 

inherentes a la construcción de los pozos, como el asentamiento, fallas por roturas o 

escapes, fallas entre las paredes y el piso de los pozos, asentamiento de la máquina afuera 

del pozo, y ruptura de redes existentes. 
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En el momento de localizar los pozos, EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR debe 

considerar los espacios de maniobra, en función de las restricciones propias encontradas en 

cada sitio. Algunas de estas restricciones pueden ser redes existentes (por encima y/o por 

debajo del terreno), asentamiento de elementos sensibles, interrupción del tráfico, 

vibraciones durante la construcción, y molestias a los residentes y comerciantes. 

 

La localización de los pozos, debe tenerse en cuenta la seguridad del público. Ésta 

consideración puede requerir el incluir cubiertas para los pozos durante horas no 

laborables, así como el uso de cercas, barricadas y otros dispositivos de seguridad. 

 

Durante la fase de construcción EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR garantizará que los 

pozos que no se encuentren en uso estén cubiertos para efectos de seguridad pública, o 

hasta que se necesiten si se encuentran localizados sobre una vía.  

 

La prospecciones y excavación de los pozos de hincado deben hacerse antes del tunelaje, 

para confirmar las condiciones geotécnicas del subsuelo antes de hincar la tubería. De 

hecho, en casos en que se esperan condiciones complejas o difíciles del suelo, debe 

considerarse la excavación temprana de los pozos y su cimentación en estratos del suelo 

con suficiente capacidad portante.  

 

Un pozo de hincado se encontrará en uso constante y contendrá personal, así como equipos 

hidráulicos y eléctricos, que deben ser protegidos. De esta manera, los pozos de hincado 

deben ser protegidos de la inundación, y debe estar cubiertos con cubiertas removibles de 

seguridad durante horas no laborales.  

 

Las dimensiones de los pozos de hincado deben tener en cuenta pasarelas, soportes, 

bloques de empuje, sellos de entrada y salida, escaleras, ductos de ventilación, bombas de 

sumidero, longitud del marco de hincado, y la longitud de la tuneladora o del segmento de 

tubería (la que sea mayor). El espacio vertical sobre y adyacente al pozo debe estar libre de 

redes de servicios superficiales. 

 

El área de emplazamiento adyacente al área de hincado es necesaria para la instalación de 

grúas, cargadores, mezcladores de bentonita, sacos de bentonita, planta de separación de 

escombros (de ser necesaria), cuarto de control, planta de energía, tuberías, tubería de 

hincado, bombas de lodos, camiones, y planta de tratamiento de aguas residuales. Estas 

áreas incluyen el área propia del pozo. Las áreas de trabajo se pueden reducir almacenando 

tuberías en otras áreas y utilizando grúas de caballete. 

 

Las investigaciones geotécnicas adicionales que pudieran realizarse por EL DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR, deben considerar que los elementos del pozo se extienden por debajo de 

la cota real de la tubería. De acuerdo con esto, las perforaciones de tipo geotécnico que se 

lleven a cabo deben extenderse por debajo de las profundidades de cimentación del pozo y 

del microtúnel.  
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Para el diseño e implementación de los sellos de entrada y salida, se debe dar especial 

atención a las condiciones geológicas del sitio, a la presencia del agua subterránea y a las 

condiciones de flujo de dicha agua. 

 

Deben considerarse los efectos y cargas de las zonas de trabajo sobre el tráfico y otras 

actividades desarrolladas en la superficie. 

 

Todos los pozos necesitan acceso para grúas, tanto para la construcción misma del pozo, 

como para luego posicionar y remover la tuneladora, material de tubería, y equipo de 

soporte Se recomienda llevar a cabo un análisis de riesgos para todas las maniobras críticas 

de izaje. Antes de la movilización del equipo debe de identificarse cualquier tipo de 

alambrado sobre la superficie. 

 

Los pozos deben diseñarse con sumideros y bomba de sumidero, para manejar cualquier 

filtración de agua del nivel freático, o fluidos de construcción, que pueda entrar a dicho 

pozo en cualquier momento. 

Provisiones adecuadas deben de implementarse para el control del agua subterránea 

durante la excavación y la cimentación de los pozos y los pozos deben ser diseñados para 

resistir las fuerzas de flotación que se esperan a esas profundidades. EL DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR debe revisar el Reporte de Datos Geotécnicos Base (ANEXO 1), y los 

resultados de otras investigaciones geotécnicas y geofísicas que el realice, las referencias 

geológicas y realizar el diseño de los pozos en base de las características y parámetros 

geotécnicos y geológicos representativos de las condiciones del suelo del proyecto. 
 

La izada de los segmentos del revestimiento será realizada mecánicamente o manualmente 

ayudada por medios mecánicos, de tal manera que no sufran daños estos elementos. La 

colocación manual sólo se permitirá mediante acuerdos específicos con el Contratante en 

áreas localizadas y únicamente después de la entrega de muestras sobre manejo seguro 

durante el proceso de izada. 

 

Adicionalmente a los criterios generales antes mencionados, los pozos deben de cumplir 

con todas las ordenanzas aplicables, códigos, estatutos, reglas y regulaciones ecuatorianas e 

Internacionales tales como OSHA 29CFR 1926, y los criterios aplicables de ANSI A10.16-

1995 (R2001), “Safety Requirements for Tunnels, Shafts, and Caissons.”  

 

Una vez que se haya finalizado la excavación del microtúnel y la instalación de la tubería 

de impulsión, el pozo debe ser rellenado con “grout” o material de relleno para proteger la 

tubería y eliminar cualquier flujo de agua hacia o fuera del pozo o dentro del mismo pozo. 

Los pozos deberán ser rellenados, cerrados y la superficie restaurada a sus condiciones 

originales. El área dentro del pozo, en proximidad al nivel del terreno puede ser usada para 

la instalación de pozos de revisión, válvulas de operación y válvulas de desfogue de aire 

(Air Relese Valves – ARVs). Las cubiertas de los pozos deben ser diseñadas para resistir 

las cargas impuestas por los vehículos y equipo pesado esperado en las vías públicas. La 

porción superior de los pozos (típicamente 2 metros) que no sean usados como pozos de 

inspección o para instalación de válvulas equipos y/o equipos de instrumentación deberá 
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ser removida una vez que los trabajos estén concluidos, el sitio rellenado, y las áreas 

regresen a su uso normal. 

 

Los pozos de recepción alojarán también segmentos de la tubería de impulsión, los mismos 

que deberán ser correctamente anclados a fin de contrarrestar las fuerzas que pueden 

originarse en transientes amplificadas por la instalación de accesorios. Después de 

completarse la construcción del microtúnel deberá ser rellenado con concreto de baja 

resistencia o concreto celular desde el fondo del pozo, permitiendo un recubrimiento 

adecuado de la tubería impulsión. 

 

2.2.2 Materiales  

Los pozos deben estar en conformidad con los materiales de construcción de acuerdo a las 

normas internacionales mencionadas en este documento. Los métodos de construcción 

deben de limitarse a tablestacado (“sheet piles”), pilotes secantes (“secant piles”), muros 

bentónicos (“slurry walls”) y otras alternativas reconocidas como impermeables (“water 

tight”). EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá también proveer “soft eyes” en la 

excavación y sistema de soporte como sea necesario para facilitar el ingreso de la MTBM. 

 

2.2.3 Paisajismo y Arquitectura  

A la terminación de los trabajos, todo el paisajismo a lo largo del sitio del proyecto deberá 

ser restaurado a sus condiciones pre-existentes. Durante la construcción, EL DISEÑADOR 

- CONSTRUCTOR está requerido de contener el área de trabajo con un cerco de seguridad 

de diez (10) pies de alto, cubierto con una malla verde para disimular las actividades de 

construcción dentro de área de trabajo de tal manera que nos sean percibidas como una 

molestia a los vecinos y residentes del lugar.  

 

EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá también tomar en cuenta y cumplir las 

ordenanzas locales relacionadas con paisajismo y restauración de sitios de trabajo.  

 

2.2.4 Medio Ambiente  

Todas las actividades de construcción deben de cumplir con las regulaciones ambientales 

locales, provinciales y estatales. 

 

Cuando existan estructuras dentro de veinte y cinco (25) metros de distancia del sitio de 

construcción, EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR se deberá implementar un programa 

de monitoreo y mitigación geotécnica y se deberán tomar todas as precauciones para 

asegurar que no haya daños a las estructuras adyacentes debido al trabajo asociado con la 

construcción o efectos secundarios causados como resultados de la construcción. 

 

EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR debe de tomar provisiones para desaguar las 

excavaciones consistentes con las estipulaciones de los permisos y debe ser responsable de 

manejar, tratar y descargar las aguas como sea necesario. El uso de descargas existentes 

para disponer el agua de excavación es de discreción de la Autoridad competente en la 

jurisdicción del sitio.  

 

2.2.5 Memorias de Cálculos  
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Memorias de cálculo estructural deben ser preparadas por un Ingeniero Profesional con 

licencia valida en su país de origen para practicar diseño de ingeniería estructural. Los 

cálculos estructurales deberán ser presentados al Gerente del Proyecto de EMAPAG EP 

con propósitos informativos y de revisión del cumplimiento de los criterios de diseño. La 

entrega de los cálculos de diseño no libera al DISEÑADOR - CONSTRUCTOR de la 

responsabilidad del diseño. El diseño deberá basarse en todas cargas aplicables, 

incluyendo, pero sin limitarse a cargas muertas, cargas de construcción, presión del suelo, 

cargas de agua y cargas de impacto en la superficie. Como mínimo, los cálculos 

geotécnicos/estructurales deberán ser requeridos para demostrar que la metodología de 

construcción de los pozos es capaz de cumplir con los requerimientos de desempeño para 

estructuras de pozos de hincado establecidos en las normas internacionales y a las mejores 

prácticas de la construcción.  

 

2.3 MICROTÚNEL  

2.3.1 Diseño de Trabajo y Rango de Operación   

El microtúnel deberá consistir de aproximadamente 4,300 metros lineales de túnel 

perforado con máquina tuneladora, que permita el hincado/instalación de la línea de 

impulsión (tubería a presión mínima de 5 Bares – la presión de trabajo de la tubería deberá 

confirmársela durante el diseño) de mínimo diámetro interno ID = 1917 mm ±1%.  

 

El microtúnel deberá ser ubicado en el subsuelo dentro del corredor identificado por 

EMAPAG EP para este propósito, de acuerdo a lo indicado en el ANEXO 2 Corredor 

Previsto para Ubicación del Microtúnel. En caso de requerirse ajustes en la ruta 

establecida, el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR podrá sugerirlos, documentarlos y 

hacerlos previa autorización de EMAPAG EP. 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR será responsable de optimizar la ubicación de tramos 

de instalación de la tubería a cielo abierto (“Open Trench”) en vías públicas no pobladas, 

de ser conveniente para el Proyecto; para el efecto, el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR 

deberá demostrar adecuadamente al Contratante la conveniencia y beneficios para el 

Proyecto de su propuesta. 

 

Donde se emplee el hincado de tubería (“pipe jacking”), el DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR mitigará las fuerzas de fricción en las paredes de las tuberías hincadas 

con el uso de un lubricante adecuado, como mínimo colocando la inyección tubo por 

medio, y contando con un sistema de control permanente de la presión. Los registros de 

estos sistemas, deben estar permanentemente disponibles para la Gerencia de Proyecto y/o 

Fiscalización. Detalles de los lubricantes, métodos de inyección y localizaciones se deben 

entregar al Contratante y Gerencia de Proyecto para la revisión, previo a la iniciación de la 

construcción. La estación principal de hincado en el pozo de trabajo o el sistema de izado 

de segmentos debe permitir la aplicación de carga uniforme al anillo del tubo y a una 

velocidad acorde con la velocidad de excavación. 

 

En la utilización de la técnica de “Pipe Jacking”, se deberán usar estaciones intermedias de 

empuje con un espaciamiento máximo señalado en las especificaciones técnicas de diseño 

final y donde la resistencia por fricción u otras causas puedan ocasionar un sobre esfuerzo 
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en la tubería y/o en los gatos de empuje. En cualquier caso, el DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR deberá instalar sistemas de control y monitoreo de las presiones en los 

tubos que permitan garantizar que no se exceda la carga máxima admisible por los mismos, 

en cuyo caso se puedan adoptar las medidas necesarias para prevenir rupturas o fisuras de 

los tubos.  

 

El equipo debe contar con un sistema de transporte de material que tenga una capacidad de 

remoción acorde con el avance de la excavación. Si es un equipo de lodos, debe tener un 

sistema de separación con capacidad suficiente para remover sólidos del flujo cuando el 

sistema este excavando, y opere de tal manera que el fluido en exceso o recirculado pueda 

ser usado de forma segura. Debe estar dotado de un sistema de control total que permita el 

control de todas las funciones de operación principales desde un sólo lugar, ya sea en la 

superficie, el pozo de trabajo o dentro de la máquina. 

 

La máquina debe contar con un sistema controlador de guiado que observe continua y 

acertadamente los desplazamientos horizontal y vertical de la máquina perforadora del 

datum del rayo láser, el cual ha sido posicionado para dar el alineamiento requerido, u otro 

sistema que garantice el correcto alineamiento. 

 

Las paredes interiores de todos los segmentos de la tubería a presión deberán estar libres de 

residuos y materiales extraños antes de la instalación del elemento.  

 

2.3.2 Reporte de Datos Geotécnicos Base 

El ANEXO 1: Reporte de Datos Geotécnicos contiene información base obtenida por la 

firma especializada GEOESTUDIOS S.A. a lo largo del corredor identificado para 

ubicación del microtúnel. 

 

El reporte geotécnico y los registros de perforaciones están disponibles para revisión del 

DISEÑADOR – CONSTRUCTOR con el solo propósito de información. Estos 

documentos no deben ser considerados parte de los documentos contractuales. Estos 

reportes geotécnicos no deben ser entendidos como que garantizan las condiciones del 

suelo en cualquier parte del sitio del Proyecto o que implican uniformidad de las 

condiciones del subsuelo, pero representan la mejor información disponible para 

considerársela en la oferta y el diseño. El reporte de suelos y los registros de perforaciones 

no son aprobados por EMAPAG EP ni por el Profesional de Criterios de Diseño de 

EMAPAG EP.  

 

El uso de la información geotécnica es totalmente a riesgo del DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR. Información geotécnica adicional, si es requerida por el DISEÑADOR 

– CONSTRUCTOR, debe ser obtenida por el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR sin costo 

adicional para EMAPAG EP. 

Las investigaciones geotécnicas realizadas consistieron en ochenta y cinco (85) 

perforaciones cada cincuenta (50) metros a lo largo del corredor seleccionado, setenta y 

cuatro (74) perforaciones de diez (10) metros de profundidad y once (11) perforaciones de 

treinta (30) metros de profundidad. En total, incluyeron: 

 1,062 metros lineales de perforaciones en el suelo 
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 108 extracciones de muestras inalteradas 

 35 ensayos de permeabilidad Lefrang 

 20 ensayos químicos 

 

Los ensayos de laboratorio realizados fueron: 

 73 ensayos de compresión simple 

 76 veletas de bolsillo 

 40 ensayos granulométricos por hidrómetro 

 32 ensayos de contenido de cuarzo y minerales abrasivos 

 20 ensayos de consolidación 

 37 ensayos de presión pasiva 

 20 ensayos de expansión 

 

Las características y parámetros del suelo de excavación están disponibles en el Reporte de 

Datos Geotécnicos Base (ANEXO 1) pero el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR puede, a 

su discreción, conducir pruebas complementarias para confirmar las condiciones base. 

 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá revisar el ANEXO 1 y determinar la 

naturaleza y el alcance de la información adicional que considere necesaria para la 

elaboración del diseño, y la ejecución de los trabajos y deberá planear, ejecutar y 

documentar las investigaciones adicionales que sean requeridas con respecto a las 

siguientes disciplinas:  

 Hidrometeorología 

 Geodesia, cartografía y topografía 

 Geología aplicada, geotecnia, materiales de construcción y sismología 

 Estudio sobre rutas y transporte de carga pesada  

 

La interpretación de los datos de las exploraciones de los datos existentes presentados en el 

ANEXO 1 como de los datos adicionales que el obtenga son de responsabilidad única del 

DISEÑADOR – CONSTRUCTOR. 

 

2.3.3 Equipos y Materiales  

El Microtúnel deberá ser construido con máquina(s) microtuneladora(s) (MTBM) 

apropiada(s), diseñada(s) para soportar las presiones laterales y verticales típicas del suelo, 

presiones hidrostáticas, y sobrecargas anticipadas. La(s) MTBM deberá(n) ser capaz(es) de 

excavar bajo condiciones mixtas en el frente de excavación y de perforar en los suelos del 

Proyecto.  

La(s) MTBM deberá(n) ser controlada(s) en forma remota, capaz de excavar y avanzar a 

través de las condiciones del subsuelo descritas en el reporte geotécnico base y de acuerdo 

a los resultados de las investigaciones geotécnicas adicionales que el DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR establezca, proveyendo soporte en el frente de excavación positivo y 

controlable independientemente del tipo de MTBM y manteniendo una dirección 

controlada en las direcciones horizontal y vertical con una tolerancia menor a 2.5 cm (1-

pulgada) del alineamiento de diseño. Como parte del diseño, el DISENADOR – 
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CONTRUCTOR deberá presentar las tolerancias permisibles para la instalación de la 

tubería (2.7.10 Instalación y Monitoreo). 
 

Teniendo en cuenta las condiciones geotécnicas del sitio de Proyecto, la construcción del 

microtúnel para la Línea de Impulsión se deberá realizar mediante máquina(s) nueva(s) o 

usada(s) que use el Método de Microtunelaje por Presión Balanceada (“Pressure Balanced 

Microtunneling Method”). Las máquinas a utilizarse deben ser de Subsección completa, 

escudo cerrado y frente de excavación balanceado, que puedan trabajar por debajo del nivel 

freático, garantizando soporte en el frente de excavación, con técnica de soporte o 

revestimiento del túnel hincado de tubería (“pipe jacking”). 

 

Las dos (2) opciones de MTBM del tipo de presión balanceada son las siguientes:  

 Máquina de balance de presión de tierra (“Earth Pressure Balance Machine – 

EPB”), o  

 Máquina tuneladora de lodos (“slurry machine”)  

 

No se aceptarán métodos de construcción de túnel y de máquinas tuneladoras distintos a los 

requeridos en esta Subsección. La presentación de ofertas con otros métodos de 

construcción de túnel u otro tipo de máquina tuneladora será objeto de no aceptación de las 

mismas. 

 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR será completamente responsable por la selección de 

los medios y métodos de construcción del túnel, sujeto al cumplimiento del Contrato y a la 

revisión por parte del Contratante. En cualquier caso, el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR 

debe demostrar ante el Contratante que, a través de sus medios y métodos, se completará la 

obra de acuerdo con los criterios de diseño, calendario de ejecución, especificaciones de 

diseño final y demás condiciones del Contrato, y que el tipo de máquina tuneladora 

propuesto es el que mejor responde a las condiciones geotécnicas del Proyecto.  

 

La(s) máquina(s) micro-tuneladora(s) deberá(n) cumplir con las normas internacionales 

asociadas con la industria de hincado de tuberías (“pipe jacking).  

 

La(s) máquina(s) deberá(n) tener la habilidad de articular y girar para seguir alineamientos 

en curva y corregir desviaciones horizontales y verticales del datum del alineamiento por 

gatos de dirección de activación remota para mantener el alineamiento de la máquina 

dentro de las especificaciones del diseño final. De igual manera, la máquina deberá contar 

con acceso a la cámara de excavación y permitir la intervención manual bajo atmósfera 

presurizada. 

 

La(s) máquina(s) tuneladora(s) que se emplee(n) deberá(n) estar provista(s) con escotilla de 

acceso a la rueda de corte para hacer intervenciones en el frente de excavación de 

inspección o mantenimiento y de cambio las herramientas de corte y de una cámara 

hiperbárica integrada a la máquina con escotilla frontal (solo en el caso que esta se 

requiera) que permita realizar intervenciones cuando se tengan presiones mayores que la 

atmosférica en el frente de excavación y en la cámara de excavación y deberá(n) tener 

capacidad para cortar en pantallas de concreto y estar provistas de sistemas adecuados para 
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remover raíces y bloques de hasta 40 cm como base mínima de diseño. La(s) máquina(s) 

tuneladora(s) deberá(n) ser provistas con su respectiva unidad de poder (“power pack”) 

eléctrico o hidráulico. 

 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá demostrar que con el sistema que utilizara se 

mantendrá la estabilidad en el frente de excavación y se garantizara el no abatimiento del 

nivel freático, de tal forma que se aseguren las condiciones de operación y seguridad. 

 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá relacionar el inventario de los repuestos que 

presentan mayor riesgo de dañarse, los cuales deben estar disponibles en obra. La(s) 

máquina(s) tuneladora(s) y su equipo accesorio debe(n) disponer de los medios que 

permitan el control del frente de excavación, utilizando si es necesario, el tratamiento del 

terreno por medio de espumas u otros agentes a medida que avance, o para garantizar el 

confinamiento de la cámara de presurización. 

 

Adicionalmente, la(s) máquina(s) tuneladora(s) deberá(n) suministrarse con todo el equipo 

auxiliar y complementario que se requiere para instalar las tuberías por el método de 

hincado de tubería (“pipe Jacking), como son: rueda de corte, panel o cabina de operación, 

unidad de poder (“power pack”), sistema de guiado, estación principal de empuje, 

estaciones intermedias de empuje, sistemas de inyección de espumas u otros agentes, 

sistema de extracción del material excavado, suministro de energía, sistema de lubricación, 

sellos de estanqueidad en los pozos, cables y mangueras, etc. 

 

También, en el sitio de obra de los pozos de lanzamiento y de recepción se deberán tener 

toda la logística (Por ejemplo: grúas, cargadores, talleres, generadores, etc.) que permitan 

montar o desmontar e instalar la(s) máquina(s) tuneladora(s) en el pozo de lanzamiento y 

para su extracción en el pozo de recepción, así como también para la extracción del 

material excavado, su disposición temporal y definitiva.  

 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR mitigará las fuerzas de fricción en las paredes de las 

tuberías hincadas con el uso de un lubricante adecuado a través de un sistema de 

lubricación controlado de volumen. Detalles de los lubricantes, métodos y localización de 

inyecciones se deben entregar al  Gerente del Proyecto para revisión, previo a la iniciación 

de la construcción. La estación principal de gateado en el pozo de lanzamiento debe 

permitir la aplicación de carga uniforme al anillo del tubo y a una velocidad acorde con la 

velocidad de excavación.  

 

Las paredes del pozo de lanzamiento se deberán diseñar y construir para soportar las 

fuerzas empuje de la estación principal de gateado. Se podrán usar estaciones intermedias 

de empuje a discreción del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR, donde la resistencia por 

fricción u otras causas puedan ocasionar un sobreesfuerzo de los gatos de empuje sobre las 

tuberías a hincar y así evitar el daño o fallo o rotura de las mismas. Se debe garantizar que 

los sellos de las juntas de los tubos no se salgan de su posición cuando se apliquen las 

fuerzas de empuje, esto principalmente para el hincado en tramos curvos. En este caso 

también El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR debe prever si así lo requieren sus métodos 

de construcción, y el apropiado número de pozos. 
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El equipo debe contar con un sistema de transporte de material que tenga una capacidad de 

remoción acorde con el avance de la excavación. Se podrán utilizar sistema de bombeo 

para la extracción de material si las propiedades del material excavado lo permiten.  

 

El equipo debe estar dotado de un sistema de control total de todas las funciones de 

operación principales desde un solo lugar, ya sea en la superficie, en el pozo de 

lanzamiento o al interior de la(s) máquina(s) tuneladora(s). 

 

La(s) máquina(s) tuneladora(s) deberán tener sistemas en la rueda de corte y en cámara de 

excavación para evitar el aglutinamiento y el colmatamiento de suelo que puedan atascar la 

rueda de corte cuando se presentan suelos cohesivos y pegajosos y de esta manera evitar la 

reducción de los rendimientos de empuje de tubería y de la eficiencia de las herramientas 

de corte.  

 

El equipo debe contar con un sistema de guiado que observe continua y acertadamente los 

desplazamientos horizontal y vertical de la(s) máquina(s) tuneladora(s) y del datum del 

rayo láser, el cual ha sido posicionado para dar el alineamiento requerido, u otro sistema 

que garantice el correcto alineamiento dentro de las especificaciones establecidas. Este se 

monitoreará además continuamente mediante sistemas tradicionales para garantizar su 

posición. 

 

De igual manera, la(s) máquina(s) tuneladora deberá(n) contar con acceso a la cámara de 

excavación mediante escotillas con bisagras que permitan el acceso fácil y seguro y así 

permitir la intervención manual en el frente de excavación. 

 

En caso que la(s) máquina(s) tuneladora se vare(n) o atasque(n), El DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR deberá acceder a ellas a través de pozos de rescate; el costo de éstos, así 

como del procedimiento de rescate y de todos los trabajos requeridos para mantener estable 

el frente de excavación, serán asumidos por El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR. Estos 

pozos de rescate se considerarán como un pozo de manejo de los equipos del 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR y aplican las consideraciones y responsabilidades 

señaladas en los numerales correspondientes a este tipo de obras. 

 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR será responsable de hacer la gestión y cubrir los 

costos necesarios para conseguir el suministro de energía eléctrica, agua y demás 

consumibles que se requiera para la operación de los equipos. El suministro de energía 

eléctrica que se requiera debe estar garantizado de manera que no se ponga en peligro la 

estabilidad del túnel o la seguridad del personal que opere en el túnel en el evento de una 

falla de suministro de electricidad. Cualquier vacío o grieta encontrada alrededor de los 

pozos o los túneles adyacentes a los mismos deben ser inyectados y tratados, 

inmediatamente después de haber sido detectados. 

El control del agua subterránea y el drenaje de los pozos se harán de manera que no se 

afecte el nivel de agua en el terreno y se harán mientras las obras están en progreso y hasta 

que las juntas de los tubos adyacentes hayan sido adecuadamente selladas y el pozo haya 

sido terminado hasta la entrega final de la obra. 
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Los pozos deben tener protección contra la escorrentía superficial y de cualquier tipo de 

infiltración e inundación por agua superficial. 

 

Los pozos deberán ser provistos de un muro, barreras de cerramiento y/o barandas durante 

la construcción para protección alrededor del mismo en la superficie del terreno, así como 

de elementos de acceso de personal al pozo que satisfagan las condiciones de seguridad 

requeridas. 

 

Adicionalmente, El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR debe prever que el suelo alrededor 

de la entrada como de la salida del túnel en las pantallas de los pozos, se debe tratar de 

manera que se pueda garantizar la estabilidad del orificio de entrada y salida de la(s) 

máquina(s) tuneladora(s) y la estabilidad de la misma, así como para evitar la pérdida de 

material por arrastre cuando se avanza con la excavación, lo cual puede llegar a producir 

asentamientos en superficie. Para esto debe preverse un tratamiento de mejoramiento que 

puede ser mediante “jet grouting”, inyecciones, o mediante la construcción de una pantalla 

de bentonita cemento, o algún otro método que será determinado por El DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR y cuente con la no objeción de EMAPAG EP. 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá presentar documentación relacionando los 

soportes respectivos de fabricación de la MTBM, en el cual informe el tiempo de entrega y 

disponibilidad durante la duración de la obra de máquina(s) tuneladora(s) nueva (s) o 

usada(s) de tipo de Balance de Presión Balanceada.  

 

Si son máquina(s) tuneladora(s) usadas deberán cumplir las siguientes tres condiciones: 

i. Ser máquina(s) reacondicionadas y puestas en óptimo estado de operatividad por el 

Original Equipment Manufacturer (OEM) 

ii. Ser máquina(s) certificadas por el Original Equipment Manufacturer (OEM).  

iii. Ser máquina(s) fabricadas en el año 2010 o después.  

 

El fabricante de la MTBM deberá ser una empresa que tenga experiencia en la fabricación 

de máquinas tuneladoras EPB o Slurry y deberá acreditar experiencia en la fabricación y 

suministro de por lo menos cinco (5) máquinas tuneladoras EPB o Slurry para hincado de 

tubería (Pipe Jacking) en los últimos siete (7) años.  El fabricante deberá poseer 

certificación ISO 9001:2008 de sistema de gestión de calidad para el desarrollo, producción 

y venta de máquinas tuneladoras. 

 

El oferente deberá incluir Certificación de Confiabilidad vigente expedida por la casa 

fabricante del suministro de la(s) máquina(s) tuneladora(s) EPB o Slurry que cubra el 

tiempo de duración de la obra. Para cada máquina tuneladora EPB o Slurry se deberá 

entregar información relacionada con plazos de fabricación, transporte y fecha de llegada al 

proyecto. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá presentar la descripción de la(s) máquina(s) 

tuneladora(s) EPB o Slurry a utilizar para la ejecución de las obras del túnel que deberá 

contener las características y especificaciones técnicas. El oferente deberá anexar la carta 

de “Intención de Compra-Venta” que contenga el compromiso del fabricante de suministrar 
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la(s) máquina(s) tuneladora(s) EPB o Slurry y las respectivas certificaciones ISO del 

fabricante. 

 

2.3.4 Operación y Mantenimiento  

Las operaciones de microtunelaje y en los pozos deben ser conducidas en forma segura 

para proteger el personal, el equipo y el medio ambiente en base de un horario continuo y 

permanente de 24-horas / 7-días.  

 

2.3.5 Medio Ambiente  

Todas las actividades de construcción deberán cumplir con las regulaciones locales, 

provinciales y estatales. Donde sea requerido, el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá 

implementar un monitoreo geotécnico y ambiental y las medidas de mitigación a 

identificarse en el diseño final. El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR será responsable de 

implementar las medidas de mitigación para este Proyecto para reducir impactos a las 

estructuras existentes y asegurarse que no haya actividades que impacten negativamente el 

medio ambiente. 

 

2.3.6 Profundidad del Microtúnel  

La profundidad del Microtúnel puede ser ajustada para tomar ventaja de las mejores 

condiciones del suelo, suelos uniformes, para evitar el cruce con otra infraestructura 

existente, o para suplir necesidades futuras.  

 

Por tratarse de una línea a presión, El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR tiene flexibilidad 

en lo que respecta a las cotas de diseño, a la pendiente (pendiente mínima para permitir la 

captura del aire) y a la profundidad del microtúnel y la línea de impulsión (esta es una 

consideración importante cuando las propiedades del suelo varían con la profundidad). El 

incremento de la profundidad de instalación del microtúnel y la tubería puede significar un 

mejoramiento de las condiciones del suelo favorables para el microtunelaje, y proveer un 

aumento en el distanciamiento con respecto a otras redes e instalaciones existentes, 

dependiendo de las condiciones específicas del sitio. 

 

La profundidad del microtúnel deberá determinarse en base en las siguientes 

consideraciones: 

 Flujo a presión - tubería de impulsión  

 Desempeño hidráulico del proyecto (funcionamiento del sistema bombeo – 

impulsión),  inter-conexiones, operación y mantenimiento) 

 Condiciones geotécnicas y geológicas 

 Infraestructura existente enterrada 

 Construcciones futuras y cambios en la superficie del suelo 

 Potencial y tolerancia a asentamientos o rebotes del suelo 

 Potencial y tolerancia a retornos abruptos de lodos de perforación y lubricantes 

Se recomienda mantener una cobertura mínima de tres (3) veces el diámetro externo de la 

tubería (3 x DE). Sin embargo; El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá determinar la 

cobertura mínima requerida considerando al menos los siguientes criterios: 

 Las condiciones del suelo 

 El uso de la superficie por encima del microtúnel  
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 El riesgo potencial de asentamientos y rebotes, para ayudar en la selección de la 

cobertura de suelo apropiada. 

 Potenciales asentamientos o rebotes 

 

2.4 TUBERÍA DE IMPULSIÓN  

2.4.1 Diseño de Trabajo y Rango de Operación  

La tubería a presión (la presión de trabajo mínima es de 5 Bares – la presión de trabajo de 

la tubería deberá ser confirmada durante el diseño dependiendo de la profundidad de su 

instalación), de diámetro interno mínimo (ID) de 1917 mm ±1%, de 4300 metros de 

longitud aproximada, a ser hincada dentro del microtúnel y pozos, así como sus uniones, 

válvulas y todos sus accesorios deberá ser diseñada y construida de acuerdo con los 

criterios de diseño y requerimientos de desempeño aquí descritos. El diámetro máximo de 

la tubería está limitado por el requerimiento de que el funcionamiento hidráulico del 

sistema bombeo-impulsión (del que es parte la tubería de impulsión) tiene que ser 

económicamente óptimo. Por otro lado, la estación de bombeo está actualmente ya en 

construcción y la capacidad de las unidades de bombeo ha sido ya establecida.  

 

La longitud de la línea de impulsión para los cálculos hidráulicos deberá ser 

aproximadamente 4,668 metros, longitud que incluye la distancia entre la descarga de la 

EBAR Pradera y la descarga a la cámara de entrada del afluente en la PTAR Esclusas. Sin 

embargo, se hace notar, que la longitud del microtúnel y de la tubería a instalarse está 

estimada en 4300 metros lineales. La tubería deberá ser hecha de material inerte, no-

metálico, resistente a la agresividad del agua residual y a la agresividad del agua 

subterránea y del suelo en la que estará enterrada.  

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá especificar en su propuesta los estándares (o 

secciones de estándares) que se compromete a seguir en el diseño y construcción del 

microtúnel. 

 

Con el propósito de validar la vida de diseño de 60 años, el DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR deberá tomar en cuenta las características de la tubería, los niveles de 

pH, contenido de cloruros, concentración de sulfatos y otras características del suelo 

alrededor de la tubería y del agua subterránea. Las características y parámetros del suelo de 

excavación están disponibles en el Reporte de Datos Geotécnicos Base (ANEXO 1) pero el 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR puede, a su discreción, conducir pruebas 

complementarias para confirmar las condiciones base.   

 

2.4.2 Materiales 

La Línea de Impulsión y sus uniones, acoples y más accesorios deberán estar diseñados 

para garantizar su integridad estructural y la no generación de exfiltraciones bajo una 

presión interna de trabajo mínima de 5 bares (la presión de trabajo de la tubería se deberá 

establecer en el diseño). El largo de la tubería a instalarse por microtunelaje es 

aproximadamente 4300 metros lineales. 
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El material de la tubería a presión para hincado y sus uniones deberán ser interna y 

externamente resistentes a la corrosión y podrán seleccionarse entre los siguientes 

materiales: 

 Tubería de “Fiberglass-Reinforced Polymer Mortar” (FRPM) o Glass-Reinforced 

Thermosetting Plastics (GRP) para hincado y trabajo a presión, fabricada de 

conformidad con las normas ASTM D3517, ASTM D3754 y AWWA C950, y/o 

Normas Europeas como la ISO 25780, o 

 Tubería de “Reinforced Concrete Cylinder Pipe” (RCCP) para hincado y trabajo a 

presión fabricada de conformidad con la norma AWWA C300 y recomendaciones 

de la norma ASCE 2700, y/o Normas Europeas DIN 2458/2460, DIN 2614 u. W 

343(DVGW). 

 

El fabricante de la tubería debe presentar Certificación de Calidad ISO y documentación 

que demuestre, haber fabricado en los últimos diez (10) años por lo menos cuatro (4) Km 

de tubería para hincado (“pipe jacking”) y trabajo a presión, para conducir aguas residuales 

en condiciones geotécnicas similares. Esta documentación debe ser incluida en el 

Formulario 25 TEC-4 Certificaciones Requeridas Sobre las Tuberías y Accesorios y 

Equipos de Microtunelaje. 

 

El material de la tubería, espesor de sus paredes, acoples y uniones deben ser seleccionados 

para asegurar la vida útil mínima de (60) sesenta años, el comportamiento hidráulico 

(condiciones de operación, diámetro interno requerido por EMAPAG EP, presión de 

trabajo y características hidráulicas), compatibilidad con la MTBM y sistema de hincado, 

resistencia durante la instalación (fuerzas de hincado anticipadas y distancia entre pozos de 

trabajo), empuje durante la construcción del microtúnel, pruebas y cargas de servicio a 

largo plazo; impermeabilidad a líquidos y gases, durabilidad para su exposición al 

ambiente de servicio (resistencia interna y externa a la corrosión, resistencia a la abrasión 

interna, aguas residuales, temperatura y corrosividad), compatibilidad con el suelo de 

excavación y el agua subterránea, y resistencia de la tubería a la erosión para asegurar el 

diseño de la vida útil de la tubería.  

 

El material usado para la tubería, acoples, uniones, etc. debe de cumplir con todas las 

regulaciones y especificaciones estructurales, hidráulicas y ambientales para tuberías a 

presión para hincado (“pipe jacking pressure pipes”) para conducir aguas residuales. 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá tomar en consideración las magnitudes de los 

potenciales asentamientos verticales, así como de los desplazamientos laterales para el 

diseño del sistema de protección de la tubería, el cual deberá ser capaz de soportar tales 

deformaciones bajo un sismo de diseño de magnitud igual a 6.7 y PGA de 0.34g, falla 

cercana. 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá demostrar que el proceso de fabricación de la 

tubería y su control de calidad aseguran que las características requeridas son cumplidas, 

incluyendo aquellas relacionadas con las siguientes áreas: 

 Calidad general de fabricación 

 Resistencias y capacidades de carga 
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 Dimensiones y tolerancias 

 Integridad de las uniones, y 

 Consistencia de la superficie (lisura y recubrimientos si son necesarios). 

 

Los métodos y procedimientos de pruebas varían dependiendo del tipo de material de la 

tubería. El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá incluir las pruebas propuestas para 

las tuberías y deberá notificar oportunamente al Gerente del Proyecto sobre la metodología 

y fechas de dichas pruebas ara que le establezca si requiere estar presente en dichas 

pruebas. 

 

Todas las juntas de la tubería para microtunelaje deberán cumplir con los siguientes 

requerimientos de desempeño: 

 Salidas (“Flush”) o ligeramente hundidas (“sligthly recesed”) con relación al 

diámetro externo de la tubería (DE) 

 Capaces de trabajar en forma impermeable bajo las condiciones internas de 

operación (incluyendo presiones de trabajo y de transientes), como se lo establezca 

en las especificaciones de diseño final, o presiones hidrostáticas externas causadas 

por la altura del agua subterránea. 

 Capaces de trasmitir eficientemente las cargas de hincado del pórtico hidráulico de 

hincado, a través de las paredes de la tubería y la unión con el frente de la MTBM, 

y 

 Capaz de modificaciones para permitir el uso de estaciones de hincado intermedias.  

 

2.4.3 Diseño Hidráulico 

La tubería de impulsión (tubería a presión) deberá conectar la tubería de descarga de la 

EBAR Pradera (cota aproximada 0 msnm) con la tubería de entrada a la PTAR Las 

Esclusas (cota aproximada +1 msnm), ubicadas a una distancia entre ellas de 

aproximadamente 4,668 metros. Por lo tanto, la longitud de la línea de impulsión para los 

cálculos hidráulicos deberá ser aproximadamente 4,668 metros. 

 

Se requiere que el diámetro interno (ID) mínimo para la tubería de la línea de impulsión sea 

de ID = 1917 mm ±1%. Este requerimiento toma en cuenta que las características de 

bombeo de la EBAR Pradera, actualmente en etapa de construcción, han sido ya 

establecidas y que la línea de impulsión es parte del sistema “bombeo – impulsión 

Pradera”; sin embargo, dado que el material de la tubería será propuesto por el 

DISEÑADOR – CONSTRUCTOR, se ha fijado un rango máximo de variación del ID de la 

tubería para acomodar diferentes tipos de material, sin afectar el funcionamiento del 

sistema bombeo – impulsión Pradera. Estas consideraciones, limitan también el diámetro 

máximo de la tubería. 

 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá confirmar mediante cálculos hidráulicos y de 

transientes que el diámetro interno propuesto y la profundidad de la tubería de impulsión 

no afecta las características de bombeo fijadas para la EBAR Pradera. El procedimiento del 

cálculo hidráulico de la línea de impulsión, deberá tomar en cuenta el funcionamiento del 

sistema bombeo – impulsión y deberá ajustarse a todos los requerimientos contemplados en 
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las especificaciones técnicas y normas de diseño internacional para tuberías de aguas 

residuales a presión (líneas de impulsión de aguas residuales). 

 

El diseño hidráulico de la línea de impulsión deberá incluir un análisis de transientes e 

incluirá la posición de todos los accesorios de operación y control (válvulas de aislamiento, 

válvulas de alivio de aire y/o vacío, accesos de inspección y mantenimiento). 

 

Los diseños deberán elaborarse en base a los datos de caudales máximos y mínimos 

señalados por el Contratante en el cuadro de datos generales para el diseño, que se presenta 

en este documento como ANEXO 3 Caudales de Diseño de la Tubería de Impulsión. El 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá realizar los diseños hidráulicos de la Línea de 

Impulsión para los diferentes regímenes de flujo previsibles con los cuales operará durante 

su vida útil, garantizando que la misma funcione óptimamente en todo el rango de caudales 

y no se presente sedimentación, corrosión interna o abrasión en la tubería, y cumpliendo 

con los requerimientos de velocidades y pendientes máximas y mínimas, profundidad 

hidráulica máxima y de esfuerzo cortante medio y mínimo, establecidos en las normas 

señaladas en las especificaciones técnicas y normas de diseño internacional para tuberías de 

aguas residuales a presión. 

 

2.4.4 Operación y Mantenimiento 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá hacer provisiones apropiadas para instalar 

válvulas de escape de aire en el evento que la evaluación de transientes así lo demande y/o 

que se presenten “puntos altos” a lo largo del alineamiento, los mismos que pudieran ser 

fuente de acumulación de gases y consecuentemente cavitación. Las válvulas de aire 

pueden ser automáticas o manuales y deben ser ubicadas dentro del corredor identificado 

para el proyecto para permitir fácil acceso al personal de operación y mantenimiento. Las 

válvulas de aire deben cumplir con las especificaciones generales de diseño y construcción 

de la AWWA o especificaciones europeas similares.  

 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá hacer provisiones para permitir el vaciado de 

tramos de la tubería de impulsión en caso que sea necesario desaguar la tubería para 

operación y mantenimiento y/o por operaciones de emergencia.  

 

2.4.5 Memorias de Cálculo  

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá proporcionar las memorias de cálculo para 

demostrar que el diseño de la tubería, juntas y accesorios propuestos funcionan 

apropiadamente en el sistema bombeo – impulsión, así como deberá presentar los cálculos 

para demostrar que los anclajes que sean necesarios y el espesor de la tubería son 

suficientes para restringir la tubería contra las fuerzas de empuje. De ser necesario el 

recubrimiento de la tubería para resistir la agresividad del agua subterránea, deberá 

demostrar que el sistema de recubrimiento propuesto es suficiente y cumple las mejores 

prácticas de la ingeniería. 

 

2.5 CONEXIONES A LAS TUBERÍAS DE DESCARGA DE LA EBAR 

PRADERA Y ENTRADA A LA PTAR LAS ESCLUSAS  

2.5.1 Diseño de Trabajo y Rango Operativo  
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EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá conectar la nueva tubería de impulsión 

(tubería a presión) con las tuberías de descarga de la EBAR Pradera y de entrada a la 

PTAR Las Esclusas. Las conexiones deberán ser diseñadas por el DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR tomando en cuenta el tipo y características de las tuberías de espera en la 

EBAR Pradera y PTAR Esclusas.  

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá decidir si es necesario realizar las conexiones 

en un pozo especial. Las conexiones deberán ser diseñadas para resistir las fuerzas de 

empuje que pudieran darse en el tipo de conexión propuesta. 

 

EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá coordinar el calendario de conexión con el 

Gerente del Proyecto de tal manera que pueda estar presente y observar las actividades si 

así lo desea.  

 

Información sobre la ubicación y características de las tuberías de descarga y entrada en la 

EBAR Pradera y PTAR Esclusas se presentan en los ANEXOS 7 y 8 Conexiones Previstas 

en la Descarga de la EBAR Pradera y Entrada a la PTAR Las Esclusas. 

 

2.5.2 Equipos y Materiales  

Todas las tuberías, acoples, accesorios juntas, empaques, bridas, válvulas y otros accesorios 

de la tubería de impulsión deberán cumplir con los criterios de diseño y requerimientos de 

desempeño, así como con las especificaciones listadas en Anexo 9 Especificaciones y con 

las especificaciones a establecerse en el diseño. 

 

Antes de iniciar los trabajos de conexión, todos los tramos a conectarse deberás estar 

diseñados, fabricados y completados con accesorios, uniones, válvulas, y sin restricciones 

en el sitio.  

 

2.5.3 Memoria de Cálculo  

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá presentar cálculos detallados que demuestren 

que los sistemas de conexión y anclaje propuestos, sean estos mecánicos o estructurales, 

son capaces de resistir las fuerzas de empuje que se puedan dar en la tubería y sus 

accesorios. 

 

2.6  CONTROLES AMBIENTALES Y CONTINGENCIAS PARA CONTENER, 

RECOLECTAR Y DISPONER DE LAS AGUAS RESIDUALES  

2.6.1  Diseño de Trabajo y Rango de Operación  

La tubería de impulsión estará diseñada para transportar un caudal máximo de 7,000 litros 

por segundo (m3/s) de aguas residuales cubriendo una distancia de aproximadamente 4,668 

metros desde la EBAR Pradera a la PTAR Las Esclusas. El DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR deberá implementar estrategias de contingencia para contener, recoger, 

y disponer del agua residual en la eventualidad que la línea de impulsión de DI= 1917 mm 

sea rota durante las pruebas o puesta en marcha y consecuentemente resulte en la descarga 

de aguas negras en las calles públicas o cuerpos de agua. 
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Antes de las pruebas, la tubería de impulsión deberá ser detenidamente inspeccionada para 

establecer que no hay fallas estructurales en la tubería, ni en su recubrimiento (de ser 

necesario), ni en sus uniones, ni sedimentos que pudieran interferir con el funcionamiento 

de la tubería a presión y/ con sus válvulas y accesorios.  

 

Se informa al DISEÑADOR – CONSTRUCTOR que la descarga a los cuerpos de agua y/o 

alcantarillado pluvial solo será permitida en el impredecible evento de falla catastrófica de 

la integridad de la tubería de impulsión, para trasportar el flujo requerido. El DISEÑADOR 

– CONSTRUCTOR será responsable de todos los costos, incluyendo reparaciones, multas 

y penalidades, atribuidas a la limpieza y remediación del ambiente por causas creadas o 

contribuidas por el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR.  

 

2.7 CRITERIOS DEL PROYECTO Y REQUERIMIENTOS DE DESEMPENO  

2.7.1 Criterios Ambientales Generales  

Cualquier actividad que impacte la calidad del aire, y/o cause ruido, vibraciones, así como 

las actividades de remoción de las aguas pluviales y de los escombros de las actividades de 

construcción asociadas con el Proyecto es responsabilidad del DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR, quien deberá tomar acciones para tratar de reducir, monitorear y mitigar 

y para controlar tales impactos dentro de los requerimientos de las leyes ambientales 

locales y de acuerdo a la mejor práctica de la ingeniería.  

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá presentar con su propuesta la Metodología 

para el Aseguramiento de la Calidad y del Medio Ambiente durante el diseño y la 

construcción, incluyendo la descripción de controles ambientales, control del tráfico, 

control del ruido y mitigación, control de polvo, contra de sedimentos y turbiedad, control 

de la calidad del diseño y de la construcción, medidas ambientales de control para evitar la 

inundación del microtúnel y/o pozos de trabajo y/u otras emergencias, para aprobación de 

las autoridades locales y para la confirmación de cumplimiento de los criterios de diseño 

por parte de la Gerencia del Proyecto.  

 

2.7.1.1 Calidad del Agua  

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR será responsable de proteger la calidad del agua 

durante la entera duración del Trabajo. La erosión y los sedimentos dentro de las aguas 

superficiales deberá ser prevenida mediante el uso de equipos de control aprobados y otras 

prácticas aceptables de la industria. Cualquier material apilado por un periodo mayor a (24) 

veinticuatro horas deberá ser protegido con medidas de control a la erosión apropiadas. Los 

medios de trasporte que se utilicen para trasportar el material deberán estar equipados para 

prevenir escurrimiento o descargas de materiales o agua a los cuerpos de agua. 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR debe contener la turbiedad para proteger impactos a 

las comunidades bénticas adyacentes. El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR será 

responsable, de ser necesario, de contener la turbiedad para proteger impactos a las 

comunidades bénticas adyacentes tales como pastizales, corales, criaderos de camarones y 

nidos de tortugas. Los límites de turbiedad deberán ser definidos en los permisos a ser 

emitidos para el Proyecto como “no exceder” los niveles base de turbiedad y el 

DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá cumplir con esos límites. El DISEÑADOR – 
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CONSTRUCTOR deberá tomar medidas apropiadas tales como barreras de turbiedad 

ancladas al fondo del cuerpo de agua, y alrededor del pozo de recepción y cualquier dique 

temporal para control de la turbiedad. El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá 

proveer equipos de monitoreo de la turbiedad y personal si es que existieran condiciones 

con potencial de generación de turbiedad. Ninguna degradación de la calidad del agua, 

incremento de la turbiedad, y descargas de material extraño serán permitidas en los cuerpos 

de agua adyacentes.  

 

Para soportar los criterios de calidad del agua, el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá 

también preparar y entregar al gerente del proyecto para revisión de cumplimiento: 

1. Un Plan de Monitoreo y Contingencia para asegurar que durante la excavación del 

microtúnel las pérdidas del fluido de excavación son minimizadas 

2. Un Plan de Monitoreo de Sedimentos para identificar los potenciales impactos 

causados por el proyecto, incluyendo un programa de monitoreo y mitigación de los 

impactos identificados. 

 

El DISEÑADOR – CONSRUCTOR deberá cumplir con las normas ambientales locales y 

las mejores prácticas de la Ingeniería relacionados con esta materia. 

 

2.7.1.2 Protección de la Vida Acuática y Silvestre  

Por tratarse de un proyecto de microtunelaje, las amenazas a la vida acuática y silvestre son 

mínimas. Sin embargo, el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá tener cuidado especial 

cuando los trabajos se den en los alrededores del Estero Cobina y los manglares ubicados 

cerca de la PTAR Esclusas. 

 

2.7.1.3 Contaminación  

Si durante la construcción se sospecha de suelos contaminados (por ejemplo, olor inusual, 

descoloración del suelo, etc.), las excavaciones deberán ser dirigidas usando recursos de 

investigación adecuados para identificar los suelos contaminados en el sitio de acuerdo al 

as normas y especificaciones de diseño final. 

 

2.7.2 Manejo de Desechos  

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR será el dueño de cualquier material excavado 

generado en el sitio de trabajo y será responsable por recogerlo, trasportarlo y disponerlo 

adecuadamente, de acuerdo a las regulaciones locales. Para disponer del material de 

excavación, se requiere que el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR siga el siguiente 

procedimiento:  

1. El material excavado deberá ser transportado desde los pozos del microtúnel y 

ubicado en camiones impermeables o barcazas para su trasporte. EL DISEÑADOR 

– CONSTRUCTOR deberá determinar la consistencia del material excavado 

durante la operación de microtunelaje en base del equipo seleccionado y de la 

información geotécnica contenida en el ANEXO 1 y/o información geotécnica 

adicional que el obtenga. 

 

2. Inmediatamente después de la excavación, los materiales deberán ser seguramente 

ubicados en el sitio o fuera del sitio en estructuras de retención para prevenir el 
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escape de sedimentos o agua a manglares adyacentes, preservas acuáticas o aguas 

superficiales. EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR debe identificar sitios 

temporales para ubicación las estructuras de retención, los cuales deberán ser 

aprobados por la Municipalidad de Guayaquil previo a su uso. 

 

3. El material deberá ser secado y analizado para reúso potencial en proyectos de 

construcción. 

 

4. El material a ser reusado deberá ser trasportado a un área de almacenamiento 

temporal (“stock pile”) hasta que pueda ser reutilizado. 

 

5. El material que no pueda ser reusado, una vez que esté libre de chorrear agua, 

deberá ser trasportado a un relleno sanitario para disposición final. Sera 

responsabilidad del DISEÑADOR – CONSTRUCTOR investigar, identificar, 

obtener permiso, y pagar la tarifa para disponer los materiales. 

 

6. Todas las pruebas analíticas a ser conducidas en el material excavado para 

determinar su potencial aceptabilidad para disposición final en el relleno sanitario y 

todos otros costos asociados serán de responsabilidad del DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR. 

 

2.7.3 Recursos Culturales  

El corredor preferido para implementación del Proyecto sigue un alineamiento que evita 

conflicto con recursos de significancia histórica y arqueológica. El DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR debe de cumplir con los requerimientos relacionados con el 

descubrimiento de restos humanos durante la construcción. En la eventualidad de tal 

descubrimiento, las provisiones del respectivo código ecuatoriano regirán. El trabajo 

deberá suspenderse y no podrá resumírselo hasta que la Autoridad competente lo autorice. 

 

2.7.4 Permisos y Aprobaciones 

El Proyecto cuenta con un Certificado de Intersección y la Aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Ciertos permisos 

locales será necesario obtener desde el inicio del proyecto. Para este efecto, el 

DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá preparar la información necesaria y obtener 

cada permiso. El Contratante facilitara apoyo al DISEÑADOR – CONSTRUCTOR en la 

gestión de los tramites de emisión de los permisos estatales (Ministerio del Ambiente) y 

municipales.  

 

Los permisos locales previstos, por ejemplo, son: 

 Inicio de construcción según normativa Municipal vigente. 

 

 Servicios básicos municipales, para realizar las conexiones provisionales de los 

campamentos de obra. 

 

 Circulación vehicular, emitido por la comisión de tránsito u organismo de control 

local. 
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 Cierre y desvío de calles (según la planificación de obra). 

 

 Licencia ambiental del proyecto, con garantías vigentes. 

 

 Descarga de residuos en escombreras y relleno sanitario. 

 

 Requisitos para el IESS, reglamento de seguridad para otras que pasan los cincuenta 

(50) trabajadores. 

 

 Otros requerimientos municipales, bomberos, y de la Empresa Eléctrica. 

 

 De requerirse, se deben gestionar ante INTERAGUA las conexiones provisionales 

para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para los campamentos 

y/o sitios de obra. 

 

 Se deben presentar ante la Agencia Local encargada del Agua Potable y 

Alcantarillado (INTERAGUA), para su revisión y aprobación, todo cambio y/o 

rediseño que se deba realizar sobre las infraestructuras de los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado sanitario y/o pluvial que se deriven de la ejecución del 

proyecto. 

 

 Se debe gestionar el permiso Municipal para intervención en vía pública, esto 

incluye la generación de las pólizas que sean solicitadas a favor del Municipio y 

que son requeridas para este fin.  

 

 Se debe gestionar ante la Autoridad de Tránsito Municipal los permisos de trabajo 

en vía público, esto incluye la presentación del plan vial respectivo elaborado por 

una empresa acreditada para este fin.  

 

 Se deben gestionar los permisos para disposición de desechos en el relleno sanitario 

Las Iguanas o en un sitio previamente aprobado por el Municipio de Guayaquil. 

Esto implica el pago de las tasas respectivas por la disposición en el relleno 

sanitario. 

 

 Se debe gestionar ante la autoridad ambiental competente la licencia ambiental del 

proyecto, la cual incluye los estudios y planes de manejo y pago de tasas que sean 

requeridas por dicha autoridad ambiental. 

 

 Se deben realizar una sociabilizaciones amplia y suficiente del proyecto, en especial 

en las áreas de intervención directa del proyecto. 

 

 Se deben cumplir con las normativas que, a nivel laboral, seguridad social, y de 

seguridad industrial se encuentran vigentes en el Ecuador.  

 



Sección VI. Requisitos del Contratante  155 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP 
Documento de Licitación Internacional para el Diseño-Construcción de la Línea de Impulsión Pradera – Esclusas y Obras Complementarias 

Código del Proceso: EMAPAG EP-LPI-001-2017 
Guayaquil - Ecuador 

 Se deben gestionar ante la empresa eléctrica, los permisos respectivos para las 

acometidas de energía temporales para campamentos y/o sitios de obra. Esta 

solicitud puede significar la entrega de proyectos ejecutivos que justifiquen las 

cargas y demandas a ser atendidas.  

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá cumplir con todos los requisitos de 

mitigación ambiental y otros. En la eventualidad que existan multas u órdenes de 

mitigación, como consecuencia de las acciones del DISEÑADOR – CONSTRUCTOR que 

no cumplan los requerimientos de los permisos, el DISEÑADOR – CONSTRUICTOR será 

responsable por todas las multas y la mitigación. 

 

2.7.5 Ruido y Vibración 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR será responsable por el control del ruido durante la 

construcción conforme lo definan las ordenanzas locales, medidas en receptores ubicados 

en cada pozo y en propiedades residenciales cercanas. El control, del ruido y su mitigación 

ser basarán en los resultados de esas mediciones.  

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá usar máquinas equipadas con suficientes 

equipos de reducción de ruido y emplear otros medios de control del ruido como barreras y 

confinamientos para la protección del público. Adicionalmente, el DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR debe programar y conducir operaciones de tal manera de minimizar 

hasta donde sea prácticamente posible, las molestias al público en áreas adyacentes al área 

de trabajo. 

 

Los niveles de ruido deberán cumplir con los criterios, ordenanzas y regulaciones locales y 

en la ausencia de ellos con las regulaciones internacionales mejores prácticas de la 

ingeniería. 

 

2.7.6  Identificación de Servicios Públicos Existentes y Reubicación  

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR será responsable de identificar todos los servicios 

públicos y de infraestructura existente por debajo y por encima de la superficie en el área 

intervenida por el Proyecto. EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá localizar todos 

los servicios utilizando equipos apropiados de acuerdo a las normas internacionales tales 

como Los servicios públicos “CI/ASCE 38-02, Standard Guidelines for Collection and 

Depiction of Existing Subsurface Utility Data Quality Level A”.  

 

El ANEXO 6 Revisión de Archivos de Empresas de Servicios Públicos de Infraestructura 

Existente a lo Largo del Corredor, contiene los resultados de la revisión de los archivos de 

las empresas de agua, y alcantarillado de Guayaquil. EL DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR deberá revisar esta información y conducir la localización de los 

servicios antes de empezar cualquier forma de excavación. Los servicios públicos deberán 

incluir, pero no limitarse, a cables de fibra óptica, cables de televisión, teléfono, eléctricos, 

gas, agua, alcantarillado sanitario y pluvial. Los costos relacionados con la localización de 

estos servicios serán de responsabilidad del DISEÑADOR – CONSTRUCTOR. 
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Antes de iniciar las excavaciones de los pozos de trabajo, el DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR deberá realizar todas las reubicaciones de infraestructura que fueren 

necesarias, tomando las precauciones necesarias si las reubicaciones temporales cruzan 

calles con tráfico vehicular. 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá asegurarse de cumplir con todas las 

ordenanzas municipales con respecto a coordinación de servicios públicos. El 

DISEÑADOR – CONSULTOR deberá hacer todo esfuerzo posible para diseñar alrededor 

de la infraestructura existente, minimizando los impactos a los servicios públicos 

existentes. El DISEÑADOR -CONSTRUCTOR será responsable, sin que esto sea una 

limitación, por lo siguiente: 

 Aseguramiento y verificación que la coordinación con las empresas de servicio 

público se realiza de acuerdo con las ordenanzas municipales 

 Identificar toda la infraestructura existente a ser afectada y coordinar su re-

instalación 

 Programar reuniones de trabajo con las empresas de servicios públicos, preparar y 

distribuir actas de reuniones y registros de reuniones, así como hacer el seguimiento 

de los acuerdos 

 Distribuir planos, matrices de conflicto y retos a las empresas de servicios públicos 

afectadas y asegurarse que la información sea coordinada apropiadamente 

 Localizar y obtener información horizontal y vertical de los servicios públicos 

afectados por el Proyecto 

 Determinar el trabajo que sea necesario por parte de cada empresa de servicio 

público, sin limitarse a diseños para evitar conflictos, protección, ajuste, 

reubicación, remoción y abandono 

 Obtener oportunamente todos los permisos y cumplir con todos los permisos que 

sean necesarios de la Municipalidad y otras Autoridades, como sea el caso.  

 

2.7.7  Levantamientos Topográficos Antes y Después de la Construcción 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá realizar levantamientos topográficos 

detallados antes de la construcción y levantamientos de las condiciones después de la 

construcción de todos los edificios, casas, utilidades y estructuras dentro de la zona de 

monitoreo del microtúnel como se lo indique en los planos de instrumentación geotécnica a 

ser preparados por el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR. Se deberá llevar a cabo una 

inspección visual del interior de toda la infraestructura potencialmente afectada. El 

levantamiento antes de la construcción servirá como documentación de las condiciones 

antes de la construcción para establecer una línea base que permita establecer danos 

ocasionados por la construcción. El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR será el responsable 

de todos los daños causados por la construcción.  

 

El levantamiento después de la construcción deberá ser realizado por el DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR para cada objeto/ítem para el cual se realice el levantamiento antes de la 

construcción. El levantamiento después de la construcción deberá incluir levantamientos 

por video de todas las casas, utilidades, y otra infraestructura dentro de la zona de 

monitoreo y deberá resaltar los daños observados antes de la construcción y los nuevos 

danos.  
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2.7.8  Pruebas No Destructivas 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR podrá, a su discreción, realizar pruebas no 

destructivas relacionadas con la integridad estructural de determinados elementos y/o el 

contenido de sedimentos u otros materiales. En la eventualidad que tales pruebas sean 

necesarias, el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá coordinar con el Gerente del 

Proyectos el alcance, ubicación y programación para tales pruebas y presentar una 

descripción detallada del procedimiento y equipos a utilizarse. El DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR será responsable de todos los costos asociados con tales pruebas. 

 

2.7.9 Investigaciones Geotécnicas Adicionales  

A su criterio y discreción, el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR puede realizar 

perforaciones geotécnicas suplementarias para fundamentar su diseño o sus procedimientos 

de construcción. El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR será responsable por hacer los 

arreglos que sean necesarios y obtener los permisos requeridos ya seas estos de propietarios 

privados o públicos.  

 

La interpretación de los datos de las exploraciones geotécnicas adicionales, así como de los 

datos existentes presentados en el ANEXO 1 es únicamente de responsabilidad del 

DISEÑADOR – CONSTRUCTOR. 

 

2.7.10 Instrumentación y Monitoreo 

No será permitido el asentamiento de ninguna estructura ubicada por encima del suelo y se 

requiere que el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR tome todas las medidas necesarias para 

asegurar que tales estructuras se mantienen en sus cotas/niveles antes de la construcción. 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá preparar y entregar un programa de 

monitoreo instrumental para revisión del cumplimiento por parte de Gerente del Proyecto. 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR será responsable de todos los daños a la propiedad 

que resulten de la construcción. El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá desarrollar, 

instalar, monitorear e interpretar los resultados del programa de monitoreo instrumental 

para determinar si los métodos de construcción seleccionados están desempeñándose de 

acuerdo a lo anticipado, y que las vibraciones, niveles del agua subterránea y 

deformaciones y asentamientos están siendo prevenidos conforme a lo requerido. El 

programa establecerá los valores límites para el movimiento de las estructuras para 

proteger a las personas, equipos e instalaciones. El programa de monitoreo deberá incluir el 

requerimiento de mantener funcionando el equipo, y el reemplazo y reparación de los 

instrumentos dañados. 

 

Como parte del diseño del microtúnel, el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá 

presentar las tolerancias permisibles para la instalación de la tubería. Estas tolerancias 

deberán ser compatibles con el diseño de la tubería, las juntas/uniones propuestas y la 

capacidad de hincado (“jacking capacity”). 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá monitorear secciones transversales en 

estaciones a lo largo del alineamiento, de acuerdo a lo que indiquen los planos de diseño 
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final. Las estaciones deberán ser leídas diariamente durante la excavación y las lecturas 

deberán continuar hasta que la construcción se haya completado y ninguna deformación 

haya sido registrada por tres (3) días consecutivos. En casos donde la tasa de deformación 

se incremente, la frecuencia del monitoreo se deberá incrementar hasta que las 

deformaciones hayan terminado. 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá tomar en cuenta en el diseño los siguientes 

aspectos: 

a. Movimientos diferenciales/ impacto sísmico entre pozos y túnel 

 

b. Flexibilidad en el diseño para manejar diferencias de posición en los pozos 

causadas por el hincado de la tubería. Esto es particularmente importante cuando las 

tuberías a hincarse llegan de dos direcciones, cada una con precisión desconocida 

hasta que las posiciones de construcción son establecidas. Esto puede afectar el 

calendario general del proyecto por la necesidad de rediseñar accesorios adicionales 

que cruzan los pozos. 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá conducir un monitoreo geotécnico del 

microtúnel durante todas las etapas de la construcción del microtúnel para asegurarse de la 

seguridad de los trabajadores, de la estabilidad del encamisado (“tubería de impulsión”) del 

microtúnel y de la integridad de las estructuras de superficie o adyacentes o utilidades 

públicas. Como mínimo, el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deber cumplir con los 

siguientes criterios:  

1. Instalar puntos de monitoreo sobre estructuras permanentes con lecturas base 

estables ubicadas inmediatamente por encima del alineamiento del microtúnel. Los 

puntos de monitoreo deberán estar indicados en los planos de diseño final. 

 

2. Los instrumentos deberán ser leídos cada cuatro (4) horas cuando la MMTBM es 

doce (12) metros antes y doce (12) metros después y diariamente cuando la 

máquina este dentro de veinticuatro (24) metros antes y treinta y seis (36) metros 

después, durante un periodo de por lo menos noventa (90) días hasta que las 

deformaciones finalicen, lo que sea más largo. 

 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá presentar semanalmente reportes de 

monitoreo al Gerente del Proyecto con una interpretación resumida de todas las mediciones 

geotécnicas realizadas y las conclusiones alcanzadas para cada sitio de monitoreo. El 

reporte deberá incluir todos los resultados de monitoreo de las vibraciones durante la 

construcción durante el periodo de monitoreo. El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR 

deberá seguir las especificaciones de instrumentación y monitoreo a establecerse en el 

diseño final, las mismas que deberán ser normas aceptadas de acuerdo a la mejor práctica 

de la ingeniería.  

 

2.7.11 Coordinación con Varias Agencias  

Se requiere que El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR participe en varias reuniones de 

coordinación para permisos, diseño, construcción, seguridad, como otros temas a realizarse 
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con varias instituciones y agencias a lo largo de la duración del Proyecto. Las agencias 

locales incluidas, sin limitarse a las siguientes, son: 

 

La Municipalidad de Guayaquil, el Ministerio del Ambiente, EMAPAG EP, 

INTERAGUA, La Empresa Eléctrica, El Cuerpo de Bomberos, la Policía del Distrito, La 

Empresa de Teléfonos, La Empresa de Cable, y Otras agencias como sea aplicable.  

 

2.7.12 Control del Tráfico 

Durante el periodo de construcción del Proyecto, el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR 

deberá coordinar con la Comisión de Transito del Distrito Provincial del Guayas y/o otras 

autoridades locales para asegurarse que el tráfico vehicular es mantenido todo el tiempo. 

EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá establecer un plan de tráfico aceptable para 

las partes alrededor de la zona de construcción. Se espera que el DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR secuencie este trabajo de tal manera que los moradores y usuarios del 

sector donde se desarrolla la construcción tengan acceso permanente a sus viviendas y/o 

comercios. 

 

2.7.13 Derecho de Vía (“Rights-Of-Way”)  

La instalación del microtúnel y los pozos de trabajo está prevista para realizarse en el 

subsuelo de vías públicas.  

 

El recorrido previsto, en su mayor parte está ubicado en vías públicas, atraviesa un extremo 

de las instalaciones de la Metrovía “Troncal 1 Terminal Guasmo” y pasa bajo el Estero 

Cobina, un poco antes de llegar a la PTAR Esclusas. Los responsables del Terminal 

Guasmo están al tanto del proyecto y han dado su permiso para realizar investigaciones 

geotécnicas. También, han manifestado su aceptación, en principio, de que se realicen las 

obras subterráneas, siempre y cuando no afecten sus instalaciones. EMAPAG EP se 

encargará de obtener la aceptación definitiva de parte de la METROVIA, una vez que el 

DISEÑADOR – CONSTRUCTOR establezca el trazado definitivo y el diseño del 

microtúnel. 

 

Para apoyar las actividades de construcción tales como áreas temporales de trabajo, acopio 

de materiales y equipos, el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá identificar los sitios 

más apropiados a sus necesidades. Prioridad deberá darse a utilizar las vías públicas, 

teniendo presente el mantenimiento del tráfico permanente.  

 

Si es que existieran necesidades adicionales de áreas de trabajo, por encima de las áreas 

públicas a ocuparse temporalmente, el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá ser 

responsable por asegurar esas áreas requeridas y sus costos adicionales. Cualquier contrato 

de arrendamiento o lease tiene que ser debidamente documentado y presentado, antes de su 

ejecución, a EMAPAG EP para aprobación. 
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SUBSECCIÓN 3 – ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL Y PERSONAL CLAVE 

REQUERIDO 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR diseñará, implementará y mantendrá una 

organización exclusiva para llevar a cabo el Proyecto. De acuerdo con esto, formulará la 

organización requerida, buscando una estructura organizacional eficiente y eficaz, 

conformada por personal altamente calificado y experto en el tipo de trabajo materia de 

este Proyecto. 

 

3.1 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional deberá cumplir cabal y oportunamente todas las funciones 

estratégicas, operacionales y técnicas del proceso técnico, administrativo y gerencial que 

implica el objeto y el alcance del trabajo, las cuales comprenden: planear, diseñar, 

organizar, integrar, dirigir, supervisar, controlar y ejecutar, durante todas y cada una de las 

fases del Proyecto, y para cada una de las actividades que conforman el mismo, la 

concepción, la organización, el arranque, la ejecución y la terminación de los trabajos del 

Contrato.  

 

Para llevar a cabo el trabajo, El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá estructurar la 

organización matricial base que corresponda con los requerimientos de los trabajos y 

actividades a desarrollar, de tal manera que cuente con la estructura, la logística y los 

profesionales requeridos para planear, coordinar, supervisar, controlar, ejecutar, construir, 

instalar, probar, dotar, e implementar cada una las Áreas o Disciplinas de Trabajo en que ha 

sido dividido el Proyecto, para su adecuada planeación, ejecución, supervisión y control. 

Adicionalmente, conservando la estructura organizacional básica. 

 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá implementar toda su estructura 

organizacional general con fundamento en su propia orientación, metodología y 

experiencia en proyectos similares, de tal manera que mediante la misma se cubran todas 

las funciones, actividades y obras que están bajo su responsabilidad. A su vez, al 

GERENTE DEL PROYECTO/ FISCALIZADOR de EMAPAG EP se le exigirá la 

implementación de una estructura general que satisfaga los mismos requisitos indicados 

para DISEÑADOR - CONSTRUCTOR, para que de esta manera se faciliten las labores de 

planeación, coordinación, supervisión, control, ejecución, construcción, montaje, 

actividades de pruebas, dotación e implementación de infraestructura que deberá llevar a 

cabo EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR. 

 

3.2 Personal Clave Requerido para Realizar el Proyecto 

El personal que conforma la Estructura Organizacional Básica del DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR, deberá establecerse de tal manera que se cuente con profesionales 

responsables y con la experiencia y perfiles adecuados para llevar a cabo las actividades 

de diseño detallado, obras civiles, gestión de control de calidad, arquitectura, gestión de 

compras, suministro y montaje de equipos, pruebas de desempeño en fábrica, pruebas de 
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campo, control de calidad y puesta en marcha asociados a cada Elemento de Control. El 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá seleccionar estos profesionales de tal forma 

que cada Área o Disciplina de Trabajo, cuente con un responsable calificado. 

Dentro de este personal deberá incluirse el personal clave que será evaluado durante la 

etapa de evaluación de las Ofertas, y que se especifica en la Subsección III de estos 

Documentos de Licitación, según haya sido aprobado por EL CONTRATANTE durante 

la etapa de adjudicación del respectivo Contrato.  

Cualquier sustitución o reemplazo del personal incluido en la Oferta del DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR deberá ser con personal con iguales o mejores calificaciones y 

experiencia. Tales sustituciones o reemplazos solo podrán darse con aceptación previa de 

la Contratante. 

Además del personal clave mencionado anteriormente, El DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR deberá contar con todo el personal complementario y de apoyo que 

requiera para llevar a cabo todas las labores, actividades y obras del Proyecto. En el caso 

de proponerse profesionales extranjeros para cubrir el personal clave del DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR, este personal deberá hablar y escribir en idioma español, o en su 

defecto el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá contratar, sin costo para EL 

CONTRATANTE, los servicios de intérpretes y traductores que faciliten la comunicación 

fluida con el personal. Si a juicio del GERENTE DEL PROYECTO, el personal 

extranjero no puede expresarse con claridad en idioma español, éste podrá solicitar su 

reemplazo de acuerdo con lo establecido en los documentos del Contrato. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá contar en todo momento con una 

organización formada por personal idóneo, calificado y competente, en número suficiente, 

y dotado de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades y obras que hacen 

parte del Proyecto, con la calidad y cumplimiento necesarios, según el objeto y alcance 

del Contrato respectivo. Los requisitos que debe satisfacer EL DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR en cuanto a este personal, son, entre otros, los siguientes: 

 Contar con la experiencia y calificaciones requeridas, de tal forma que sean 

adecuadas para el trabajo específico que realice. EL GERENTE DEL 

PROYECTO exigirá el despido del personal que no satisfaga los requerimientos 

necesarios. 

 El nivel salarial del personal y las condiciones de trabajo, no deberán ser 

inferiores a los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo 

el trabajo tanto en Ecuador como en el país de origen. 

 Cumplir todas las Leyes laborales ecuatorianas aplicables en materia de empleo, 

salud ocupacional, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y 

cumplimiento de los derechos que asisten al personal. 
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 Cumplir del horario de trabajo, de tal forma que se asegure que en el lugar de las 

obras no se trabajará en días localmente reconocidos como de descanso, ni fuera 

de las horas regulares de trabajo establecidas, a menos que (1) EL GERENTE 

DEL PROYECTO así lo apruebe, o (2) el trabajo sea inevitable o necesario para la 

protección de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las Obras, en cuyo 

caso EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR informará de ello previamente al 

GERENTE DEL PROYECTO. 

 La utilización y la calidad de las instalaciones para el personal del DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR, deberán ser adecuadas y seguras, de tal manera que el personal 

haga uso efectivo de dichas instalaciones, evitando que ningún personal resida 

temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las obras del 

Proyecto. 

 La calidad y capacidad del sistema de salud ocupacional y seguridad industrial del 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR, deberá garantizar que en todo momento y 

lugar dentro del sitio de las obras se cuente con personal médico, instalaciones de 

primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia. Igualmente, para 

asegurar que en todo momento EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR cuente con 

todas las previsiones de bienestar e higiene, y con las medidas preventivas 

necesarias para evitar y prevenir cualquier tipo de epidemias o difusión de plagas. 

 El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá reportar al GERENTE DEL 

PROYECTO acerca del personal que será utilizado mensualmente por EL 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR, y que estará presente en el sitio de las Obras 

durante dicho período mensual, junto con los materiales, equipos y herramientas 

que ingresará o saldrán del sitio de las obras en cada mes del Proyecto. 

 Implementar las medidas preventivas y correctivas adoptadas en relación con la 

alteración del orden, conductas violentas o ilegales por parte de su personal, y para 

preservar la paz y la protección de las personas y los bienes que se encuentren en 

el lugar de las obras y sus alrededores.  

 Cumplir las leyes ecuatorianas en materia de requisitos laborales para el trabajo de 

extranjeros en Ecuador, de tal manera que todo el personal extranjero del 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR cuente con las respectivas visas o permisos de 

trabajo, según lo estipule la Ley en cada caso. 

 Monitorear y reportar oportunamente a El Contratante, inconformidades (y las 

correcciones propuestas) del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR con su diseño, 

especificaciones de trabajo, procedimientos y rendimiento. 

 Llevar un Registrado Actualizado de las inconformidades en el diseño y sus 

correcciones. 

 Mantener un sistema ágil y apropiado de comunicación social con la comunidad. 
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El Licitante deberá proporcionar los formularios de información que se incluyen en la 

Sección IV. Formularios de la Oferta sobre el personal clave, el cual debe demostrar 

experiencia con el tipo de trabajo a realizar y debe cumplir con los requisitos que se 

indican a continuación. No es requerido incluir certificaciones de experiencia del personal 

con la Oferta; sin embargo; la Contratante se reserva el derecho de requerir tales 

certificaciones del Oferente que resulte adjudicatario del Contrato. 

Tabla 1 

Personal Clave y Requisitos Exigidos 

Ítem Cargo Título/Registro Profesional Experiencia Similar 

1 

Gerente del Proyecto 

de Diseño - 

Construcción 

Profesional en ingeniería, con 

capacidad de comunicarse 

fluidamente en español y 

Registro Profesional en su 

País de Origen 

 

 Mínimo de quince (15) años de 

experiencia en la Industria de 

Microtunelaje de los cuales cinco 

(5) años deben ser en posiciones 

de responsabilidad similar, en 

proyectos de diseño - 

construcción, de características y 

complejidad similar al Proyecto 

de microtúneles usando “pipe 

jacking”. 

 Un mínimo de cinco (5) 

proyectos de construcción de 

microtunelaje en condiciones 

similares de suelo y agua 

subterránea y con similar 

diámetro y rango de 

empuje/impulso (“driving 

range”) 

2 

Diseñador Señor – 

Líder del Equipo de 

Diseño 

Profesional en ingeniería, con 

capacidad de comunicarse 

fluidamente en español y 

Registro Profesional en su 

País de Origen 

 

3 
Ingeniero Estructural 

Líder 

Profesional en ingeniería 

civil, con capacidad de 

comunicarse fluidamente en 

español y Registro 

Profesional en su País de 

Origen 

 Diez (10) años de experiencia en la 

Industria de Microtunelaje de los 

cuales cinco (5) años deben ser en 

posiciones de responsabilidad 

similar 

4 
Ingeniero Geotécnico 

Líder                   

Profesional en ingeniería de 

suelos o geotécnica, con 

capacidad de comunicarse 

fluidamente en español y 

Registro Profesional en su 

País de Origen 

5 
Ingeniero Hidráulico 

Líder 

Profesional en ingeniería 

civil/hidráulica geotécnica, 

con capacidad de 

comunicarse fluidamente en 

español y Registro 

Profesional en su País de 

Origen 
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Tabla 1 

Personal Clave y Requisitos Exigidos 

Ítem Cargo Título/Registro Profesional Experiencia Similar 

6 

Líder de la 

Construcción – 

Gerente de la 

Construcción 

Profesional en ingeniería, con 

capacidad de comunicarse 

fluidamente en español y 

Registro Profesional en su 

País de Origen 

 

 Mínimo de quince (15) años de 

experiencia en la Industria de 

Microtunelaje de los cuales cinco (5) 

años deben ser en posiciones de 

responsabilidad similar, en proyectos 

de diseño -construcción, de 

características y complejidad similar 

al Proyecto de microtúneles usando 

pipe jacking. 

 A mínimum de cinco (5) proyectos 

de construcción de microtunelaje en 

condiciones similares de suelo y 

agua subterránea y con similar 

diámetro y rango de empuje/impulso 

(“driving range”) 

 

7 

Superintendente de 

la Construcción – 

Microtúnel y Pozos 

Profesional en ingeniería, con 

capacidad de comunicarse 

fluidamente en español y 

Registro Profesional en su 

País de Origen 

 

 

Jefe de Control 

Geodésico / 

Topográfico 

Profesional Certificado para 

realizar este tipo de trabajo 

 Diez (10) años de experiencia en la 

Industria de Microtunelaje de los 

cuales cinco (5) años deben ser en 

posiciones de responsabilidad 

similar 

 
Responsable del 

Control de Calidad 

Profesional Certificado para 

realizar este tipo de trabajo  

 Diez (10) años de experiencia en la 

Industria de Microtunelaje de los 

cuales cinco (5) años deben ser en 

posiciones de responsabilidad 

similar 

8 
Operador de 

Microtuneladora 

Profesional Certificado para 

realizar este tipo de trabajo 

 Mínimo de quince (15) años de 

experiencia en la Industria de 

Microtunelaje de los cuales cinco (5) 

años deben ser como Operador de 

Microtuneladora de Presión 

Balanceada 

 Mínimo cinco (5) proyectos de 

construcción de microtunelaje en 

condiciones similares de suelo y 

agua subterránea, y con similar 

diámetro y rango de empuje 

(“driving range”)  

9 

Jefe de Servicios 

Básicos – 

Infraestructura 

Subterránea 

Existente 

Profesional Calificado para 

realizar este tipo de trabajo 

 Diez (10) años de experiencia en la 

Industria de Microtunelaje de los 

cuales cinco (5) años deben ser en 

posiciones de responsabilidad 

similar 

10 
Jefe de Control de 

Trafico 

Profesional Calificado para 

realizar este tipo de trabajo 

 Cinco (5) años de experiencia en de 

los cuales cinco (5) años deben ser 

en posiciones de responsabilidad 

similar 

11 Jefe del Área Profesional Calificado para  Diez (10) años de experiencia en de 
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Tabla 1 

Personal Clave y Requisitos Exigidos 

Ítem Cargo Título/Registro Profesional Experiencia Similar 

Ambiental, Salud 

Ocupacional, 

Seguridad Industrial 

y Comunicación 

Social 

realizar este tipo de trabajo los cuales cinco (5) años deben ser 

en posiciones de responsabilidad 

similar 
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SUBSECCIÓN 4 – REQUERIMIENTOS DE LOS 
EQUIPOS PARA MICROTUNELAJE Y DEL 

MATERIAL DE LA TUBERIA  
4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES  

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá presentar documentación relacionando los 

soportes respectivos de fabricación de la MTBM, en la cual declare el tiempo de entrega y 

disponibilidad durante la duración de la obra de máquina(s) tuneladora(s) nueva (s) o 

usada(s) de frente cerrado, de Subsección completa, de tipo de Balance de Presión de 

Tierras (EPB-Earth Pressure Balance) o de lodos (Slurry).  

El fabricante de la MTBM deberá ser una empresa que tenga experiencia en la fabricación 

de máquinas tuneladoras EPB o Slurry y deberá acreditar experiencia en la fabricación y 

suministro de por lo menos cinco (5) máquinas tuneladoras EPB o Slurry para hincado de 

tubería (Pipe Jacking) en los últimos siete (7) años. El fabricante deberá poseer 

certificación ISO 9001:2008 de sistema de gestión de calidad para el desarrollo, producción 

y venta de máquinas tuneladoras. 

El oferente deberá incluir Certificación de Confiabilidad vigente expedida por la casa 

fabricante del suministro de la(s) máquina(s) tuneladora(s) EPB o Slurry que cubra el 

tiempo de duración de la obra. Para cada máquina tuneladora EPB o Slurry se deberá 

entregar información relacionada con plazos de fabricación, transporte y fecha de llegada al 

proyecto. 

Tal y como se establece en la descripción de los trabajos a realizar, estos contemplan la 

construcción de una tubería de aguas residuales a presión en un diámetro interno mayor o 

igual a 1917 mm ±1%. El proyecto podrá ejecutarse y por lo tanto acreditarse el requisito 

de este numeral, mediante la utilización de por lo menos una (1) máquina tuneladora EPB o 

Slurry. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá presentar la descripción de la(s) máquina(s) 

tuneladora(s) EPB o Slurry a utilizar para la ejecución de las obras del túnel que deberá 

contener las características y especificaciones técnicas. El oferente deberá anexar la carta 

de “Intención de Compra-venta” que contenga el compromiso del fabricante de suministrar 

la(s) máquina(s) tuneladora(s) EPB o Slurry y las respectivas certificaciones ISO del 

fabricante. 

Si son máquina(s) tuneladora(s) usadas deberán cumplir las siguientes tres condiciones: 

 Ser máquina(s) reacondicionadas y puestas en óptimo estado de operatividad por 

OEM (Original Equipment Manufacturer).  

 Ser máquina(s) certificadas por OEM (Original Equipment Manufacturer). 

 Ser máquina(s) fabricadas en año 2010 o después.  
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En la siguiente página se presenta el Resumen de Certificación a presentarse en el 

Formulario No. 25 – TEC-4 Certificaciones Requeridas Sobre la Tubería y Accesorios y 

Equipos de Microtunelaje: 

Tubería y Accesorios 

 

 Certificado de Calidad ISO del fabricante de la tubería. 

 Certificado de que el fabricante de la tubería ha producido por lo menos cuatro (4) 

Km de tubería para hincado, para trabajar a presión y conducir aguas residuales 

similares a la propuesta en los últimos diez (10) años y las Normas de Calidad 

seguidas para producir la tubería. 

 

Equipos de Microtunelaje 

 Carta de Intención de Compra-Venta otorgada por el fabricante/dueño de la 

maquina 

 Certificaciones ISO del fabricante de las MTBM(s) 

 Otros certificados/información relacionada con la descripción de las características 

técnicas de los materiales y equipos propuestos. 

 Adicionalmente, en el caso de máquinas usadas: 

 Certificado del “Original Equipment Manufacturer (OEM)”, en caso que las 

MTBM(s) sea(n) usada(s) 

 Certificado de Confiabilidad expedido por la el fabricante de la(s) máquina(s) 

microtuneladora(s) 
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SUBSECCIÓN 5 – SUBCONTRATISTAS CLAVES 

Los Subcontratistas Claves son firmas que proporcionan servicios para los elementos 

importantes del diseño, instalación y construcción para el DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR. El monto total de todos los subcontratos no podrá exceder el treinta por 

ciento (30%) de monto total del Contrato de Diseño – Construcción. 

Los requisitos mínimos del Personal Clave para el equipo de trabajo del DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR, ya sea personal propio o subcontratado, se detallan en la Sección VI 

Requisitos del Contratante, Numeral 3.2 Personal Clave Requerido para Realizar el 

Proyecto.  

El Licitante podrá seleccionar los subcontratistas claves que considera requiere para llevar 

a cabo el alcance de esta Licitación siempre y cuando cumplan con los requerimientos 

establecidos en los documentos de licitación para el equipo del DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR; sin embargo, el Licitante deberá tomar en cuenta las preferencias 

establecidas por el Contratante con respecto a la experiencia de trabajo en conjunto del 

Diseñador y del Constructor para la evaluación de las Ofertas. 

Es responsabilidad del Licitante asegurar que los Subcontratistas cumplan los requisitos de 

la Sección VI y de las IAL. 

EL DISEÑADOR – CONSTRUCTOR debe declarar en su oferta los subcontratistas que 

prevé incluir y brindar evidencia que tales subcontratistas cumplen con los requerimientos 

de experiencia establecidos en los pliegos.  

Los Subcontratistas Claves pueden no ser parte de una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) del Licitante.  
 

El Licitante deberá presentar la experiencia que tienen las firmas Subcontratistas, de tal 

forma que se demuestre que cada una de ellas ha realizado proyectos con trabajos 

similares, están certificados para realizar el trabajo y cumplen con los requisitos de 

experiencia exigidos en la Sección VI Requisitos del Contratante, Numeral 3.2 Personal 

Clave Requerido para realizar el Proyecto.  
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SUBSECCIÓN 6 – REQUERIMIENTOS DEL 
CRONOGRAMA GENERAL Y PLAZO DEL 

CONTRATO 
6.1 CRONOGRAMA  

El Licitante presentará un cronograma general (diagrama de barras, etc.) con la Oferta, 

definiendo como mínimo las siguientes actividades: 

1. Actividades y obtención de permisos y licencias requeridas. 

2. Movilización en el sitio del corredor de trabajo.  

3. Diseño de Detalle (60%) 

4. Revisión de Constructabilidad 

5. Diseño de Detalle (100%) 

6. Diseño, Adquisición, Fabricación y Suministro de Máquina Microtuneladora y 

sus accesorios 

7. Diseño, Adquisición, Fabricación y Suministro de Tubería y sus accesorios 

8. Actividades principales de Microtúnel, Pozos y Obras Civiles y 

Complementarias 

9. Actividades Principales de Obras a Cielo Abierto y Complementarias  

10. Actividades Complementarias 

11. Pruebas  

12. Puesta en Marcha  y entrega del trabajo completo: Finalización Sustancial 

13. Aprobaciones, Planos “As-Built”, Certificaciones, Manuales de Operación, Etc.: 

Finalización Total 

El Licitante deberá justificar debidamente su Cronograma, presentando el debido Plan de 

Ejecución. El cronograma deberá estar debidamente soportado a través de una planeación 

integral que evidencie las secuencias, recursos, tiempos y procedimientos para la ejecución 

del proyecto. 

El Licitante deberá demostrar el entendimiento y planificación para cumplir con el 

Calendario de Ejecución del Proyecto presentando la siguiente información: 

i. Calendario de ejecución incluyendo la secuencia de las principales actividades de 

diseño y construcción, investigaciones, actividades claves del diseño, permisos, 
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adquisición de equipos y materiales, actividades claves de la construcción, pruebas 

y aceptaciones de trabajo. Indicar fechas preliminares para entrega de productos de 

diseño principales, permisos, inicio y fin de las principales actividades de 

construcción, pruebas y puesta en marcha y establecer fechas para hitos 

contractuales que cumplan o mejoren las fechas requeridas de terminación 

sustancial y final de la obra. 

ii. Histograma mensual de mano de obra para la construcción, durante la duración del 

Proyecto 

iii. Un diagrama de barras indicando la duración del trabajo de cada subcontratista 

iv. Un listado del equipo de construcción mayor y la duración que cada uno estará en el 

Proyecto 

v. Registro de Riesgos indicando los riesgos para el calendario y el plan para evitarlos 

o mitigarlos 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR seleccionado, y una vez se adjudique el Contrato, de 

acuerdo a las especificaciones, debe preparar un cronograma detallado en sistema PERT 

CPM y un cronograma valorado de trabajo y costos acumulados. 

6.2 PLAZO  

El plazo para completar el diseño, construcción y entrega de la obra, se cuenta a partir de la 

fecha efectiva que se especifica en el Contrato e incluye el tiempo que deban tomar las 

inspecciones y ensayos previos a la puesta en marcha. El plazo máximo para la completa 

ejecución y entrega de la obra es de VEINTE Y CUATRO (24) MESES calendario. No se 

reconocerá crédito alguno por finalización anticipada. 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR debe completar el Trabajo hasta las siguientes 

fechas: 

- Finalización sustancial antes o hasta el 30 de noviembre del 2019, lo cual 

requiere las pruebas y puesta en marcha del microtúnel. 

- Finalización Total antes o hasta el 31 de enero del 2020, lo cual requiere la 

aceptación de todas las agencias regulatorias incluyendo EMAPAG EP de Todo el 

Trabajo y Servicios del Contrato, incluyendo restauraciones, planos “As-Built”, 

memorias de diseño, manuales de operación, documentos de registro, 

certificaciones y todos los ítems identificados en la Finalización Sustancial como 

pendientes. 

 

Si es que el DISEÑADOR – CONSTRUCTOR no avanza a cumplir con la Terminación 

Sustancial para la fecha de terminación Sustancial, se aplicara una Liquidación por Daños 

por un monto de diez mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,000) por 

cada día calendario, los mismos que serán pagados por el DISEÑADOR – 

CONSTRUCTOR a EMAPAG EP. 



Sección VI. Requisitos del Contratante  171 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP 
Documento de Licitación Internacional para el Diseño-Construcción de la Línea de Impulsión Pradera – Esclusas y Obras Complementarias 

Código del Proceso: EMAPAG EP-LPI-001-2017 
Guayaquil - Ecuador 

SUBSECCIÓN 7 – REQUERIMIENTOS DE COSTOS,  
ELEMENTOS DE CONTROL Y FORMA DE PAGO 

El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR deberá presentar un precio máximo garantizado para 

completar el Proyecto (“Guaranteed Maximum Price”) o precio global por todo el trabajo y 

servicios prestados 

EMAPAG EP se reserva el derecho de negociar o rechazar cualquiera o todas las 

propuestas de no convenir a sus intereses. 

La propuesta de precio debe incluir todos los servicios de diseño - construcción, mano de 

obra, materiales, equipos, transporte, herramientas, utilidades, pagos por permisos, 

aprobaciones, autorizaciones, certificados, incluyendo los impuestos aplicables, las 

garantías, y todas las obras complementarias para completar el trabajo adecuadamente 

El precio Máximo Garantizado o precio global deberá estar desglosado de acuerdo a los 

siguientes componentes, denominados “Elementos de Control”: 

1. Diseño Final Detallado para Construcción (60% y 100%) 

2. Impacto Urbano, Control del Tráfico, Permisos, Manejo Ambiental, y Gestión 

Social 

3. Construcción de Obras de Infraestructura de Apoyo, Movilización, 

Desmovilización, Construcción de Accesos Temporales y Preparación de Áreas 

de Trabajo 

4. Diseño, Fabricación, y Puesta en el Sitio de las MTBM(s) y sus equipos 

auxiliares 

5. Diseño, Fabricación, y Puesta en el Sitio de tubería y sus equipos auxiliares 

6. Construcción Microtúnel e hincado de la Tubería de Impulsión incluyendo 

lubricación, pruebas y puesta en marcha 

7. Construcción Pozos de Trabajo Permanentes y Temporales 

8. Obras Complementarias, Compuertas, Válvulas e Instrumentación Hidráulica 

9. Interconexiones con EBAR Pradera y PTAR Esclusas 

10. Instrumentación para monitoreo Estructural, Topográfico y durante la operación 

11. Trabajos Misceláneos necesarios para completar totalmente la Obra. 
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Cada Elemento de Control deberá desagregárselo en hitos. El Proyecto se pagará por hito 

completado y certificado por el Fiscalizador para cada Elemento de Control. El cronograma 

valorado deberá entonces incluir hitos de pago para cada elemento de control, los mismos 

que deben corresponder con la terminación de determinados componentes, fácilmente 

identificables, de cada elemento de control. 

De acuerdo a lo estipulado en la Especificación DC01301 Cronograma Valorado, El 

DISEÑADOR – CONSTRUCTOR, una vez que haya sido adjudicado el Contrato, 

preparará y presentará a EMAPAG EP, y al Administrador/Fiscalizador y Profesional de 

Criterios de Diseño una propuesta detallada del Cronograma Valorado para revisión y 

aprobación, con suficiente detalle para poder cuantificar el progreso de la Obra, incluyendo 

las unidades de medida, las cantidades de trabajo asignadas y los costos asignados por 

actividad dentro del precio global del Contrato de Diseño - Construcción. El Cronograma 

Valorado deberá establecer una relación uno a uno entre el precio global, los ítems del 

Cronograma Valorado y las actividades que se utilizarán en el Cronograma del Proyecto, 

por lo que puede resultar útil un desglose adicional del Cronograma y del Precio del 

Proyecto (preservando siempre el concepto de Elementos de Control). 

No se realizarán pagos parciales hasta que los planos y especificaciones sean revisados y 

aprobados por el “Diseñador Registrado” (DOR) y que EMAPAG EP haya confirmado que 

cumplen con los criterios de diseño y requerimientos de desempeño. 

No se realizarán pagos parciales por construcción de un elemento hasta que el diseño de 

ese elemento este completo y se confirme que la construcción fue realizada de acuerdo con 

el diseño y especificaciones técnicas correspondientes. 

En la eventualidad que el Diseñador – Constructor no cumpla con las fechas y plazos 

establecidos en las especificaciones generales para presentación de documentación técnica, 

no se aceptaran planillas de pago por parte de Diseñador – Constructor. Se aceptarán las 

planillas de pago una vez que el Diseñador – Constructor se ponga al día en la presentación 

de la documentación técnica requerida. 

Se realizarán pagos parciales durante la construcción de acuerdo al progreso e hitos 

propuestos por el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR y acordados con EMAPAG EP previo 

a la firma del Contrato 

No se realizará pagos por construcción finalizada hasta que todos los “As-Builts” 

requeridos y otros documentos hayan sido revisados y aprobados por el DOR. 
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SUB-SECCIÓN 8 – ACTIVIDADES DEL DISEÑADOR 
– CONSTRUCTOR 

8.1  ACTIVIDADES GENERALES  

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá construir la obra considerando las siguientes 

actividades básicas principales: 

 

a. Asegurar la calidad del desarrollo del Contrato de DISEÑO - CONSTRUCCIÓN de la 

Línea de  Impulsión (LI) con todas sus estructuras complementarias, pruebas y puesta 

en marcha. 

 

b. Cumplir con la calidad de los materiales empleados, a partir de los criterios de diseño, 

requerimientos de desempeño y especificaciones técnicas a prepararse en el diseño 

final.  

 

c. Elaborar y presentar al Gerente del Proyecto la metodología de trabajo y el cronograma 

de trabajos. 

 

d. Cumplir con las metas contractuales, dentro del tiempo previsto originalmente.  

 

e. Mantener una óptima interacción con EMAPAG EP, para el logro general del objeto 

contractual que satisfaga las necesidades y expectativas de la ciudad.  

 

f. Solucionar de manera oportuna los problemas técnicos surgidos durante la ejecución de 

las obras.  

 

g. Mantener un personal de obra idóneo y adecuadamente capacitado para las tareas 

encomendadas.  

 

h. Mantener disponible y en buen estado todos los equipos comprometidos en los 

programas de trabajo. 

 

i. Mantener una adecuada señalización de obra que no ponga en riesgo la seguridad del 

personal y usuarios de las zonas de obra, pudiendo mejorar o complementar. 

 

j. Adoptar las mejores medidas de seguridad para el personal, pudiendo mejorar o 

complementar.  

 

k. Elaborar y presentar el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Obra de Diseño 

- Construcción  (PACC) específico para la Obra en el cual deberá incluir los requisitos 

de un sistema de aseguramiento y gestión de la calidad. En el Numeral 8.2 de esta 

Subsección, se establecen los requisitos que el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR debe 

cumplir al someter el PACC y su contenido. 
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l. Monitorear y reportar oportunamente al Contratante las inconformidades (y las 

correcciones propuestas) del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR con su diseño, 

especificaciones de trabajo, procedimientos y rendimiento y llevar un Registro 

detallado de Inconformidades. 

 

m. Realizar los trabajos y actividades de acuerdo con los procedimientos de 

Aseguramiento de la Calidad presentados y acordados, tal como se detallan en el 

PACC, en concordancia con las especificaciones y normas técnicas, ambientales y 

sociales establecidas y con la programación y tiempo establecido en los documentos del 

contrato.  

 

n. Elaborar y presentar un informe ambiental de las actividades realizadas para el cobro de 

las planillas; sin este informe no se procederá al pago de la planilla correspondiente. 

 

o. Producir los reportes/informes requeridos de manera regular y constante y que 

proporcionen al Gerente del Proyecto la información necesaria para realizar un 

seguimiento adecuado de los aspectos técnicos, cumplimiento de plazos, control de 

resultados y de avance de las obras. 

 

p. Informar y conceptuar al Gerente del Proyecto en forma continua y periódica sobre el 

avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del proyecto.  

 

q. Cumplir con las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales 

establecidas en los documentos de licitación de la Obra.  

 

r. Elaborar el Plan de Salud Ocupacional & Seguridad Industrial del Proyecto, así como el 

Reglamento Interno de Salud & Higiene y ponerlos a consideración del Gerente del 

Proyecto en tiempo y forma.  

 

s. Cumplimiento de las normas, restricciones y procesos recomendados en las 

Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) definido en el Estudio de 

Impacto Ambiental y además las especificaciones de cada uno de los aspectos 

ambientales contenidos en el contrato de obras y en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

t. Cumplir con las actividades ambientales diseñadas para prevenir, mitigar y compensar 

los impactos ambientales causados por la obra.  

 

u. Cumplir con las actividades sociales diseñadas para prevenir, mitigar y compensar los 

impactos sociales causados por la obra.  

 

v. Cumplir con las actividades de salud ocupacional & seguridad industrial diseñadas para 

prevenir, mitigar y compensar los riesgos causados por la obra. 

 

w. Realizar y presentar la planilla de pagos modelo. 

 

x. Elaborar el manual de pruebas y puesta en marcha de la LI. 
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y. Elaborar el plan de capacitación a los operadores y personal que estará a cargo de la 

operación y mantenimiento de la LI. 

 

z. Elaborar el manual de operación y mantenimiento de la LI. 

 

aa. Presentar las certificaciones descritas más adelante en la Subsección 8.4. 

8.2  PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONTRATO DE DISEÑO – 

CONSTRUCCIÓN (PACC)  

A más tardar a los treinta (30) días de haberse firmado el Contrato con el DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR adjudicado, el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá preparar y 

presentar al GERENTE DEL PROYECTO para su revisión, tres copias del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad del Diseño y Construcción (PACC) para su revisión antes de 

su primera implementación, fecha que deberá ser indicada claramente en el Cronograma 

del Proyecto y no deberá implementarse a menos que la revisión haya sido terminada y 

aprobada por EMAPAG EP. El PACC podrá ser actualizado durante su ejecución según las 

circunstancias lo requieran, pero siempre con la aprobación de EMAPAG EP.  

Al terminar la revisión del PACC del Contrato o de cualquier parte del mismo, EMAPAG 

EP confirmará por escrito al DISEÑADOR - CONSTRUCTOR si el plan o parte del 

mismo es o no aceptable. Si es aceptable podrá ser implementado. Si no es aceptable, 

deberá ser modificado de común acuerdo con el EMAPAG EP antes de su implementación.  

La aceptación del PACC se hará basado en el concepto de no objeción de parte del 

EMAPAG EP, a la propuesta presentada. Esto no debe implicar aprobación ni debe relevar 

al DISEÑADOR - CONSTRUCTOR de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades 

estipuladas bajo este contrato. La revisión y aceptación de parte de EMAPAG EP de 

cualquier procedimiento de Control de Calidad o de cualquier elemento no releva al 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR de ninguna responsabilidad por dicho procedimiento, su 

implementación o su resultado.  

El hecho de que se presenten errores, omisiones o desviaciones en cualquiera de los 

procedimientos y que sean descubiertos subsecuentemente, antes de su revisión por parte 

del EMAPAG EP, no exime al DISEÑADOR - CONSTRUCTOR de la responsabilidad de 

corregir todos esos errores, omisiones o desviaciones a sus expensas.  

Al terminar EMAPAG EP la revisión del PACC se marcará de una de las siguientes 

maneras:  

 Aceptada  

 Aceptada sujeta a las revisiones indicadas  

 Revisar y volver a presentar Rechazada - no está de acuerdo con los documentos del 

contrato 
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 El plazo del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR para presentar nuevamente cualquier 

documento que haya sido devuelto por EMAPAG EP para su revisión y corrección no 

deberá ser mayor de siete (7) días.  

El PACC deberá seguir un sistema de aseguramiento de calidad para el diseño, la compra 

de artículos, materiales de construcción, la construcción del proyecto y pruebas. 

El PACC contendrá además todos los Programas de Manejo Ambiental derivados de las 

ETAS, en la misma documentación.  

El PACC deberá incluir un cuadro organizacional que identifique claramente la 

responsabilidad y autoridad del Ingeniero de Control de Calidad del proyecto. También 

deberá identificar los niveles de autoridad para la firma de los documentos relacionados 

con el AC de cada procedimiento. El PACC deberá indicar claramente la independencia del 

Contrato del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR y la estructura corporativa del Plan de 

Control de Calidad de parte de la EMAPAG EP.  

El PACC deberá incluir, pero no limitarse a, todos los procedimientos a ser seguidos en 

cada actividad necesaria para completar los trabajos de acuerdo con los criterios de diseño 

y requerimientos de despeño. Deberán existir procedimientos completos separados para 

cada uno de los rubros de la Lista de Cantidades. El PACC deberá incluir todos los planos 

de trabajo que consisten de: memorias de cálculo, planos de taller, planos de trazado, 

procedimientos de pruebas, de envío y de instalación, notificaciones de no cumplimiento y 

procedimientos, así como certificación y presentación de documentos. Lo mismo deberá 

aplicarse a cada subcontratista y proveedor que el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR vaya 

a utilizar en su contrato.  

Es responsabilidad del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR verificar que todas las 

presentaciones incluyendo las de los subcontratistas y proveedores estén correctas y 

cumplan con las especificaciones y otros documentos del Contrato antes de presentarlas 

para su revisión. Los procedimientos de compra del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR 

deberán explícitamente proveer confiabilidad y especificar así mismo una manera de 

determinar la trayectoria del material y de los documentos, tales como, órdenes de compra, 

conocimiento de embarque, certificados de los materiales y certificados de los vendedores.  

Todos los procedimientos incluidos en el PACC deberán contener suficientes detalles para 

permitir que el GERENTE DEL PROYECTO monitoree el cumplimiento de los mismos a 

lo largo de todo el Contrato.  

Los procedimientos descritos en el PACC y soportados con las memorias de cálculo, 

planos de taller y de trazado, deberán incluir, pero no limitarse a las siguientes actividades:  

 Trazado de movilización, acceso y plataforma de trabajo.  

 Fabricación de tuberías, maquinarias y accesorios.  

 Diseño de hormigón a utilizarse en las estructuras. 
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 Diseño, fabricación y construcción de plataformas, andamios y otras estructuras de 

apoyo similares.  

 Construcción de los pozos de trabajo 

 Construcción del Microtúnel 

 Plan de lubricación de la MTBM y del túnel 

 Fabricación e instalación de difusores, válvulas y accesorios similares.  

 Fabricación e instalación de válvulas 

 Monitoreo y reporte oportuno al Contratante de inconformidades (y las correcciones 

propuestas) del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR con su diseño, especificaciones de 

trabajo, procedimientos y rendimiento. 

Todos los planos presentados deberán incluir clara y precisamente lo siguiente:  

 Todas las dimensiones y tolerancias.  

 Plantas y vistas de la Subsección.  

 Procedimientos de instalación y tipo y ubicación de los ítems propuestos.  

 Posición final planeada para todos los trabajos permanentes construidos. 

Todos los planos deberán ser presentados en el formato de presentación de EMAPAG EP y 

para tal fin el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR tomará como base los archivos de la 

información base proporcionada por EMAPAG EP. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá suministrar memorias de cálculo, 

especificaciones, planos de diseño final y planos “as built” de los trabajos. Estos deberán 

ser presentados al GERENTE DEL PROYECTO quien administrará la entrega de los 

documentos y cálculos. Los cálculos de diseño de las instalaciones, equipos y tuberías 

deberán indicar las condiciones asumidas para su diseño tanto en servicio como durante la 

construcción y los Factores de Seguridad contra cargas y fallas en el servicio de las 

instalaciones y tuberías durante su vida útil.  

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá encargarse de las inspecciones y pruebas de 

los materiales a ser incluidos en los trabajos y para los trabajos en sí. Los procedimientos 

del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberán incorporar inspecciones apropiadas y 

pruebas de los artículos, materiales y máquinas comprados durante su fabricación y en el 

punto de recibo. Los procedimientos de pruebas deberán mostrar los métodos de pruebas a 

ser seguidos. Cuando sea aplicable éstos deben ser métodos estándares reconocidos, por 

ejemplo, métodos ASTM, EN o ISO. Los procedimientos deben también identificar los 

resultados de las pruebas las cuales deberán considerarse aceptables y deberán incluir 

ejemplos de los certificados de las pruebas, los cuales deberán ser presentados a EMAPAG 

EP.  

El PACC deberá incluir procedimientos a ser seguidos en el manejo, envío, y 

almacenamiento de todas las estructuras, tuberías, accesorios, máquinas, accesorios, etc. a 

ser incluidos en los trabajos.  
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Dentro de cada procedimiento el PACC deberá identificar los puntos de apoyo y testigos 

con los que se pueda confirmar el cumplimiento con el Plan por parte del DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR y/o por EMAPAG EP. Los puntos de testigo son los puntos con los que 

el GERENTE DEL PROYECTO confirmará el cumplimiento. Los puntos de apoyo son los 

puntos que requieren aprobación del EMAPAG EP antes de proceder a la próxima etapa 

del procedimiento.  

Dentro de cada procedimiento la acción a ser tomada en caso de no cumplimiento de 

cualquier punto deberá ser identificada claramente. Los procedimientos para identificar, 

garantizar y retirar materiales o productos que no cumplan con las especificaciones, 

deberán ser identificados. También se deberán identificar procedimientos de reparación y 

modificación.  

El PACC deberá identificar todos los certificados de las pruebas que serán presentadas al 

EMAPAG EP.  

El PACC deberá mostrar claramente los documentos que deban ser presentados al 

EMAPAG EP. Estos deberán ser identificados de manera apropiada si son para 

información o para su aprobación. El Plan también deberá incluir el nivel de autoridad 

requerido para la firma de cada documento. Ejemplos de cada documento deberán incluirse 

en el PACC.  

Cualquier extracto de catálogos, ilustraciones, etc. que se incluyan en el PACC deberán ser 

claramente marcados para indicar las partes que requieren aprobación o revisión, y en 

general, información no específica no será aceptable.  

Cada procedimiento presentado deberá ser completo e incluir todos los planos, diagramas, 

ejemplo de documentos y certificados para facilitar la adherencia a los criterios de diseño y 

requerimientos de desempeño y el monitoreo del cumplimiento.  

Ningún material, máquina o producto deberá ser ordenado o fabricado y ninguno de los 

trabajos deberán ser encargados hasta que los procedimientos del PACC relevantes hayan 

sido revisados y aceptados por EMAPAG EP.  

 EL PACC debe establecer clara y detalladamente cómo se realizará y quien es la 

persona responsable dentro del equipo del DISEÑADOR – CONSTRUCTOR de 

monitorear y reportar oportunamente al Contratante, inconformidades (y las 

correcciones propuestas) del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR con el diseño, 

especificaciones de trabajo, procedimientos y rendimiento. 

EMAPAG EP y/o su GERENTE DEL PROYECTO y/o sus agentes deberán tener total 

acceso a cualquier parte del sitio, documentación relacionada con el PAAC y a cualquier 

prueba, ya sea en el sitio o fuera del sitio, en cualquier momento. El sistema de AC del 

DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá suministrar al GERENTE DEL PROYECTO 

suficiente notificación de cualquier prueba que permita la atestiguación del GERENTE 

DEL PROYECTO o sus agentes en caso de que el GERENTE DEL PROYECTO lo desee. 
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El GERENTE DEL PROYECTO deberá determinar cuánto tiempo es razonable para cada 

caso.  

 

8.3  REQUISITOS SOCIO – AMBIENTALES,  DE SALUD OCUPACIONAL, 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá conocer en detalle las Licencia Ambiental 

del Proyecto, cumplir todas las obligaciones establecidas en relación con la gestión 

ambiental de las obras, puesta en marcha y estabilización de procesos de las instalaciones. 

Todos los documentos de gestión ambiental, licencia ambiental, planes de manejo 

ambiental, plan de salud ocupacional y seguridad industrial, etc. deben estar disponibles 

permanentemente en el sitio de las obras, para consulta y conocimiento general. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá conocer a cabalidad los documentos 

relacionados a la gestión ambiental y social del PMA, y de ésta obra, como: PMA y ET, 

otros entregados por EMAPAG EP; antes del inicio de las obras, deberá presentar el Plan 

de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (SYSO) y el Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene que aplicará durante la ejecución de las obras. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR es responsable del cumplimiento en la 

implementación de las disposiciones y de las condiciones establecidas en las normativas 

ambientales vigentes, en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) relacionado con las medidas 

de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos del EIA, en el Plan SYSO y 

en el Reglamento Interno de Seguridad. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá disponer de un profesional en el área 

ambiental y otro independiente en el área de Salud Ocupacional & Seguridad Industrial, 

que cuenten con los permisos respectivos que los habiliten a realizar este tipo de 

actividades con la suficiente experiencia, que permitan aportar al desarrollo de la obra 

asegurando el adecuado desarrollo de las actividades en cumplimiento de las disposiciones 

sociales, ambiental y de seguridad establecidas en los diferentes documentos relacionados 

con el tema. La hoja de vida de los profesionales designados deberá ser aprobada con 

anterioridad al desarrollo de las actividades.  

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá garantizar una acción comunicativa y eficaz y 

asegurar respuestas adecuadas a los impactos ambientales y sociales emergentes, mediante 

el cumplimiento de las medidas adoptadas en el EIA para evitar, minimizar y/o compensar 

los efectos no deseados que puedan provocar las tareas implicadas en la construcción de las 

obras; de la misma forma, el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá cumplir con los 

trabajos establecidos en la prevención y control de riesgos, identificar factores de riesgo, 

además cumplir con los controles y medidas de seguridad industrial y salud ocupacional, de 

conformidad con las normas vigentes, su Plan SYSO y su Reglamento Interno de 

Seguridad. 
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El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá verificar que la maquinaria, herramienta, 

insumos y materiales sean aptos para el desarrollo de la obra y que cumplan con las 

criterios de diseño y requerimiento de desempeño ambientales, además mantener una 

adecuada señalización de obra que no ponga en riesgo la seguridad de los usuarios. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá informar al gerente del proyecto y a la 

EMAPAG EP, sobre las medidas Socio Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional relacionadas con Planes de Comunicación, interna o externa, para la 

aprobación respectiva previa aplicación. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá cumplir con los aspectos relacionados a 

estructuración y desarrollo de los talleres y capacitaciones ambientales, sociales, de 

seguridad industrial y de salud ocupacional programados para obreros y técnicos, a fin de 

que los mismos tomen conciencia y apliquen acciones ambiental y socialmente sustentables 

en la ejecución de las actividades de sus responsabilidades. Para lo cual estará acompañado 

del Gerente del Proyecto durante todas las charlas de capacitación ambiental y social 

realizadas al personal, en coordinación con la Fiscalización Socio ambiental.  

En caso de incumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las obras, del PMA, del 

Plan SYSO, del Reglamento Interno que forman parte de la Obra, el DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR deberá acatar las indicaciones de la EMAPAG-EP sobre las sanciones y 

otras medidas que se apliquen al respecto; además de las sanciones propias que podrán ser 

aplicadas por el Ministerio del Ambiente u otra institución de Control Social, Ambiental y 

de Seguridad. Si se registran reiterados incumplimientos cuanto a la no presencia del 

Responsable de Medidas Socio Ambientales, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se 

esperará la recomendación del Gerente del Proyecto para el cambio del referido 

profesional, el cual entregará un informe semanal y mensual que acompañe los informes 

socio - ambientales de la fiscalización, anexando por lo menos seis (6) fotografías por 

jornada laboral. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR debe cumplir con los monitoreos ambientales (Agua, 

Aire, Ruido, Inventarios, etc.) estipulados en criterios de diseño y requerimiento de 

desempeño. Estos monitoreos deben realizarse con laboratorios debidamente certificados 

por la OAE, así mismo deberán realizar la gestión de materiales no peligrosos y peligrosos 

como la obtención de los permisos ambientales correspondientes a esta gestión. Además de 

los análisis del personal establecidos en el Plan SYSO y en el Reglamento Interno. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá adquirir para las obras materiales pétreos 

provenientes de canteras que poseen Licencia Ambiental vigente. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá establecer formatos de revisión de cada una 

de las medidas ambientales establecidas en el PMA y elaborar informes semanales y 

mensuales que deberán ser entregados al gerente del proyecto, según el formato y 

contenido mínimo proveído por la Supervisión.  
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El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR, de ser el caso, deberá presentar al GERENTE DEL 

PROYECTO la actualización de los Planes/Programas especificados en el PMA antes del 

inicio de las Obras, los cuales deberán ser revisados y aprobados en coordinación con la 

unidad ejecutora de proyectos multilaterales de la EMAPAG-EP.  

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR acompañado del Gerente del Proyecto deberá 

mantener informada a la comunidad de sus planes de tráfico y deberá atender y gestionar 

los reclamos de la comunidad hasta su resolución, llevar un registro actualizado y 

sistematizado de los mismos. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá presentar el avance de la aplicación de las 

medidas socio ambientales y de seguridad de la obra mediante la actualización del 

cronograma de obras, y coordinar las actividades que guardan relación entre sí.  

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá cumplir la legislación laboral vigente del 

Ecuador, en todos sus aspectos incluyendo su responsabilidad de afiliación de todo el 

personal y el pago de los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá acatar las recomendaciones del Gerente del 

Proyecto referente a las necesidades de aumentar o implementar rubros socio-ambientales 

no previstos y detectados en el transcurso de los trabajos.  

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá elaborar un Plan de Manejo Ambiental que 

deberá presentar de manera particular para las actividades de pruebas y Puesta en Marcha y 

este Plan deberá ser presentado un mes antes del inicio de las actividades pruebas y puesta 

en marcha, y deberá considerar, como mínimo, los programas y medidas establecidas en la 

etapa de operación del Plan de Manejo Ambiental de la Licencia Ambiental aprobada por 

la Autoridad Ambiental del Ecuador.  

Una vez aprobado el Plan de Manejo Ambiental de la etapa de Puesta en Marcha por el 

GERENTE DEL PROYECTO, con el visto bueno de la EMAPAG EP, el DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR realizará la ejecución correcta y oportuna de la aplicación de las 

Medidas Ambientales, para lo cual será responsable de aplicar, en esta etapa, todas y cada 

una de las disposiciones que han sido emitidas a lo largo de estas especificaciones. 

El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR dispondrá de los recursos necesarios y suficientes 

que le permitan cumplir con las obligaciones ambientales indicadas en la Licencia 

Ambiental y en el PMA aprobado por la Autoridad Ambiental, en caso de requerirse. Las 

medidas de manejo ambiental que deba implementar EL DISEÑADOR - CONSTRUCTOR 

en cumplimiento de las obligaciones de la Licencia Ambiental, así como las acciones que 

deba acometer para dar respuesta a los requerimientos del ente ambiental, no tendrán pago 

por separado y no generaran costos adicionales a los indicados en el contrato. Por lo 

anterior, el oferente y posterior DISEÑADOR - CONSTRUCTOR los deberá valorar y 

tener en cuenta dentro de los costos de administración y harán parte de la oferta entregada.  
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Sin desvirtuar las responsabilidades y funciones antes descritas, a continuación, se presenta 

un resumen de las principales actividades ambientales del DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR y el registro correspondiente. 

 

Principales Actividades Producto 

Cumplimiento de la aplicación de medidas 

ambientales, sociales, de seguridad industrial 

y salud ocupacional, derivada del PMA de la 

obra. 

Informe de cumplimiento quincenal 

Resolver durante el proceso constructivo la 

adopción de las medidas correctivas y/o 

soluciones técnicas ambientales que se 

estimen necesarias. 

Reporte de correcciones aplicadas 

Establecer las cantidades de rubros 

ambientales de obra ejecutadas y con ellas 

verificar y certificar la exactitud de las 

planillas de pago. 

Informe de rubros ambientales aplicados en 

cada una de las medidas 

Realizar la implementación de calidad de la 

aplicación de las medidas ambientales. 

Informe de control de calidad 

Preparar los informes ambientales de 

cumplimiento de las medidas ambientales, 

sociales, seguridad ambiental y salud 

ocupacional para la EMAPAG EP. 

Informes mensuales de todas las medidas. 

Anotar en el libro de obra (que permanecerá 

bajo su custodia y responsabilidad), las 

observaciones, instrucciones o comentarios 

que en su criterio deben ser considerados para 

el mejor desarrollo de la obra en lo referente a 

las medidas ambientales. 

Libro de Obra siempre actualizado 

Cumplimiento de las leyes ambientales y de 

salud ocupacional & seguridad industrial 

Registro quincenal de cumplimiento 

Mantener informado permanentemente al 

Gerente del Proyecto sobre el desarrollo de las 

medidas ambientales del proyecto y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

Correos informativos sobre avances de 

medidas ambientales  

 

Identificación de impactos y riesgos 

ambientales asociados a las obras y 

actividades que se van a realizar. 

Actualización de PMA 

Identificación de eventos de contingencia que 

se puedan presentar y la formulación de 

acciones para su prevención y control en caso 

Plan de Acción 
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de que estas se presenten 

Atención de reclamos de la comunidad Registro actualizado y sistematizado de 

reclamos 

Elaboración del Organigrama asignado al 

contrato con responsabilidades en la 

protección del medio ambiente, la seguridad 

industrial y la salud ocupacional. 

Organigrama con responsabilidades del medio 

ambiente, la seguridad industrial y la salud 

ocupacional 

Cumplir con el Perfil de los profesionales 

seleccionados y su dedicación (funciones). 

Perfil de cargo 

Otras solicitudes en el contrato suscrito con la 

EMAPAG EP incluyendo la comunicación 

social 

Plan de Comunicación con la Comunidad 

Lo anterior expuesto, sin perjuicio de informes particulares de temas específicos solicitados 

por el Contratante. 

8.4  CERTIFICACIONES 

Durante la ejecución de la obra el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá mantener 

actualizado el cronograma de trabajo en caso de darse algún cambio, así como elaborar y 

presentar certificaciones de obra para efectuar los cobros del avance ejecutado. 

Cronograma de trabajo: El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR deberá presentar el cuadro 

de actividades de contrato (rubro o grupo de rubros o afines), en el que se dibuja con barras 

horizontales el periodo de ejecución (Diagrama de Gantt) y su valoración económica 

correspondiente; diagrama tiempo / actividad y contendrá los siguientes datos:  
 

1. Identificación del Proyecto, DISEÑADOR - CONSTRUCTOR, plazo de ejecución, monto 

del contrato y fecha de inicio. 

2. Listado de rubros y códigos (actividades).  

3. Unidad, precio unitario, cantidad contratada y equipo comprometido o necesario. 

4. Listado horizontal de los periodos de ejecución (en etapas mensuales). 

5. Gráfico de barras de las etapas necesarias para efectuar cada actividad con su valor 

correspondiente.  

6. Resumen de los valores programados, parciales y acumulados.  

7. Resumen de los valores y porcentajes ejecutados, parciales y acumulados. El avance en 

este cronograma será registrado durante el proceso constructivo.  

Certificado de Obra (Planilla): El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR elaborará y 

presentará al GERENTE DEL PROYECTO la planilla de pagos en la que resuma todos los 

rubros que haya trabajado adecuadamente y el valor a pagar para cada una de ellas.  
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Los certificados de obras son considerados provisorios y sujetos a revisión. De verificarse 

errores en alguno de los certificados ya ejecutados, las correcciones serán admitidas en el 

siguiente certificado a ser emitido.  

El contenido del Certificado será como sigue:  
i. Fecha, periodo de ejecución y fecha de inicio del plazo.  

ii. Código y rubros de trabajos ejecutados.  

iii. Hojas de cómputos. 

iv. Actas de medición. 

v. Unidad de medición y precio unitario respectivo.  

vi. Cantidades y precios contratados.  

vii. Cantidad y precios ejecutados. 

viii. Los documentos que avalan variaciones en las cantidades o del precio inicial del 

contrato. 

ix. Imágenes de los trabajos a certificar, anteriores y posteriores a su ejecución. 

x. Firmas del responsable por parte del DISEÑADOR - CONSTRUCTOR. 

xi. Informe socio ambiental, que deberá incluir igualmente:  

xii. Resumen ejecutivo,  

xiii. Actividades realizadas referente a los programas del PMA preestablecidos, 

xiv. Plan/Cronograma de trabajo ejecutado y del mes próximo previsto a ejecutar,  

xv. Planes de desvíos ajustados mensualmente,  

xvi. Registro de llamadas recibidas en relación a reclamos/consultas relacionadas a las 

obras,  

xvii. Ficha de registro de reclamos/consultas recibidas in situ por el DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR ambiental-social u otro personal del DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR,  

xviii. Registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de los programas del PMA (6 

fotografías por programa y fechadas),  

xix. Planillas de registro de capacitaciones,  

xx. Otros que EMAPAG EP así lo considere.  

xxi. Igualmente, según los Planes de monitoreo, presentación de resultados de monitoreo de 

agua, aire y otros establecidos en el PMA, según los plazos indicados en éstas.  

 

Certificado de Calidad. - El DISEÑADOR – CONSTRUCTOR, deberá presentar un 

registro detallado y completo sobre el monitoreo y reporte oportuno al Contratante de 

inconformidades (y las correcciones propuestas/realizadas) del DISEÑADOR - 

CONSTRUCTOR con su diseño, especificaciones de trabajo, procedimientos y 

rendimiento. 

Otra Certificaciones. - El DISEÑADOR - CONSTRUCTOR ofrecerá todas las facilidades 

del caso a efectos de que el GERENTE DEL PROYECTO pueda llevar a cabo las 

siguientes certificaciones: 

 Certificación de que el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR ha implementado y 

cumplido con las medidas propuestas en el PMA y el Plan SYSO, con el objeto de 
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evitar posibles demandas a EMAPAG EP o contratiempos posteriores que 

pudieran ser generados; 

 Certificado de conformidad de desempeño de la Obra para efectos de la recepción 

de la obra; 

 Certificado de recepción de la obra entre el DISEÑADOR - CONSTRUCTOR, el 

GERENTE DEL PROYECTO y EMAPAG EP, donde EMAPAG EP apruebe el 

cumplimiento técnico, de desempeño de la Obra, ambiental, social, de salud 

ocupacional y seguridad industrial.  
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SUB-SECCIÓN 9 – ANEXOS  
 

(Los anexos se encuentran en el siguiente link:  

https://app.box.com/s/mbbjo3spb1z6pvhvwcrlbj6btlwdxmuh) 

 

 

ANEXO 1: Reporte de Datos Geotécnicos (Presentados por separado 

en un DVD)  

 

ANEXO 2: Corredor Previsto para Ubicación del Microtúnel  

 

ANEXO 3: Caudales de Diseño de la Tubería de Impulsión y 

Capacidad de Bombeo a Instalarse en la EBAR Pradera 

 

ANEXO 4: Modelo Digital del Terreno e Hitos de Referencia  

 

ANEXO 5: Aerofotografía del Corredor Previsto 

 

ANEXO 6: Revisión de Archivos de Empresas de Servicios Públicos 

de Infraestructura Existente a lo Largo del Corredor 

 

ANEXO 7: Planos de Ubicación de Descarga de la EBAR PRADERA 

 

ANEXO 8: Planos de Ubicación de Entrada a la PTAR Esclusas 

 

ANEXO 9: Especificaciones Generales 
 

https://app.box.com/s/mbbjo3spb1z6pvhvwcrlbj6btlwdxmuh

