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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 7, 8,9, 10 Y 11 DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2 Y DE LA CONSTRUCCION DE
REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2
PROCESO ASC-EMAPAG-EP-AFD-01-2019

ACLARACION DE CONSULTAS EFECTUADAS AL 18 DE JUNIO DE 2020

1) Pagina: 68 Seccion 7. Términos de referencia. Punto 9.1. PERSONAL CLAVE DE LA
FISCALIZACION
Las Bases indican:

Item Personal Clave Dedicacion Funciones Principales
El Director de Fiscalizacion sera el representante de la Fiscalizacion en la
obra y ante EMAPAG EP, debera tener autonomia para actuar por su
. e Tiempo cuenta, tendré conocimiento y seré el responsable de que se cumplan todos
! Director de Fiscalizacin Completo los aspectos de manejo técnico y administrativo del contrato de obra.
Debera asegurar una Fiscalizacion integral, proactiva y de calidad. Estara en
Guayaquil al menos (1) un mes antes del inicio de la obra.
2 Especialista Programaciény |  Tiempo 6diasala Debera verificar y controlar el cumplimiento del cronograma valorado de
Control Parcial | semana y/o obras para el correcto desarrollo del proyecto.
Especialista de Control de Tiempo 48 horas Debera verificar el cumplimien'to del PIa(J de Aseguramiepto de Ca[idad
3 Calidad Parcial semanales | (PAC), presentado por el contratista y realizar recomendaciones pertinentes
durante el para el correcto desarrollo del proyecto.
Especialista Medioambiente Tiempo tiempo de Debera verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, y el
4 Seguridad, Salud Parcial participacion. reglamento de sequridad industrial y salud ocupacional en el rea de su
Ocupacional y competencia.
Debera verificar el cumplimiento del Plan de Reasentamiento, Marco de la
Especialista Relacionador Tiempo politica de reasentamiento y el PCAS, en el drea de su competencia.
5 C N ; Responsable de levantar el certificado de terminacion de las conexiones
omunitario Parcial . S . . L
intradomiciliarias, asi como de resolver las quejas y reclamos originados en
la ejecucion de las obras.
Consulta:

En el cuadro expuesto, se establece la dedicacion de los especialistas relacionados en los
items 2, 3, 4 y 5 como tiempo parcial, asi también se menciona las funciones que debe realizar
en el proyecto de fiscalizacion. Teniendo en cuenta que el Servicio de Consultoria de
Fiscalizacion tiene como alcance y responsabilidad dos (2) contratos de obra, con dos (2)
contratistas diferentes que construirdn las redes de alcantarillado del Sistema 3 Fase 2, en
un area aproximada de 1020 hectareas.; y que, para la fiscalizacion de estos dos grandes
frentes de obra se requiere técnicamente la participacion de todo el personal “Clave” a tiempo
completo, maxime si se tiene en cuenta que con el perfil exigido para los especialistas, donde
posiblemente tenemos que proponer personal extranjero. Al respecto consultamos lo
siguiente:

a) Agradecemos confirmar que el personal clave debera tener una participacion a tiempo
completo, lo cual debera ser una regla uniforme entre las ofertas de los postores de la
lista corta, manteniendo de esta forma una evaluacion homogénea de las ofertas
financieras a ser evaluadas.

b) Teniendo en cuenta que por ley laboral vigente en Ecuador el maximo ndmero de horas
trabajadas es de 40 horas por semana o 5 dias a la semana, solicitamos se aclare este
punto especifico.

ACLARACION:

a) Se ratifica la dedicacion de tiempo parcial para los especialistas relacionados en los items
2,3,4y5.

b) Para su propuesta el oferente debera considerar la dedicaciéon sefialada para el personal
clave de la Solicitud de Propuesta (Pagina 68. Seccion 7. Términos de referencia. Punto
9.1), cumpliendo la Normativa Laboral vigente en el Ecuador.
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Pagina: 75 Seccion VII. Términos de referencia. Punto 10. Equipamiento de la Fiscalizacion
Las Bases indican:

La Fiscalizacion deberéa contar con los recursos necesarios para el desarrollo del contrato con
un equipamiento integrado.

Consulta:

Dada la alta posibilidad de desarrollar la construccién de las obras del Sistema 3 Fase 2 bajo
condiciones sanitarias de pandemia del COVID 19, para la movilizacion del personal en obra,
el proponente requerira de un mayor numero de vehiculos de los utilizados en proyectos
similares, con el fin de transportar con las medidas de distanciamiento impuestas por las
autoridades sanitarias en Ecuador, al personal que hace el seguimiento de las actividades de
obra. Al respecto consultamos que EMAPAG debe fijar un ndmero minimo razonable de
camionetas para una evaluacién homogénea de las ofertas de los postores.

ACLARACION: El oferente debera presentar el equipamiento necesario para cumplir con el
trabajo, objeto de la presente Consultoria. Todos los costos necesarios para el cumplimiento
de las medidas medio ambientales, sociales, de seguridad y de salud, deberan ser
considerados por el Oferente en sus costos indirectos.

Seccion IV. Propuesta Financiera

Consulta:

Segun las autoridades mundiales de salud, es posible que la pandemia del COVID 19 se
prolongue hasta el afio 2022, los contratistas de obra y la fiscalizacion posiblemente tendran
que ejecutar el Proyecto Sistema 3 Fase 2 bajo condiciones sanitarias de pandemia. Al
respecto, nuestro entendimiento ante esta situacién de emergencia es que los costos de
equipos y elementos de Bioseguridad para proteccién continua de los integrantes de la
Fiscalizacion, deberian ser identificados durante la etapa de negociacion del contrato y
afadidos al monto final del contrato, por tratarse de costos extraordinarios que no han sido
considerados en la redaccion original de los Términos de Referencia. Agradecemos confirmar
nuestro entendimiento.

ACLARACION: Los elementos de bioseguridad para la poblacién en general son de uso
obligatorio. Sin embargo, el oferente considerara el uso de equipos y/o elementos adicionales
para precautelar la salud de sus empleados. Todos los costos necesarios para el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad, medio ambientales, sociales, de seguridad y
de salud, deberan ser descritos en el Formulario FIN-2, en el apartado “Precio de la Propuesta
financiera (excluyendo impuestos)1... - Otros Gastos [reembolsables]’.

Péagina: 69 Seccion VII. Términos de Referencia. Punto Personal adicional de la fiscalizacion
Consulta:

Los TDR especifican que el personal adicional de la fiscalizacién debe ser conformado por el
siguiente personal minimo:

a) Siete (7) Ingenieros Residentes

b) Dos (2) Ingenieros Sanitarios

c) Dos (2) Ingenieros Junior

d) Dos (2) Técnicos en topografia

Al respecto, solicitamos confirmar que la dedicacion de este personal adicional sera a tiempo
completo durante todo el periodo de la ejecucion de las obras.

ACLARACION: Se requerira dedicacion de tiempo completo Unicamente para los Ingenieros
Residentes.

Pagina: 69 Seccién VII. Términos de referencia. 6. Metodologia de Trabajo
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Consulta:
Los TDR especifican lo siguiente:

La expansion del alcantarillado sanitario de la Fase 2 del Proyecto que incluye la construccion de
redes principales, secundarias y terciarias de 7 Zonas, con 11.709 conexiones domiciliarias y una
estacion de bombeo intermedia EB FB3; se llevara a cabo en (25) veinte y cinco meses consecutivos.
El plazo de la fiscalizacion sera de hasta (39) treinta y nueve meses consecutivos distribuidos de la
siguiente forma:

1 mes antes del inicio de la construccion de la Construccion de Redes de las Zonas 7, 8, 9, 10, 11, 16y

17 del Alcantarillado Sanitario del Sistema 3-Fase 2.

24 meses durante la Construccion de Redes de las Zonas 7, 8, 9, 10, 11, 16 y 17 del Alcantarillado

Sanitario del Sistema 3-Fase 2, plazo al cual se podra afiadir 1 mes para la elaboracion de informes

técnicos y econdmicos de las obras y 1 mes mas de posible desfase entre los contratos de obra LPI1y

LPI2.

12 meses adicionales para el periodo de notificacion de defectos, desde la recepcién provisional de la

obra hasta la recepcién definitiva de la misma.

Al respecto consultamos lo siguiente:

a) Nuestro entendimiento es que el plazo de ejecucién de las obras sera por 27 meses
compuesto por: 1 mes previo al inicio de la construccién; 24 meses de construccién de
obra; 1 mes para la elaboracién de informes técnicos y econémicos de las obras y 1 mes
para cubrir los desfases entre los dos contratos de obras. Agradecemos confirmar nuestro
entendimiento, aspecto que contribuira a la homogenizacion de ofertas econdémicas de
los postores de la lista corta.

b) En el numeral 8.8 “Informe Final”’, se prevé un plazo de preparacion de 60 dias para la
liquidacion y cierre de los contratos de obra luego de la aceptacién y recepcion completa
de las obras, ¢este plazo de 60 dias se afiadiria al plazo de 27 meses previstos
inicialmente?

c) En relacién al periodo de notificacion de defectos, agradeceremos aclarar que
profesionales clave y personal adicional minimo debe estar desempefiando las funciones
de la fiscalizacion durante este periodo. Este punto tiene la misma premisa de
homogenizar las ofertas econémicas que presenten los postores de la lista corta.

d) En relacién al periodo de notificacion de defectos, agradecemos aclarar cuales son los
informes que la fiscalizacién deberé entregar a EMAPAG.

e) Agradecemos nos remitan el cronograma de ejecucion de las obras de cada una de las 2
obras objeto de la presente licitacion.

ACLARACION:

a) Su apreciacion es correcta.

b) El plazo de preparacion de 60 dias para la liquidacion y cierre de los contratos de obra
luego de la aceptaciéon y recepcion completa de las obras, esté incluido en los 27 meses
establecidos en el numeral 6.

c) El oferente debe considerar que personal utilizara en los periodos establecidos, en funcién
de su plan de trabajo y metodologia.

d) El Informe Final previo a la Recepcion Definitiva de la obra.

e) Estainformacién estara disponible para el oferente adjudicado.

Péagina: 69 Seccion VII. Términos de referencia. Punto 9.3. CALIFICACION DEL PERSONAL
CLAVE DE LA FISCALIZACION

ESPECIALISTA DE PROGRAMACION Y CONTROL

Las Bases indican:

Titulo Universitario en el campo de la Ingenieria Civil.

Consulta:
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Para el Especialista de Programacion y Control, dentro de la formacion minima se establece
gue el profesional ademas de la experiencia relacionada, debe tener titulo universitario en el
campo de la ingenieria civil. Dada la limitaciéon de Ingenieros Civiles que se dedican a esta
especialidad, solicitamos respetuosamente considerar aceptable el titulo universitario en
cualquiera de las ramas de la ingenieria, siempre que atienda el cumplimiento de los demas
requisitos de experiencia establecidos.

ACLARACION: Sélo se aceptaran titulos universitarios en el campo de la ingenieria civil.

En el caso del impuesto a la salida de divisas que una empresa extranjera debe pagar en el
Ecuador, este debera ser descrito en el Formulario 2, junto con el IVA fuera del monto de la
propuesta??...0 bien debe ser incluido como un costo adicional en la Propuesta Financiera??

ACLARACION: El impuesto a la salida de divisas que una empresa extranjera debe pagar en
el Ecuador, deberd ser descrito en el Formulario FIN-2, en el apartado “Estimativos de
impuestos? en el pais del Cliente — a ser revisados y finalizados en las negociaciones si el
Contrato es adjudicado”.

Entendemos que el especialista de control de calidad que forma parte del Equipo Técnico
Clave, es la persona que estara a cargo del control del Sistema de Aseguramiento de Calidad,
y como tal su trabajo sera el de un Auditor de Calidad de la aplicacién de la Norma ISO. Es
correcta nuestra apreciacién?

ACLARACION: Su apreciacion es correcta. El especialista de control de calidad debera
cumplir con lo establecido en la Seccion VII — Términos de Referencia, con la adecuada
ejecucion del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC).

En funcién de la respuesta a la pregunta anterior, se solicita extender la formacion del
especialista de control de calidad a un profesional de tercer nivel en cualquier ingenieria, que
tenga una certificacion de auditor interno o externo y que cumpla con los requisitos de
experiencia estipulados en los pliegos.

ACLARACION: Sélo se aceptaran titulos universitarios en el campo de la ingenieria civil.

10) Para acreditar la experiencia especifica de los profesionales, existen profesionales que han

ejecutado dos proyectos en un mismo periodo, confirmar que se tomara en cuenta todos los
plazos a fin de acreditar los afios solicitados para puntuacion.

ACLARACION: Para la experiencia especifica de los profesionales, en el caso de que hayan
ejecutado dos 0 mas proyectos en un mismo periodo, se tomara en cuenta un solo proyecto.

11) En Espafia, el titulo de ingeniero civil se denomina Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,

confirmar que son equivalentes.

ACLARACION: Se considerara el titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, como
afin al titulo de ingeniero civil.

12) En cuéantos proyectos se debe acreditar el monto acumulado de USD. 500.000,00 solicitado

para cumplir la experiencia minima del director de fiscalizacion?

ACLARACION: Para cumplir la experiencia minima del director de fiscalizacion, se debera
acreditar el monto acumulado de USD 500.000,00 con participacion en al menos dos (2)
proyectos.
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13) En cuantos proyectos se debe acreditar el monto de USD. 300.000,00 solicitado para cumplir
la experiencia minima del especialista de programacién y control, especialista de control de
calidad y especialista ambiental?

ACLARACION: Para cumplir la experiencia minima del especialista de programacion y
control, especialista de control de calidad y especialista ambiental, se debera acreditar el
monto acumulado de USD 300.000,00 con participacion en al menos un (1) proyecto.

14) Confirmar que, para el cumplimiento de la Experiencia General exigida, se sumaran los afios
a partir de la obtencién del titulo de tercer nivel.

ACLARACION: Se sumaran los afios de experiencia general obtenida a partir del primer titulo
profesional en los proyectos establecidos en la Seccion VII. Términos de Referencia.

15) Entendemos que, para acreditar los afios de experiencia general exigidos en las bases,
bastara con la presentacion del titulo de tercer nivel solicitado, a fin de determinar el nimero
de afos por diferencia aritmética entre el afio de graduacion y el afio actual. Es correcta esta
apreciacion?

ACLARACION: Su apreciacion no es correcta. Para acreditar los afios de experiencia general,
se sumara el tiempo de participacion en los proyectos establecidos en la Seccion ViII.
Términos de Referencia.

16) Existen profesionales ecuatorianos que, debido a la antigliedad de su titulo, no ha sido
registrado en la SENESCYT, confirmar que sera aceptada la presentacién del titulo
solamente.

ACLARACION: Para acreditar los puntos de la parte académica, se debe adjuntar copias
simples del o los titulos profesionales, y/o certificados de la SENESCYT que justifiquen la
obtencién de los titulos requeridos.

17) El Gobierno Espariol emiti6 el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre de 2015 en el cual
se determina que el titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, se corresponde con
el titulo de Master, segun el Marco Espafiol de Cualificaciones para la Educacion Superior y
segun el Marco Europeo de Cualificaciones, en este contexto y al tratarse de una licitacion
internacional, confirmar que, se aceptara la presentacién de este titulo con todos los
justificativos que respalden su veracidad a fin de cumplir el requisito del titulo de cuarto nivel
solicitado para el Director.

ACLARACION: Se considerara el titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, como
afin al titulo de ingeniero civil.

18) Es necesario incluir en la oferta técnica, a mas del listado, las hojas de compromiso o las
hojas de vida del personal auxiliar requerido, o bien, llenar algin formulario o ficha de ellos
como para el personal clave??

ACLARACION: Se debera presentar el Formulario TEC-5: Curriculum Vitae (CV) a titulo
orientativo.

19) Se solicita describir y anexar dado el caso, si existen normativas, protocolos o lineamientos
adicionales de seguridad, higiene y salud, establecidos por EMAPAG o la Municipalidad de
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Guayaquil, o los COE que deben ser cumplidos por el constructor debido al COVID 19 o no,
y que, eventualmente, deberan estar sujetos a fiscalizacion o cumplidos por ésta.

ACLARACION: Las normativas, protocolos o lineamientos adicionales de seguridad, higiene
y salud, que debe cumplir el constructor debido al COVID 19 son los establecidos por el COE
Nacional y/o Cantonal, ajustandose con las disposiciones del color de semaforo que rijan en
la fecha de ejecucion de los trabajos.

20) En la Seccién 7, Términos de Referencia, en el numeral TAREA A- Revision del PAC, se
menciona que “la Fiscalizacion debera revisar el PAC una vez preparado y presentado por el
Contratista y recomendar a EMAPAG EP su aceptacién o rechazo”. Y que los requisitos que
el Contratista debe cumplir se presentan en el Anexo 1. Se solicita adjuntar el mencionado
Anexo 1.

ACLARACION: Esta informacion estara disponible para el oferente adjudicado.

21) Entendemos que la experiencia de los especialistas en sistemas de alcantarillado incluyen
también proyectos de colectores sanitarios o pluviales, o redes de conduccion de aguas
residuales hacia plantas de tratamiento, o redes de alcantarillado pluvial o sanitario urbanas
y rurales, o conducciones de estaciones de bombeo de aguas residuales, o sistemas de
drenaje pluvial. Es correcta nuestra apreciacion??

ACLARACION: Se aceptaran experiencias solo en proyectos de colectores sanitarios, redes
de conduccion de aguas residuales hacia plantas de tratamiento, o redes de alcantarillado
sanitario urbanas, o conducciones de estaciones de bombeo de aguas residuales.

22) Entendemos que los proyectos de saneamiento para la validacion de la experiencia de los
especialistas incluye también proyectos de desechos sélidos, plantas de tratamiento de aguas
residuales urbanas e industriales, etc. Es correcta nuestra apreciacién??

ACLARACION: Para los especialistas se aceptaran experiencias en proyectos de plantas de
tratamiento de aguas residuales urbanas.

23) Se solicita que la experiencia especifica requerida por los especialistas de Programacion y
Control, Calidad y Ambiente se amplie a proyectos de agua potable, dado que el control de
obra y en especial de calidad, en estas dos especialidades son muy similares. En el caso de
ambiente, la regulacién nacional y la municipal son Unicas, y conocidas por los especialistas
ambientales, donde éstos no se especializan en una o en otra.

ACLARACION: Para la experiencia especifica de los especialistas de Programacion y Control;
Control de Calidad; y, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, se amplia la
experiencia especifica requerida a proyectos de agua potable.

24) Se solicita que la experiencia especifica requerida por el especialista de Relaciones
Comunitarias se amplie a proyectos de agua potable, toda vez que la tarea de
relacionamiento comunitario no depende de si el proyecto es de agua potable o de
alcantarillado ya que el trabajo y conocimientos requeridos para éste por parte de los
relacionadores publicos son los mismos.

ACLARACION: Para la experiencia especifica del especialista Relacionador Comunitario, se
amplia la experiencia requerida a proyectos de agua potable.
Nota: Ver también Aclaracion 32)
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25) Se solicita confirmar que, de acuerdo a la normativa nacional de contratacion publica vigente,
la garantia por el anticipo puede ser también una pdliza de cobro inmediato emitida por una
entidad nacional reconocida por autoridad competente, para seguridad del Cliente.

ACLARACION: De acuerdo a la clausula 45.1 (a) de las Condiciones Generales y Especiales
del Contrato, se aceptara solamente garantia bancaria.

26) Para el Especialista de Control de Calidad, se solicita la Formacién minima de tercer nivel en
Ingenieria Civil o Afines a control de calidad, solicitamos se indique si se acepta a Ingeniero
de Sistemas con cuarto nivel en Gerencia de Sistemas de Informacion y acreditacion de
Auditor ISO.

ACLARACION: Se ratifica la formacion minima solicitada para el Especialista de Control de
Calidad, establecida en la Solicitud de Propuesta.

27) Dada la situacion actual de pandemia empresas como DHL y FEDEX no estan brindando
fecha cierta de entrega de la documentacién en destino ya que estan utilizando vuelos de
carga y no comerciales, con lo cual la fecha estimada de entrega es de 5 a 8 dias hébiles.
Consultamos si EP EMAPAG EP cuenta con una franja horaria los dias habiles para recibir la
documentacién que envien los oferentes por Courier. En caso de tener restricciones, por favor
aclarar la banda horaria y dias para poder combinar la entrega de la ofertas.

ACLARACION: La franja horaria para la entrega de ofertas es de 9H30 a 15H00 (hora local),
de lunes a viernes.

28) En la Seccion Il - Hoja de Datos IAC 14.1.2 se indica que el Insumo estimado de tiempo-
insumo de los Expertos Clave es de 75 persona-meses. Sin embargo, en la IAC 14.1.3 dice
que la Propuesta del Consultor debe incluir el tiempo-insumo minimo de los Expertos Clave
de 70 persona-meses. Solicitamos tengan a bien ratificar el tiempo-insumo de Expertos Clave
de esta consultoria a fin de elaborar una propuesta técnica y financiera equiparable con la del
resto de los oferentes.

ACLARACION: Se ratifica que en la IAC 14.1.2 el Insumo estimado de tiempo- insumo de los
Expertos Clave es de 75 persona-meses; Yy, que en la IAC 14.1.3, la Propuesta del Consultor
debe incluir el tiempo-insumo minimo de los Expertos Clave de 70 persona-meses

29) En la Seccién VII - Términos de Referencia 9.2 Personal adicional de la fiscalizacion se
menciona que la propuesta debe incluir el personal adicional requerido ya que éste sera
valorado para la propuesta en el criterio iii. Plan de trabajo del criterio de evaluacién N° 1.
Consultamos: i) si este personal debe ser nominado en la propuesta; ii) si deben presentarse
copias simples de los titulos profesionales y/o certificados de la SENESCYT vy iii) si la
experiencia debe acreditarse también presentando copia simple de: Acta de Entrega-
Recepcion Definitiva, contrato suscrito, certificado emitido por la Maxima Autoridad o su
delegado de la entidad contratante; y/o certificado emitido por el cliente (en caso de ser una
entidad privada).

ACLARACION: i) El personal adicional deber4 ser nominado en la propuesta; ii) deberan
presentarse copias simples de los titulos profesionales y/o certificados de la SENESCYT del
personal adicional; vy, iii) Se confirma que la experiencia del personal adicional de la
fiscalizacion debe acreditarse presentando copia simple de: Acta de Entrega- Recepcion
Definitiva, contrato suscrito, certificado emitido por la Maxima Autoridad o su delegado de la
entidad contratante; y/o certificado emitido por el cliente (en caso de ser una entidad privada).
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Para el Personal adicional de la fiscalizacion se debera presentar el Formulario TEC-5:
Curriculum Vitae (CV) a titulo orientativo.

30) Consultamos si la dedicacion de Tiempo Completo para el Director de Fiscalizacion requerida
en el pliego hace referencia s6lo al mes de inicio y a los 24 meses durante la fase de
fiscalizacion construccién de las redes, mientras en el periodo de notificacién de defectos, la
afectacion del Director de Fiscalizacion debe ser parcial y a requerimiento del Comitente.

ACLARACION: la dedicacion de Tiempo Completo para el Director de Fiscalizacion requerida
se refiere a los 39 meses de vigencia del contrato.

31) Para el cargo de Director de Fiscalizacién, se solicita ampliar el requisito de la experiencia
especifica y se acepte construcciones de obras de redes de alcantarillado sanitario y
estaciones de bombeo de aguas servidas en calidad de Jefe y/o Director de Proyectos.

ACLARACION: Se ratifica la experiencia especifica establecida en la Solicitud de Propuesta.

32) Para el cargo del Especialista Relacionador Comunitario, se solicita ampliar el requisito de la
experiencia especifica, y se acepte proyectos de ingenieria civil que incluya infraestructura
sanitaria 0 saneamiento.

ACLARACION: Para la experiencia especifica del especialista Relacionador Comunitario, se
amplia la experiencia requerida a proyectos de ingenieria civil que incluya infraestructura
sanitaria 0 saneamiento en areas urbanas.

Nota: Ver también Aclaracion 24)

33) Para el personal técnico se solicita se amplie el criterio de calificacion y se acepte
experiencias de alcantarillados o drenajes pluviales.

ACLARACION: Se ratifica la experiencia especifica establecida en la Solicitud de Propuesta.

34) Para el Especialista de Control de Calidad se solicita se amplie el criterio de calificacion y se
acepte el cargo de Geotécnico.

ACLARACION: Se ratifica la formacion minima solicitada para el Especialista de Control de
Calidad, establecida en la Solicitud de Propuesta.

35) Para el cargo de Director de Proyecto y para el Especialista en Programacién y Control se
solicita se amplie el criterio de calificacién y se acepte como experiencia especifica estudios
y disefios de alcantarillado.

ACLARACION: Se ratifica la experiencia especifica establecida en la Solicitud de Propuesta.
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