
Página 1/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA 

 

 
 
 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP 

 
 
 
 

 
CODIGO DEL PROCESO: CPI-CAF-EMAPAG EP-03-2020 

 
 

 
Objeto de Contratación: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE PARA 

EL SECTOR MONTE SINAÍ 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ 

EXISTENTE”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

GUAYAQUIL,  16 de noviembre de 2020 



Página 2/37 

 

 

 

 
 

ÍNDICE 
 

 
SECCION I 

 
CONVOCATORIA 

 
 

 
SECCION II 

 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
2.1 Objeto 

2.2 Presupuesto referencial 

2.3 Términos de referencia 

 
 

 
SECCION III 

 
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 
3.1 Cronograma del procedimiento 

3.2 Vigencia de la oferta 

3.3 Precio de la oferta 

3.3.1 Forma de presentar la oferta 

3.4 Plazo de ejecución 

3.5 Alcance del precio de la oferta 

3.6 Forma de pago 

 

 
 

 
SECCIÓN IV 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
4.1 Evaluación de la oferta 

4.1.1 Integridad de las ofertas 

4.1.2 Personal técnico clave 

4.1.3 Experiencia general y específica mínima 

4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico 

4.1.5 Metodología y cronograma de ejecución 

4.1.6 Equipo e instrumentos disponibles 

4.1.7 Verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta 

4.1.8 Información financiera de referencia 

4.2 Evaluación por puntaje 

4.3 Evaluación de la oferta económica 
 

      

 
PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA 

 

 

 

 
SECCIÓN V 

 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
5.1 Obligaciones del contratista 

5.2 Obligaciones de la contratante 

 
I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA 



Página 3/37 

 

 

 

 
 
 

SECCIÓN I 

CONVOCATORIA 

 

SE CONVOCA A FIRMAS CONSULTORAS NACIONALES O EXTRANJERAS, ASOCIACIONES O 

CONSORCIOS, O COMPROMISOS DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO para ejercer la consultoría, que se 

encuentren legalmente capaces para contratar, para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para la 

ejecución de ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR 

MONTE SINAÍ 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE. 

 
El presupuesto referencial es de USD $400.000,00 (cuatrocientos mil con 00/100 dólares de Estados Unidos 

de América), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 240 días, contado DESDE 

LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 

 

 
1.- El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web institucional de la EMPRESA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG EP, (http://www.emapag-ep.gob.ec)., y 

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, (http://www.caf.com); y, una vez recibida la notificación de la 

adjudicación, pagará a la entidad el valor de US$200,00 (doscientos con 00/100 dólares de Estados Unidos de 

América), de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública –LOSNCP. 

 
2.- La etapa de preguntas y respuestas será realizada en el término señalado en el cronograma del proceso a 

través del correo de la Comisión Técnica comisiontecnica.CPI3@emapag-ep.gob.ec  y deberán adjuntar mediante 

oficio la o las preguntas dirigidas a la máxima autoridad con la firma de responsabilidad del oferente. La Comisión 

Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término 

subsiguiente a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones. 

 

    3.- La oferta se presentará en forma física y en forma digital (CD/DVD) que constituye una copia exacta de la oferta 

entregada en forma física, en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en Av. Francisco de Orellana S/N y 

Miguel H. Alcívar, Referencia: Edificio Las Cámaras, Torre B,  Mezzanine, hasta la fecha en que se cierre el plazo 

para la presentación de la oferta. La apertura de las ofertas se realizará media hora más tarde de la hora prevista 

para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en Av. Francisco de 

Orellana S/N y Miguel H. Alcívar Referencia: Edificio Las Cámaras, Torre B,  Mezzanine. Las ofertas, técnica y 

económica, deberán ser entregadas simultáneamente, en dos sobres separados, con la carátula establecida en los 

pliegos. 

 
Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes 

interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores. 

 

 
4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 

5.- El procedimiento NO contempla reajuste de precios. 

6.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, 

conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP. 

 
CPI-CAF-EMAPAG EP-03-2020 

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA 

http://www.emapag-ep.gob.ec)/
http://www.caf.com)/
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7.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes del Convenio de Cooperación Técnica 

No Reembolsable suscrito entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil – la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAPAG EP.).  

 
 

La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se 

realizarán: 

 

 
 Forma de pago: 

 El monto de los diseños definitivos se cancelará en cuatro (4) pagos:   

 15% a la entrega del Producto 1:  Informe Inicial ajustados a partir de la reunión de inicio; 

 30% a la entrega del Producto 2:  Fase I- Alternativas de Estudio;  

 45% a la entrega del Producto 3:  Fase II- Diseño Definitivo; y, 

 10 % restante una vez que se haya suscrito el acta de recepción definitiva de los ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS. 

 

Dichos informes, deberán ser aprobados a entera satisfacción de la entidad contratante y de CAF; y, de 

conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. Una vez que el informe de avance de los estudios sea 

recibido por EMAPAG, este será enviado a la CAF para revisión, aprobación y posterior  trámite del desembolso 

correspondiente y, una vez que EMAPAG reciba el desembolso de CAF, esta procederá con la cancelación de 

la planilla.   

Referente al trámite de la factura, el Contratista deberá emitir factura a EMAPAG, quien deberá enviar una copia 

certificada a CAF para el trámite de pago respectivo. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) podrá ser pagado por medio del bono denominado, TBC Títulos del Banco 

Central, lo cual es aceptado por el contratista. Para todos los efectos legales el pago con dicho bono extingue 

la obligación. La Consultora facturará a EMAPAG EP y esta procederá a realizar las retenciones de ley.  Los 

pagos se harán mediante transferencia bancaria a la cuenta que la Consultora tenga  abierta en Ecuador. 

 

8.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Convenido de Cooperación Técnica No Reembolsable celebrado 

con la Corporación Andina de Fomento, y los aspectos legales aplicables según la LOSNCP, su Reglamento General, 

las resoluciones del SERCOP y el presente pliego. 

 
9.- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP se reserva el 

derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago 

de indemnización alguna. 

 
 
 

GUAYAQUIL, 16 de noviembre del 2020 

 
 
 
 

EC. JACKSON HERRERA CAJAS 
GERENTE GENERAL 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP 
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SECCIÓN II 

 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

 
2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar, a través de la Concurso Público 

Internacional, a la oferta de mejor propuesta y costo, en los términos establecidos en el convenio de cooperación 

técnica y de la LOSNCP, para la ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE AGUA POTABLE PARA EL 

SECTOR MONTE SINAÍ 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ 

EXISTENTE 

 
2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD$400.000,00 (cuatrocientos mil con 00/100 

dólares de Estados Unidos de América), sin incluir IVA, para la contratación de los ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAÍ 1, UBICADO EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE, con sujeción al Plan Anual de 

Contratación respectivo,  

 
2.3 Términos de referencia: (Se incluirá aquí los términos de referencia del proyecto, considerando todas las 

actividades a ejecutarse). 

 
Términos de Referencia 

 
• Antecedentes 

 
La Constitución Política del Estado Ecuatoriano en el Art. 264 del Capítulo Cuarto - Régimen de Competencias y el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD en el Art. 137, contienen el 
ejercicio de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, siendo su 
obligación prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Con esta consideración, la 
M. I. Municipalidad de Guayaquil junto a EMAPAG EP han planificado contratar una consultoría profesional en 
ingeniería civil con especialidad en el diseño de sistemas de agua potable, para ejecutar los ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAÍ 1, UBICADO EN LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE, y así cumplir con mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes del sector de Monte Sinaí 1, situada en el noroeste de la ciudad.   

 
Para la contratación de los ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL 
SECTOR MONTE SINAÍ 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ 
EXISTENTE, la Dirección de Regulación y Control Técnico de EMAPAG EP, solicitó el inicio del proceso de esta 
contratación mediante oficio DRT-EP-1141-2020. 

Monte Sinaí 1 tiene un área aproximada de 320 hectáreas, es un terreno con topografía irregular; con asentamientos 
poblacionales debidamente regularizados y en proceso de consolidación en áreas que se consideran como expansión, 
y otras en las cuales se desarrollan procesos formales de urbanización. 

El proyecto prevé realizar 10.000 conexiones para beneficiar a 50.000 habitantes, es importante mencionar que la 
población actualmente se abastece de agua potable por tanqueros. 

Los trazados serán definidos en función de los recorridos de campo, y considerando las interferencias que se detecten, 
las restricciones legales que pudieran existir con las infraestructuras existentes y los desarrollos urbanísticos actuales 
y futuros del sector.  

El sector será abastecido por el Quinto Acueducto, proveniente de la planta potabilizadora La Toma, la cual tiene la 
capacidad necesaria para transportar agua potable al sector de la cuenca noroeste. Los tramos 2 – 3 – 4 han sido 
construidos para beneficiar a las cooperativas CIUDAD VICTORIA, EL CONDOR, SERGIO TORAL I y II, HOGAR DE 
CRISTO, FRANCISCO URRUTIA, SOCIO VIVIENDA 2, VOLUNTAD DE DIOS, TRINIDAD DE DIOS, MONTE SINAI 
y LOS PROYECTOS URBANISTICOS LA MARIA 1 y MARIA 2. La ejecución de las obras fue financiada a través de 
la línea de crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Actualmente, EMAPAG EP está contratando los diseños 
del Tramo 1, para su posterior construcción entrando en funcionamiento en el 2023. 
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 • Objetivos 

i. Objetivo General: 

Preparar los estudios y diseños definitivos de pre-inversión a fin de dotar del servicio de agua potable en el 
sector de Monte Sinai-1 en el cantón Guayaquil a una población estimada de 50.000 habitantes.  

ii. Objetivos específicos 

• Realizar los estudios técnicos preliminares necesarios para seleccionar la alternativa óptima; y 
• Elaborar los diseños definitivos del sistema de abastecimiento de agua potable para el sector de Monte Sinaí 

1, incluyendo los estudios complementarios.  

 
•Alcance 

 
Para cumplir con los objetivos del proyecto es necesario realizar, como mínimo, los estudios de: Ingeniería básica 
(disponer de información topográfica y geotécnica en detalle) y configurar los circuitos de abastecimiento. Para el 
cumplimiento del objetivo y alcances, LA FIRMA CONSULTORA deberá realizar lo siguiente: Una evaluación completa 
y exhaustiva de las condiciones existentes. Esta evaluación tiene por objetivo conseguir el máximo conocimiento de 
las características topográficas, geológicas y de los servicios existentes en el área. La preparación de los diseños 
detallados del sistema de abastecimiento de agua potable que permitan la ejecución de la obra. 

 
• Metodología de trabajo 

 
Los estudios se deberán realizar tomando como base las normas de diseño nacionales e internacionales vigentes y, 

la normativa establecida por Interagua según aplique. Será LA FIRMA CONSULTORA quien determine la pertinencia 

o conveniencia de desarrollar otras actividades diferentes a las contenidas en estos términos de referencia  

 
• Información que dispone la entidad 

 
Descripción de la información existente (estudios preliminares, documentos precontractuales, etc.) en EMAPAG EP y 
que se pondrá a disposición de LA FIRMA CONSULTORA. Se indicará el nombre o posición del funcionario de la 
EMAPAG EP directamente responsable de la supervisión de los trabajos, a quien reportará y con quien mantendrá la 
relación contractual LA FIRMA CONSULTORA. 
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Productos o servicios esperados 

PRODUCTO 1: INFORME INICIAL 

Informe inicial. Previo al inicio de los trabajos, se llevará a cabo una reunión inicial entre las partes, para revisar y 
ajustar, según corresponda, el plan de trabajo, cronograma y metodología propuestos en la oferta; elaborándose un 
informe inicial que deberá ser remitido a CAF, por intermedio de EMAPAG EP, y partir del cual se realizará el pago 
inicial.  

Actividades necesarias para la consecución del objetivo, para esto, el proyecto se lo ha dividido en 2 fases: 

PRODUCTO 2: Fase I- Alternativas de Estudio 

El producto 2 comprende el desarrollo de los estudios preliminares  

FASE I DE EJECUCIÓN: Estudios Preliminares (120 días – equivalente a 4 meses) 

1.1 Información básica sobre el área del proyecto, proyecciones de población 

 Llevar a cabo estudios de población actual y futura  

 Llevar a cabo estudios de demanda 
1.2 Análisis de las interferencias con el sistema de macro drenaje existente, catastro de otra infraestructura 

 Realizar análisis de infraestructura hidrosanitaria existente y proyectada (incluye riego) 

 Determinar interferencia con obras viales existentes y proyectadas 

 Determinar interferencia con infraestructura eléctrica existente y proyectada 
1.3 Informes topográficos, de suelos y geotécnicos 

 Elaborar levantamiento topográfico, nivelación de puntos GPS, otros. 

 Elaborar muestreos y ensayos de suelos 

 Elaborar informes de suelos y geotécnicos 
1.4 Presentación de Alternativas de Diseño y Selección de Alternativa Optima 

 Establecer las normas de diseño aplicables / parámetros de diseño aplicables 

 Determinar los nodos / malla de demanda Presentación de Alternativas de Abastecimiento 

PRODUCTO 3: Fase II- Diseño Definitivo 

El producto comprende el desarrollo de los diseños definitivos  

FASE II DE EJECUCIÓN: Presentación de Diseño Definitivos (120 días – equivalente a 4 meses) 

2.1. Diseños del sistema de agua potable 

 Diseñar modelo hidráulico, dimensionamiento, elementos especiales 
2.2 Desarrollar estudios complementarios 

 Elaborar diseños geotécnico, estructural y eléctrico de los componentes 

 Elaborar el estudio Ambiental y Social  

 Elaborar el estudio Económico-Financiero 

 Elaborar informe de afectaciones 
2.3 Presupuesto, cronograma valorado, especificaciones técnicas 

 Elaborar el presupuesto detallado y especificaciones técnicas 

 Elaborar el cronograma valorado  

 Elaborar el Valor Agregado Ecuatoriano 
2.4 Planos 
2.5 Informe Ejecutivo 
2.6 Pliegos de contratación 
 

Una vez finalizado los trabajos y suscrita el acta de recepción definitiva, EMAPAG EP elaborará un informe de cierre, 
con el que se autorizará el pago final. 
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 Proceso de Supervisión 
 
Los productos se entregarán al finalizar cada una de las fases del proyecto. 
Una vez recibido el mismo junto al informe correspondiente, será sujeto de revisión por la SUPERVISON, quien 
dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para realizar observaciones y solicitar ajustes o, aprobar en caso de estar 
conforme, previa conformidad de CAF.  Una vez aprobado por parte de LA SUPERVISIÓN la totalidad de los productos 
objeto del contrato, LA FIRMA CONSULTORA generará su informe final del proyecto el cual se entregará en un plazo 
de 10 días hábiles, acompañado de la siguiente documentación:  

 

 Copia del informe final de aprobación del proyecto por parte de LA SUPERVISIÓN.  

 Cuatro (4) originales de los informes de todos los Productos generados por el proyecto.  

 Cuatro (4) originales completas y firmadas de los planos del proyecto.  

 Copia digital en formato editable de los informes de todos los Productos generados por el proyecto. 

 Copia digital de los archivos correspondientes a los modelos u hojas de cálculo que se generaron para 
el desarrollo de los temas analizados en el todos los Productos.  

 
Todos los documentos, productos y diseños resultantes de esta consultoría serán propiedad de EMAPAG-EP y CAF, 
en aplicación a la cláusula XIV: Propiedad Intelectual del Convenio suscrito entre EMAPAG EP y CAF; y, conforme a 
las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.  Los informes textuales y gráficos deberán contener todo el 
desarrollo del Estudio, y se presentarán para sustentar cada una de las actividades señaladas dentro de los alcances 
del proyecto. La preparación de estos productos por parte de LA FIRMA CONSULTORA, así como la respectiva 
aprobación que haga EMAPAG EP, no implican, en ningún sentido, limitar la responsabilidad de LA FIRMA 
CONSULTORA de ejecutar todos los trabajos que pudieran ser necesarios para la cabal definición y ejecución del 
proyecto y de las actividades contratadas. LA FIRMA CONSULTORA deberá elaborar todos los documentos, memorias, 
informes, planos, y productos en general, de la manera más clara y coherente posible. 

 
Los productos para entregar son: Recopilación y Análisis de información. Estudios de Topografía. Estudios de Geología, 

Geotecnia y Suelos. Criterios de diseño. Planteamiento, evaluación y análisis de alternativas, Modelación Hidráulica. 

Diseños Civiles y Cálculos Estructurales. Diseños Eléctricos. Estudios Ambiental-Social. Estudio Económico-Financiero 

Presupuestos que incluyan Análisis de Precios Unitarios APUs, y Valor Agregado Ecuatoriano (VAE). Especificaciones 

Técnicas y Plan de ejecución, que incluya cronogramas de Actividades y Valorado, Informe y documentación del 

proyecto. Informe de afectaciones a predios con evaluación: descripción y levantamiento, de las estructuras existentes. 

FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORME FINAL Para la entrega para revisión de cualquier Producto, LA 

FIRMA CONSULTORA elaborará un documento que será presentado a LA SUPERVISIÓN del Estudio y a EMAPAG 

EP para su aprobación. Esta entrega deberá comprender lo siguiente: Copia impresa del documento, el cual deberá 

contener una hoja que refleje los procesos de control interno de calidad por parte de LA FIRMA CONSULTORA. En 

esta hoja deberán quedar registrados las sucesivas revisiones que se hagan al documento a solicitud del SUPERVISOR 

del Estudio y/o de EMAPAG-EP. Copia impresa de los planos que correspondan al producto bajo revisión en formato 

A3 y, de ser requerido, en el formato original de los planos (formato A1). Copia de los archivos correspondientes a los 

modelos u hojas de cálculo, que se generaron para el desarrollo de los temas analizados en el Producto.  

 
En el desarrollo de las fases se deberá tener presente lo siguiente: 
 
FASE 1 DE EJECUCIÓN: 
 
Actividad 1:  Información básica sobre el área del proyecto, proyecciones de población. Comprende un resumen con 
toda la información relacionada al proyecto y que ha sido recopilada para su análisis; así como la definición de criterios 
de población a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. 
 
Actividad 2: Análisis de las interferencias con el sistema de macro drenaje existente y cualquier otro servicio existente 
en el área, catastro de otra infraestructura. Comprende un resumen con toda la información relacionada al proyecto y 
que ha sido recopilada para su análisis. 
El CONSULTOR realizará un levantamiento de la información existente y disponible respecto a los sistemas de agua 
potable, aguas servidas, aguas lluvias, redes eléctricas, telefónicas, de prestadores de servicios de telecomunicaciones, 
red de transportes o carreteras, etc., sean estas aéreas o subterráneas y que pudieran interferir con la ejecución de la 
obra. Las interferencias deberán estar referenciadas en planos planta – perfil, con cotas y coordenadas. 
 
Actividad 3: Informes topográficos, de suelos y geotécnicos. Comprende el levantamiento topográfico del área del 
proyecto mediante tecnologías apropiadas (LIDAR o levantamiento directo en sitio con estación total y nivel de 
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precisión). Para esto se realizarán sobrevuelos con aeronaves y/o aerofotografía con drones y software especializados, 
se materializarán puntos de amarre suficientes y se generarán planos topográficos del área del proyecto en las escalas 
apropiadas. 
La información topográfica se deberá presentar según la norma técnica de Interagua. La precisión esperada para el 
levantamiento realizado por este método será de +/- 1 cm para X, Y y de 5 cm para Z. 
También comprende el diseño y la realización de una campaña geotécnica y la presentación de los informes y 
conclusiones de las evaluaciones geotécnicas realizadas para el desarrollo del proyecto, considerando tanto la 
información existente que sea entregada al consultor, así como la que sea necesario levantar para complementarla.  
Los estudios deberán considerar todos los parámetros que sean necesarios consultar para disponer de una base 
confiable para el diseño. Así mismo se deberán evaluar las condiciones de corrosividad del suelo.  
Se considera un mínimo de 25 sondeos de hasta 6 m de profundidad, con la incorporación de las siguientes pruebas:  

 Granulometría,  

 Límites de Atterberg,  

 Contenido de Humedad,  

 Compresión simple o SPT,  

 Peso Unitario,  

 Consolidación,  

 Ensayo de Cloruros,  

 Ensayo de pH,  

 Ensayo de Sulfatos, y  

 Ensayo de Conductividad.  
 
Actividad 4: Presentación de Alternativas de Diseño y Selección de Alternativa Optima. Comprende la presentación 
clara y precisa de todos los posibles escenarios planteados y evaluados. Se deben presentar las diferentes alternativas 
para el trazado de líneas, localización y definición de capacidades de estaciones de bombeo (si son requeridas), 
tanques de almacenamiento, así como las afectaciones prediales identificadas. Se deben presentar las principales 
interferencias encontradas.  
Se debe incluir un análisis socioeconómico de las alternativas analizadas y la selección de la alternativa óptima bajo el 
análisis de costo mínimo durante la vida del proyecto (incluyendo los costos de inversión, operación y mantenimiento 
en el horizonte del proyecto). 
 
FASE 2 DE EJECUCIÓN: 
 
Actividad 5: Diseños del sistema de agua potable. Se deben presentar en detalle las modelaciones, memorias y 
cálculos para el diseño de cada uno de los circuitos hidráulicos. 
 
Actividad 6: Desarrollar estudios complementarios. Se deben presentar en detalle los diseños de los componentes 
civiles geotécnico, estructural y eléctrico dentro de los tramos de las redes de distribución para las Cámaras para 
equipos de control, valvulería (desagüe, Seccionamiento, aforo), ventosas, anclajes, cámaras, soportes, puentes, 
empates detallados a redes existentes (se deben realizar sondeos en los puntos de los empates para confirmar 
condiciones de cada empate y tomar referencias topográficas de cada sitio). Se deben presentar los diseños detallados 
de los sistemas de protección de excavaciones propuestos (entibados, tabla estacados). 
Se deben presentar los procedimientos de excavación de zanjas para instalación de tuberías, y de cualquier otra 
infraestructura proyectada. Se deben presentar las metodologías y secuencias constructivas propuestas de manera 
que se minimicen los tiempos de afectación en el sistema. Se deberá presentar con qué tipo de material se realizará el 
diseño y los perfiles respectivos, incluyendo los planos detallados de cada tramo. 
 
Elaborar el estudio Ambiental y Social; comprende la Regularización Ambiental del Proyecto que deberá realizarse en 
la plataforma informática SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL “SUIA” del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador, ésta dará la categorización que aplique pudiendo resultar en Estudio de Impacto Ambiental, Registro 
Ambiental o Certificado Ambiental, documento que deberá ser obtenido obligatoriamente. Las medidas ambientales 
contempladas deberán estar reflejadas en el presupuesto de obra. 

 

Elaborar el estudio Económico-Financiero; comprende analizar las necesidades de tipo económico y financiero que 
precisa la puesta en marcha del proyecto, sobre todo conocer la viabilidad del proyecto. 
 
Elaborar informe de afectaciones; comprende la identificación de los predios que sufrirán afectaciones por la ejecución 
del proyecto (por obras definitivas o provisionales), su registro en la ficha tipo correspondiente y la evaluación 
económica del predio.   Las fichas deben incluir: localización, demarcación, límites, planimetría topográfica, áreas, 
registros fotográficos, propietarios y/o personas afectadas y uso del suelo, es decir, toda la información requerida para 
que EMAPAG EP proceda, de manera previa a la contratación y ejecución de las obras, a desarrollar los mecanismos 
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adecuados de adquisición y/o legalización predial. Asimismo, se deberán identificar claramente los costos de las 
afectaciones prediales y servidumbres esperadas. Bajo las normas municipales y los avalúos correspondientes. 
 
Actividad 7: Presupuesto, cronograma valorado, especificaciones técnicas. Comprende la elaboración del presupuesto 
conforme a las cantidades de obra del proyecto, utilizando un programa apropiado que permita la elaboración de VAE 
y de la fórmula polinómica, los cuales se deberán elaborar según las directrices vigentes a la fecha de elaboración de 
estos análisis, respetando la tabla de salarios vigentes publicada por la Contraloría General del Estado. 
 
Se debe elaborar un programa de obra que muestre la ruta durante la fase de suministros y la ruta crítica del proyecto. 
Los precios de los suministros deberán estar respaldados por cotizaciones. Términos de ReferenciaVigentes, y emitidas 
en condiciones DDP (Delivery Duty Paid), así como por fichas técnicas y catálogos que demuestren las características 
de los productos y el cumplimiento de los requisitos de las normas técnicas de estos productos.  
Como resultado de esta actividad se entregarán los Análisis de Precios Unitarios (APU´s), memorias de cálculo de 
cantidades y presupuesto final de la obra con el detalle del desagregado nacional y fórmula de reajuste. 
 
 
Actividad 8: Planos. Elaboración de los planos que correspondan al producto bajo revisión en formato A3 y, de ser 
requerido, en el formato original de los planos (formato A1), presentar en formato CAD 2010, en coordenadas WGS84 
y convertidos en PDF. 
 
 
Actividad 9: Informe Ejecutivo. Comprende un resumen de todo el proyecto, y describe de manera precisa y concreta 
el desarrollo de las diferentes fases del proyecto.   Adicionalmente, se deberá incluir una presentación del Informe 
Ejecutivo Final en formato Microsoft Office PowerPoint digital. 
 
Actividad 10:  Pliegos de contratación 
Comprende elaborar documentos modelo de pliegos de contratación de la obra. 
 
 

• Plazo de ejecución 

 
Plazo de ejecución: 240 días, tipo: DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
• Personal técnico / equipo de trabajo / recursos 

 
Para el desarrollo de los estudios se contratará los servicios profesionales de una Consultora que tenga experiencia 

probada en el desarrollo de este tipo de proyectos. El equipo que proponga la consultora para el desarrollo de los 

trabajos estará compuesto por: 

1. DIRECTOR DE PROYECTO; 

2. INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN DISEÑOS SANITARIOS Y MODELACION HIDRAULICA;  

3. INGENIERO AMBIENTAL;  

4. INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN ESTRUCTURAS;  

5. ING. GEOTÉCNICO/ GEÓLOGO; O, ING. CIVIL CON EXPERIENCIA EN SUELOS, 

6. INGENIERO ELECTRICO – ELECTRONICO, 

Deberá contar con una oficina amoblada en la ciudad de Guayaquil; vehículo; así como con equipos de 

computación y topográficos. 

 
• Formas y condiciones de pago 

El monto de los diseños definitivos se cancelará en cuatro (4) pagos:   

 15% a la entrega del Producto 1:  Informe Inicial ajustados a partir de la reunión de inicio; 

 30% a la entrega del Producto 2:  Fase I- Alternativas de Estudio;  

 45% a la entrega del Producto 3:  Fase II- Diseño Definitivo; y, 

 10 % restante una vez que se haya suscrito el acta de recepción definitiva de los ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS. 

 

• Condiciones de pago 

 
Dichos productos, deberán ser aprobados a entera satisfacción de la entidad contratante y de CAF y, de 

conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. Una vez que cada producto sea recibido por EMAPAG, 

este será enviado a la CAF para su revisión, aprobación y posterior trámite del desembolso correspondiente; y 

una vez que EMAPAG reciba el desembolso procederá con la cancelación de la planilla.  El Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA), podrá ser pagado, por medio del bono denominado, TBC Títulos del Banco Central, lo cual es 

aceptado por el contratista. Para todos los efectos legales el pago con dicho bono extingue la obligación. 

 

SECCION III 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 

 

No. Concepto Día Hora 

1 Fecha de publicación       16-NOV-2020 17:30 

2 Fecha límite para preguntas 23-NOV-2020 17:30 

3 Fecha límite de respuestas y aclaraciones 26-NOV-2020 17:30 

4 Fecha límite de entrega de oferta técnica y económica  04-ENE-2021 16:00 

5 Fecha apertura oferta técnica   04-ENE-2021 17:00 

6 Fecha inicio evaluación 04-ENE-2021 17:01 

7 Fecha publicación resultados finales oferta técnica 19-ENE-2021 18:30 

8 Fecha apertura oferta económica 20-ENE-2021 09:00 

9 Fecha de negociación 25-ENE-2021 17:30 

10 Fecha estimada de adjudicación 28-ENE-2021 17:30 

 
 

3.2 Vigencia de la Oferta: Las ofertas se mantendrán vigentes hasta 90 días calendario. En caso de que no se 

señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 

de la LOSNCP. 

 
3.3 Precio de la Oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga en el formulario de 

oferta económica. 

 
 

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en forma física en la secretaría de la Comisión 

Técnica. Para este caso, se presentará en dos sobres por separado, los que contendrán el siguiente texto. 
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No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega- 

recepción. 

 

 

3.4 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 240 días, contado DESDE LA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DELCONTRATO. 

 
El diseño definitivo se realizará en el término de 240 días, una vez aprobado el Informe Final de los ESTUDIOS 

Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAÍ 1, UBICADO 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse según 

sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución 

completa de la consultoría a contratarse. 

 
El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, 

Formulario de Oferta Económica. 

 

 
De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el 

SERCOP para el efecto. 
 
 

3.6 Forma de pago Forma de pago: 
 

El monto de los diseños definitivos se cancelará en cuatro (4) pagos:   

 15% a la entrega del Producto 1:  Informe Inicial ajustados a partir de la reunión de inicio; 

 30% a la entrega del Producto 2:  Fase I- Alternativas de Estudio;  

 45% a la entrega del Producto 3:  Fase II- Diseño Definitivo; y, 

 10 % restante una vez que se haya suscrito el acta de recepción definitiva de los ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS. 

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAÍ 1, UBICADO 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

“CÓDIGO DEL PROCESO CPI-CAF-EMAPAG EP-03-2020” 

 

SEÑOR 

EC. JACKSON HERRERA CAJAS 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP EMAPAG EP 

Presente.- 

 
PRESENTADA POR:    
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SECCIÓN IV 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
 
 

4.1 Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se estará a la 

metodología “cumple o no cumple”. 

 
4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los 

Formularios de la oferta y requisitos mínimos previstos en el pliego. 

 
I. Formulario de la Oferta: 

 
1.1 Presentación y compromiso; 

1.2 Datos generales del oferente; 

1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona 

jurídica; 

1.4 Situación financiera del oferente (Índices financieros y patrimonio); 

**1.5 Oferta Económica (Sobre No. 2 Concurso Público Internacional); 

1.6 Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y 

particulares del proyecto materia de la consultoría (Metodología y cronograma de ejecución); 

1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato 

(Experiencia mínima del personal clave); 

1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado al proyecto); 

1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría 

 
Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomarán en consideración, 

adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una 

adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de 

profesionales ecuatorianos. 

 
II. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida: 

 
2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto 

2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto 

 
III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) 

 

 

Observación: 

 
LA FIRMA CONSULTORA deberá presentar como parte de la oferta técnica, los recursos técnicos y humanos que 

se requieran para los servicios de asesoramiento, durante la ejecución de la obra, con el valor de los mismos, 

expresados en términos unitarios. Estas obligaciones deberán constar expresamente en el contrato de consultoría 

a suscribirse para la ejecución de los estudios de ingeniería y diseños definitivos, de conformidad con la SECCIÓN 

III DEL CAPITULO I DEL TÍTULO V, NORMAS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS 

DE INGENIERIA Y DISEÑOS DEFINITIVOS QUE INCLUYAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, artículos 284 - 295 de la CODIFICACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Previo a la 

suscripción del acta entrega recepción, LA FIRMA CONSULTORA deberá presentar la garantía o aval económico 

de los productos materia del contrato de consultoría referido, mediante una letra de cambio girada valor en garantía 

por un monto equivalente al 5 por ciento del monto total del contrato de los estudios, con la que garantiza su 

compromiso de suscribir el contrato y prestar los servicios de asesoramiento, dentro del plazo de 5 años, contados 

a partir de la recepción definitiva de los estudios. Presentar 4 (Cuatro) ejemplares iguales originales de los informes 

requeridos para este estudio. 

 

**Este formulario deberá ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Público Internacional, 

debidamente cerrado. 
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4.1.2 Personal técnico clave: 

 

No. Cargo Nivel de estudio Descripción Cantidad 

1 DIRECTOR DE PROYECTOS: 

quien dirigirá y coordinará todas 

  las actividades e informe que 

realicen los técnicos de cada 

área. 

CUARTO NIVEL 

CON TÍTULO 

INGENIERO CIVIL. 

Adjuntar certificado 

titulación  

1 

2 INGENIERO CIVIL CON 

EXPERIENCIA EN DISEÑOS 

SANITARIOS Y MODELACION 

HIDRAULICA: quien realizará 

los estudios y diseños y 

modelación hidráulica de la red 

matriz de distribución de agua 

potable. 

CUARTO NIVEL 

CON TÍTULO 

INGENIERO CIVIL 

CON 

EXPERIENCIA 

EN DISEÑOS 

SANITARIOS. Adj. 

Cert. Título 

 

1 

3 INGENIERO CIVIL CON 

EXPERIENCIA EN 

ESTRUCTURAS: quien 

realizará cálculos estructurales 

de los componentes del sistema 

de agua potable como cámaras, 

cajas y diseño de bloque de 
anclaje. 

TERCER NIVEL 

CON TÍTULO 

INGENIERO CIVIL 

CON EXPERIENCIA 

EN 

ESTRUCTURAS. 

Adj. Cert. Título 
 

1 

4 ING. GEOTÉCNICO/ 

GEÓLOGO; O, ING. CIVIL CON 

EXPERIENCIA EN SUELOS: 

quien realizará Interpretación de 

los resultados obtenidos del 

estudio de suelo, 
recomendaciones para diseño 

de cimentación de 

estructuras, diseño y definición 

de materiales de zanja. 

TERCER NIVEL 

CON TÍTULO 
CON TÍTULO ING. 

GEOTÉCNICO/ 

GEÓLOGO; O, ING. 

CIVIL CON 

EXPERIENCIA EN 

SUELOS. Adj. Cert. 

Título 

1 

5 INGENIERO AMBIENTAL: 

quien realizará la categorización 

ambiental del proyecto, registro 

ambiental, elaboración del plan 

de manejo ambiental y 

presupuesto de las medidas 

ambientales para la fase de 

ejecución el proyecto. 

TERCER NIVEL 

CON TÍTULO 

INGENIERO 

AMBIENTAL. Adjunta 

r certificado titulación 

. 

1 

6 INGENIERO ELECTRICO - 

ELECTRONICO: 

Realizara los diseños eléctricos 
electrónicos en el proyecto 

TERCER NIVEL 

CON TÍTULO 

INGENIERO 

ELECTRICO 

ELECTRONICO. 

Adjunta 

certificado titulación 

 

1 
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A efectos de la calificación de los Currículum Vitae del Personal Técnico Principal, se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos complementarios:  
1) Los títulos obtenidos por Maestrías, Doctorados, Diplomados o Especializaciones serán considerados con el máximo 
del puntaje en la especialidad.  
2) La Comisión Técnica podrá comprobar la veracidad de la información remitida, la autenticidad de las firmas y de 
rechazar el personal que no presente Cartas de Compromiso que no estén debidamente firmadas, sin perjuicio de la 
convalidación prevista en la normativa aplicable.  
3) En el caso en que luego de la Calificación Total y de determinar a la firma consultora que ocupe el primer lugar, se 
determinare que entre el personal técnico principal de éste existen uno o más profesionales que no alcancen el 60% 
del puntaje posible, la firma consultora deberá, durante el periodo de negociación, reemplazar al o a los profesionales 
incursos en esta situación por otro(s) que cumpla(n) con los requisitos mínimos y cuya evaluación supere el mínimo 
señalado. 
4) En los casos en que, durante el proceso de negociación sea necesario sustituir alguno de los profesionales que 
forman parte del Personal Técnico Principal, la Comisión Técnica verificará que el técnico propuesto como reemplazo 
cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos, para lo cual se utilizará el mismo procedimiento de calificación 
aplicado en el proceso de clasificación de propuestas técnicas.  
 
Para profesionales ecuatorianos se deberá presentar el título avalado por el SENESCYT. Para el caso de profesionales 
extranjeros se entregará un certificado equivalente emitido en el país de origen de la titulación. 
 

4.1.3 Experiencia general y específica mínima: 

 
 

No. Descripción Tipo Tiempo 
Numero 

Proyectos 
Monto 
Mínimo 

Contratos 
Permitidos 

Monto 
Mínimo 

Por 
Contrato 

1 

ESTUDIOS O DISEÑOS Y/O 
FISCALIZACIONES DE OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL: HIDRAULICA Y/O 
SANITARIA. Para efecto de 
cumplimiento LA FIRMA 
CONSULTORA deberá acreditar su 
experiencia obtenida dentro de los 
últimos quince (15) años, previos a la 
publicación del procedimiento. La firma 
consultora deberá probar su 
experiencia adjuntando: -Tratándose de 
experiencia en el sector privado: 
contratos y certificados conferidos por 
el contratante de la consultoría que 
demuestren haber terminado a 
satisfacción los trabajos. - Tratándose 
de experiencia en el sector público: con 
certificados que hayan sido conferidos 
por autoridad competente del sector 
público; o, copia del Acta de Entrega-
Recepción de los servicios de 
consultoría prestados. 

Experiencia 
General 

15 1 
$ 
240.000,00 

2 
 $  
120.000 
 

2 

DISEÑOS Y/O ESTUDIOS DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y/O 
ALCANTARILLADO. Para efecto de 
cumplimiento LA FIRMA 
CONSULTORA deberá acreditar su 
experiencia obtenida dentro de los 
últimos diez (10) años previos a la 
publicación del procedimiento. La firma 
consultora deberá probar su 
experiencia adjuntando: -Tratándose de 
experiencia en el sector privado: 
contratos y certificados conferidos por 
el contratante de la consultoría que 
demuestren haber terminado a 

Experiencia 
Especifica 

10 1  $ 200.000 2 
 $ 
100.000 
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satisfacción los trabajos. - Tratándose 
de experiencia en el sector público: con 
certificados que hayan sido conferidos 
por autoridad competente del sector 
público; o, copia del Acta de Entrega-
Recepción de los servicios de 
consultoría prestados. 
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4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico: 

 

N° Función 
Nivel de 
Estudios 

Titulación 
académica 

Cantidad 

1 
DIRECTOR DE PROYECTOS: quien dirigirá y 
coordinará todas las actividades e informe que 
realicen los técnicos de cada área. 

Cuarto nivel con 
titulo 

INGENIERO 
CIVIL. Adjuntar 
certificado 
titulación. 

1 

          

N° Descripción Tiempo 
Número de 
Proyectos 

Monto de 
Proyectos 

1.1 

Al profesional que acredite experiencia como 
DIRECTOR O JEFE en proyectos de diseños de 
sistema de agua potable, que demuestre como 
MÍNIMO (2) dos proyectos cuyo monto sea igual o 
superior a $200.000. Se reconocerá la experiencia 
adquirida en relación de dependencia, si el 
certificado emitido por el empleador demuestra su 
participación efectiva, en la ejecución del o los 
proyectos. -Tratándose de experiencia en el sector 
privado: contratos y certificados conferidos por el 
contratante de la consultoría que demuestren haber 
terminado a satisfacción los trabajos. - Tratándose 
de experiencia en el sector público: con certificados 
que hayan sido conferidos por autoridad competente 
del sector público; o, copia del Acta de Entrega-
Recepción de los servicios de consultoría prestados, 
donde se pueda constatar su participación efectiva 
en el área de su competencia. 

15 2  $   100.000 

 

 

N° Función 
Nivel de 
Estudios 

Titulación 
académica 

Cantidad 

2 

INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN 
DISEÑOS SANITARIOS: quien realizará los 
estudios y diseños y modelación hidráulica de la red 
matriz de distribución de agua potable. 

Cuarto nivel con 
titulo 

INGENIERO 
CIVIL. Adjuntar 
certificado 
titulación  

1 

 
 
 

       

N° Descripción Tiempo 
Número de 
Proyectos 

Monto de 
Proyectos 
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2.1 

Al profesional que acredite experiencia como CIVIL 
CON EXPERIENCIA EN DISEÑOS SANITARIOS Y 
MODELACION HIDRAULICA, en proyectos de 
diseños de sistema de agua potable, que demuestre 
como MÍNIMO (2) dos proyectos cuyo monto 
acumulado sea igual o superior a $200.000Se 
reconocerá la experiencia adquirida en relación de 
dependencia, si el certificado emitido por el 
empleador demuestra su participación efectiva, en la 
ejecución del o los proyectos. -Tratándose de 
experiencia en el sector privado: contratos y 
certificados conferidos por el contratante de la 
consultoría que demuestren haber terminado a 
satisfacción los trabajos. - Tratándose de 
experiencia en el sector público: con certificados que 
hayan sido conferidos por autoridad competente del 
sector público; o, copia del Acta de Entrega-
Recepción de los servicios de consultoría prestados, 
donde se pueda constatar su participación efectiva 
en el área de su competencia. 

15 2  $        100.000 

 

N° Función 
Nivel de 
Estudios 

Titulación 
académica 

Cantidad 

3 

INGENIERO AMBIENTAL: quien realizará la 
categorización ambiental del proyecto, registro 
ambiental, elaboración del plan de manejo 
ambiental y presupuesto de las medidas 

ambientales para la fase de ejecución el proyecto. 

Tercer nivel con 
titulo 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALIZACIO
N EN AMBIENTAL,  
Y/O ING 
AMBIENTAL. 
Adjuntar certificado 
titulación  

1 

          

N° Descripción Tiempo 
Número de 
Proyectos 

Monto de 
Proyectos 

3.1 

Al profesional que acredite experiencia como ING 
CIVIL ESPECIALIZACION EN AMBIENTAL,  Y/O 
ING AMBIENTAL, en proyectos de diseños de 
infraestructura sanitaria (sea AAPP; AASS; o, 
AALL), que demuestre como MÍNIMO (2) dos 
proyectos cuyo monto acumulado sea igual o 
superior a $200.000Se reconocerá la experiencia 
adquirida en relación de dependencia, si el 
certificado emitido por el empleador demuestra su 
participación efectiva, en la ejecución del o los 
proyectos. -Tratándose de experiencia en el sector 
privado: contratos y certificados conferidos por el 
contratante de la consultoría que demuestren haber 
terminado a satisfacción los trabajos. - Tratándose 
de experiencia en el sector público: con certificados 
que hayan sido conferidos por autoridad 
competente del sector público; o, copia del Acta de 
Entrega-Recepción de los servicios de consultoría 
prestados, donde se pueda constatar su 
participación efectiva en el área de su competencia. 

15 2  $        100.000  
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N° Función 
Nivel de 
Estudios 

Titulación 
académica 

Cantidad 

4 

INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN 
ESTRUCTURAS: quien realizará cálculos 
estructurales de los componentes del sistema de 
agua potable como cámaras, cajas y diseño de 
bloque de anclaje. 

Tercer nivel con 
titulo 

INGENIERO 
CIVIL CON 
EXPERIENCIA 
EN 
ESTRUCTURAS. 
Adjuntar 
certificado 
titulación  

1 

          

N° Descripción Tiempo 
Número de 
Proyectos 

Monto de 
Proyectos 

4.1 

Al profesional que acredite experiencia como 
INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN 
ESTRUCTURAS, en proyectos de diseños de 
infraestructura sanitaria (sea AAPP; AASS; o, 
AALL), que demuestre como MÍNIMO (2) dos 
proyectos cuyo monto acumulado sea igual o 
superior a $200.000Se reconocerá la experiencia 
adquirida en relación de dependencia, si el 
certificado emitido por el empleador demuestra su 
participación efectiva, en la ejecución del o los 
proyectos. -Tratándose de experiencia en el sector 
privado: contratos y certificados conferidos por el 
contratante de la consultoría que demuestren haber 
terminado a satisfacción los trabajos. - Tratándose 
de experiencia en el sector público: con certificados 
que hayan sido conferidos por autoridad competente 
del sector público; o, copia del Acta de Entrega-
Recepción de los servicios de consultoría prestados, 
donde se pueda constatar su participación efectiva 
en el área de su competencia. 

15 2  $        100.000  

 

N° Función 
Nivel de 
Estudios 

Titulación 
académica 

Cantidad 

5 

ING. GEOTÉCNICO/ GEÓLOGO; O, ING. CIVIL 
CON EXPERIENCIA EN SUELOS: quien realizará 
Interpretación de los resultados obtenidos del 
estudio de suelo, recomendaciones para diseño de 
cimentación de estructuras, diseño y definición de 
materiales de zanja. 

Tercer nivel con 
titulo 

INGENIERO CIVIL 
CON 
EXPERIENCIA 
EN 
PRESUPUESTOS
. 
Adjuntar título 
 

1 

          

N° Descripción Tiempo 
Número de 
Proyectos 

Monto de 
Proyectos 
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5.1 

Al profesional que acredite experiencia como ING. 
GEOTÉCNICO/ GEÓLOGO; O, ING. CIVIL CON 
EXPERIENCIA EN SUELOS, en proyectos de 
diseños de infraestructura sanitaria (sea AAPP; 
AASS; o, AALL), que demuestre como MÍNIMO (2) 
dos proyectos cuyo monto acumulado sea mayor a 
$200.000 Se reconocerá la experiencia adquirida en 
relación de dependencia, si el certificado emitido por 
el empleador demuestra su participación efectiva, en 
la ejecución del o los proyectos. -Tratándose de 
experiencia en el sector privado: contratos y 
certificados conferidos por el contratante de la 
consultoría que demuestren haber terminado a 
satisfacción los trabajos. - Tratándose de 
experiencia en el sector público: con certificados que 
hayan sido conferidos por autoridad competente del 
sector público; o, copia del Acta de Entrega-
Recepción de los servicios de consultoría prestados, 
donde se pueda constatar su participación efectiva 
en el área de su competencia. 

15 2  $        100.000  

 

N° Función 
Nivel de 
Estudios 

Titulación 
académica 

Cantidad 

6 

INGENIERO ELÉCTRICO: quien realizará memorias 
de cálculo y diseños eléctricos de piezas y equipos 
electromecánicos y electrónicos utilizados en los 
componentes del diseño. 

Tercer nivel con 
titulo 

INGENIERO 
ELÉCTRICO.   
Adjuntar 
certificado 
titulación  

1 

      

  
 
   

N° Descripción Tiempo 
Número de 
Proyectos 

Monto de 
Proyectos 

6.1 

Al profesional que acredite experiencia como 
INGENIERO ELÉCTRICO, en proyectos de diseños 
de infraestructura sanitaria (sea AAPP; AASS; o, 
AALL), que demuestre como MÍNIMO (2) dos 
proyectos cuyo monto acumulado sea igual o 
superior a $200.000 Se reconocerá la experiencia 
adquirida en relación de dependencia, si el 
certificado emitido por el empleador demuestra su 
participación efectiva, en la ejecución del o los 
proyectos. -Tratándose de experiencia en el sector 
privado: contratos y certificados conferidos por el 
contratante de la consultoría que demuestren haber 
terminado a satisfacción los trabajos. - Tratándose 
de experiencia en el sector público: con certificados 
que hayan sido conferidos por autoridad competente 
del sector público; o, copia del Acta de Entrega-
Recepción de los servicios de consultoría prestados, 
donde se pueda constatar su participación efectiva 
en el área de su competencia. 

15 2  $        100.000  
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4.1.5 Metodología y cronograma de ejecución: 

 

No. Descripción 

1 Metodología de ejecución del proyecto: METODOLOGÍA DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS DeL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL 

SECTOR MONTE SINAÍ 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE, se 

desarrollarán en fases o etapas, en las que se considerará la 

factibilidad y diseño definitivo, y se realizarán de acuerdo a las 

normas de acueductos vigentes en el país. Las actividades a 

realizar en el proyecto deben dividirse en dos etapas: Primer 

Informe.- ESTUDIO DEL SISTEMA EXISTENTE Y CRITERIOS DE 

DISEÑO. Segundo Informe.- ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS CON COSTO y tercer 

informe: DISEÑO DEFINITIVO Contendrá, entre otros lo siguiente: -

Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que 

revele el conocimiento de las condiciones generales y particulares 

del proyecto materia de la prestación del servicio de consultoría. La 

metodología deberá incluir: Descripción de planes y programas de 

elaboración de los diseños y secuencia lógica de actividades, áreas 

de trabajo a organizar y organigrama, sistema de coordinación y 

desarrollo de actividades, plan de control de la calidad de los 

diseños, programa de trabajo y de avance físico. Los tiempos de 

ejecución de los diseños deben determinarse considerando los 

componentes del diseño. El oferente no reproducirá los términos de 

referencia de los diseños para describir la metodología que propone 

usar. -ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. Los oferentes deberán 

guardar armonía entre la metodología y el personal que trabajará en 

los diseños. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, considerará la 

asignación de profesionales, el plazo ofertado y la secuencia lógica 

de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar 

suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y 

seguimiento. Los oferentes deberán utilizar la herramienta Project 

de Microsoft y presentarán el diagrama de Gantt, indicando para 

cada actividad, su duración y ocupación de personal. Los estudios 

se deberán realizar tomando como base las normas de diseño 

definidas por organismos nacionales y que pudieran tener el 

carácter de mandatorio, así como las normas y criterios de la buena 

práctica de Ingeniería. Será LA FIRMA CONSULTORA quien 

determine la pertinencia o conveniencia de desarrollar otras 

actividades diferentes a las contenidas en estos términos de 

referencia o en el Manual de Diseño vigente de INTERAGUA, de 

acuerdo con el avance o necesidades propias del proyecto. Es 

importante indicar que los diseños y de ser el caso los rediseños 

deberán respetar la permanencia de los canales naturales de aguas 

lluvias, colectores, acueductos, etc., y sus correspondientes fajas de 

servidumbre 
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4.1.6 Equipo e instrumentos disponibles : 

 

La FIRMA CONSULTORA deberá proveer del equipo e instrumentos necesarios para la ejecución de la 
consultoría con la calidad y resultados establecidos en los presentes términos de referencia. 

 
 

4.1.7 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta: 

 
Parámetro Cumple No Cumple Observaciones 

Integridad de la oferta    

Experiencia mínima 

personal técnico clave 

   

Metodología y cronograma 

de ejecución 

   

Experiencia general 

mínima 

   

Experiencia específica 

mínima 

   

Patrimonio (Personas 

Jurídicas)* 

   

Personal técnico mínimo 

clave 

   

 
 

4.1.8 Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasarán a la etapa de 
evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificados, exclusivamente para 
Concurso Público. Información Financiera de Referencia: 

 
Análisis de los índices financieros: 

 
Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y 

en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación: 

 
Índice Indicador Solicitado  Observaciones 

- Índice de solvencia: Activo 
Corriente/Pasivo Corriente 

 

1,00 mayor o igual a 1,0 

- Índice de endeudamiento: 
Pasivo Total/Patrimonio 

1,50 menor a 1,5 

 

Para este fin los postores deberán entregar junto con su oferta la información para el cálculo. 

 

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación 

por puntaje. 

 
Parámetro sugerido 

 
Experiencia 

 
 

Experiencia del personal técnico 

 
 

Criterios generales 

 
A continuación, se describe la metodología establecida por la entidad contratante: 
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Parámetro Descripción de la Metodología de 

Evaluación 

 

Experiencia general El valor de la experiencia general 

que se considerará a cada oferente 

para puntuar es el que corresponde 

al excedente del monto mínimo 

($240.000) de la experiencia general 

requerida, considerando la 

sumatoria de los proyectos 

solicitados en los pliegos. Para la 

evaluación de la experiencia 

general, se considerará los trabajos 

presentados en ESTUDIOS O 

DISEÑOS Y/O FISCALIZACIONES 

DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: 

HIDRAULICO Y/O SANITARIO, 

ejecutados dentro de los últimos (15) 

quince años, se les asignará el 

puntaje de acuerdo con la siguiente 

escala: 10 puntos a quien acredite 

un monto igual o superior al 100 por 

ciento del presupuesto referencial de 

este proceso (equivalente a USD  

400.000,00) en un máximo de 2 

(dos) proyectos. Al resto de los 

oferentes se los calificará de forma 

proporcional. El puntaje máximo de 

este parámetro es de diez   (10) 
puntos. 

 

Experiencia específica El valor de la experiencia específica 

que se considerará a cada oferente 

para puntuar es el que corresponde 

al excedente del monto mínimo 

(USD200.000,00) de la experiencia 

específica requerida, considerando 

la sumatoria de los proyectos 

solicitados en los pliegos. Para la 

evaluación de la experiencia  

 

 específica, se considerará los 

trabajos presentados en DISEÑOS 

Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE Y/O 

ALCANTARILLADO, ejecutados 

dentro de los últimos (10) diez años, 

se les asignará el puntaje de acuerdo 

con la siguiente escala: 25 puntos a 

quien acredite un monto igual o 

superior al 100 por ciento del 

presupuesto referencial de este 

proceso (equivalente a 

USD 400.000,00) en un máximo de 

2 (dos) proyectos. Al resto de los 

oferentes se los calificará de forma 

proporcional. El puntaje máximo de 

este parámetro es de veinte   (20) 
puntos. 
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Experiencia 

clave 

del personal técnico El valor de la experiencia que se 

considerará para puntuar a cada 

profesional es el que corresponde al 

excedente del monto mínimo 

requerido en el numeral 4.1.4 

Experiencia mínima del personal 

técnico del pliego. DIRECTOR DEL 

PROYECTO. Total: 25 puntos, en 

función de lo requerido en el pliego, 

se le asignará el puntaje de acuerdo 

a la siguiente escala: 25 puntos a 

quien acredite su experiencia con 

monto igual o superior al 50 por 

ciento (USD200.000,00) del 

presupuesto referencial de este 

proceso en un máximo de 1 (un) 

proyecto. ING. CIVIL CON 

EXPERIENCIA       EN     DISEÑOS 

SANITARIOS, 15 puntos, de 

acuerdo a la siguiente escala: 15 

puntos a quien acredite su 

experiencia con un monto igual o 

superior al 25 por ciento (USD 

100.000,00) del presupuesto 

referencial de este proceso en un 

máximo de 1 (un) proyecto. 

INGENIERO AMBIENTAL;  

INGENIERO CIVIL CON 

EXPERIENCIA EN 

ESTRUCTURAS; INGENIERO 

GEOTÉCNICO/GEÓLOGO O ING. 

CIVIL    CON    EXPERIENCIA   EN 
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Parámetro Descripción de la Metodología de 
Evaluación 

 

 SUELOS, 5 puntos a c/u, de 

acuerdo con la siguiente escala: 5 

puntos para cada profesional, a 

quien acredite su experiencia con un 

monto igual o superior al 25 por 

ciento (USD100.000,00) del 

presupuesto referencial de este 

proceso en un máximo de 1 (un) 

proyecto.  

El puntaje máximo de este 

parámetro es de cincuenta y cinco 

(55) puntos. 

 

Metodología 

ejecución 

y cronograma de Para la asignación de puntaje: 

METODOLOGÍA (5 puntos) 

Descripción del enfoque, alcance y 

metodología del trabajo que revele el 

conocimiento de las condiciones 

generales y particulares del proyecto 

materia de la prestación del servicio 

de consultoría. ORGANIGRAMA (2 

punto) Los oferentes deberán 

guardar armonía entre la 

metodología y el personal que 

trabajará en los diseños. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (3 

punto), El Cronograma de ejecución, 

considerará la asignación de 

profesionales, el plazo ofertado y la 

secuencia lógica de las actividades 

propuestas. Las actividades deberán 

estar suficientemente diferenciadas 

para permitir su adecuado control y 

seguimiento. Los oferentes deberán 

utilizar la herramienta Project de 

Microsoft y presentarán el diagrama 

de Gantt, indicando para cada 

actividad, su duración y ocupación 

de personal. El puntaje máximo de 

este   parámetro   es   de   diez (10) 
puntos. 
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Para la valoración se observarán los siguientes parámetros: 

 

Parámetro Valoración 

Experiencia general 10 

Experiencia específica 25 

Experiencia del personal técnico clave 55 

Metodología y cronograma de ejecución 10 

Total: 100 

 
 

 
4.3 Evaluación de la oferta económica.- La entidad contratante no tendrá acceso a las propuestas económicas, 

sino hasta que la evaluación técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos 

setenta (70) puntos en la evaluación técnica. 

 
La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje mínimo 

en la calificación de la oferta técnica se realizará mediante la aplicación de una relación inversamente proporcional 

a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgará a esta última 

conforme la siguiente fórmula: 

 

Pei = (POEm x 100) / POEi 

Dónde: 

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i. 

POEm = Precio de la Oferta Económica más baja. 

POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i 

 
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de 

la siguiente fórmula: 

 
PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei) 

Donde: 

PTOi = Puntaje Total del Oferente i 

Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i 

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i 

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 

 
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes: 

 
-La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00). 

-Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los márgenes siguientes: 

 
 c1 = 0,80 

 c2 = 0,20 

 
En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes 

reglas: 
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a) Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora 

será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica. 

b) Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora se 

determinará de acuerdo a los siguientes criterios: 

b.1) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”; 

De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios: 

b.2) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”; 

b.3) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”; 

b.4) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo”; 

b.5) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Instrumentos y equipos disponibles”. 

 



Página 28/37 

 

 

SECCIÓN V 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

 
5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a: 

 

Prestar servicios de consultoría para ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAÍ 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR 

DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del contrato, 

de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y específicas 

y los demás documentos contractuales. 
 

 Las firmas consultoras que participen en el proceso de selección deberán estar legalmente constituidas y 

registradas en su respectivo país. 

Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, contará durante la vigencia del contrato, con el personal 

técnico clave señalado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado. 
 

Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitará la previa autorización, por escrito, del 

administrador del contrato. 
 

A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, deberá sustituir 

uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto. 
 

Solicitará a la entidad la aprobación correspondiente en caso de que requiera personal adicional al indicado 

en su oferta. 

 Los consultores contratados con recursos de CAF, sean personas jurídicas o naturales, no podrán tener, 

directa o indirectamente, al mismo tiempo 2 contratos de servicios financiados con Recursos de la CAF, a 

menos que se cuente con el consentimiento expreso y por escrito de CAF. 

 No podrán ser contratados con Recursos CAF consultores que mantengan relación de parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el representante legal de EMAPAG y/o del 

Ilustre Municipio de Guayaquil, el coordinador o responsable técnico del convenio de Cooperación Técnica 

No Reembolsable. 

 

LA FIRMA CONSULTORA deberá presentar como parte de la oferta técnica, los recursos técnicos y 

humanos que se requieran para los servicios de asesoramiento, durante la ejecución de la obra, con el valor 

de los mismos, expresados en términos unitarios. Estas obligaciones deberán constar expresamente en el 

contrato de consultoría a suscribirse para la ejecución de los estudios de ingeniería y diseños definitivos, 

de conformidad con la SECCIÓN III DEL CAPITULO I DEL TÍTULO V, NORMAS DE CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISEÑOS DEFINITIVOS QUE INCLUYAN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, artículos 

284 - 295 de la CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PUBLICA. Previo a la suscripción del acta entrega recepción, LA FIRMA CONSULTORA 

deberá presentar la garantía o aval económico de los productos materia del contrato de consultoría 

referido, mediante una letra de cambio girada valor en garantía por un monto equivalente al 5 por ciento 

del monto total del contrato de los estudios, con la que garantiza su compromiso de suscribir el contrato 

y prestar los servicios de asesoramiento, dentro del plazo de 5 años, contados a partir de la recepción 

definitiva de los estudios. Presentar 4 (Cuatro) ejemplares iguales originales de los informes requeridos 

para este diseño. 

 
5.2 Obligaciones de la contratante: 

 

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 15 

días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 
 

Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos 

de consultoría, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, 

ante los distintos organismos públicos, en un plazo 15 días contados a partir de la petición escrita formulada 
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por el contratista. 

 Monitorear el cumplimiento de los consultores en la gestión que realicen estos como consecuencia de los 

contratos que suscriban con el ejecutor y asegurar que cumplan con los términos y condiciones aplicables 

a cada contrato. 

 Velar por el cumplimiento por parte de los consultores de los objetivos del proyecto que le han sido 

asignados en su contrato. 

 Garantizar la conclusión exitosa del Proyecto desde el punto de vista técnico y operativo. Esta 

responsabilidad no puede ser delegada o transferida al/a los contratistas o terceros afines. 

 Asegurar que los Recursos sean utilizados exclusivamente para la implementación del Proyecto; y en caso 

de no utilización de los recursos, los mismos deben ser reintegrados a CAF. 
 

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos 

complementarios en un plazo 15 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad. 

 Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo 

previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del 

contrato. 

 Aplicar las multas de ser el caso, por cada día de retraso en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma de entrega de los productos de la consultoría, se aplicará la multa del 

1 x 1000 sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse. 
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