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PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP

CODIGO DEL PROCESO: CPI-CAF-EMAPAG EP-03-2020

Objeto de Contratacion: “ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA
EL SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ
EXISTENTE”.
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CPI-CAF-EMAPAG EP-03-2020
I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA

SECCION |

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A FIRMAS CONSULTORAS NACIONALES O EXTRANJERAS, ASOCIACIONES O
CONSORCIOS, O COMPROMISOS DE ASOCIACION O CONSORCIO para ejercer la consultoria, que se
encuentren legalmente capaces para contratar, para que presenten sus ofertas técnicas y econdmicas para la
ejecucion de ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR
MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE.

El presupuesto referencial es de USD $400.000,00 (cuatrocientos mil con 00/100 délares de Estados Unidos
de América), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecucion del contrato es de 240 dias, contado DESDE
LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1.- El pliego esta disponible, sin ningln costo, en la pagina web institucional de la EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG EP, (http://www.emapag-ep.gob.ec)., y
CAF — Banco de Desarrollo de América Latina, (http://www.caf.com); y, una vez recibida la notificacion de la
adjudicacion, pagara a la entidad el valor de US$200,00 (doscientos con 00/100 d6lares de Estados Unidos de
América), de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del articulo 31 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica —LOSNCP.

2.- La etapa de preguntas y respuestas sera realizada en el término sefialado en el cronograma del proceso a
través del correo de la Comision Técnica comisiontecnica.CPI3@emapag-ep.gob.ec y deberan adjuntar mediante
oficio la o las preguntas dirigidas a la maxima autoridad con la firma de responsabilidad del oferente. La Comisién
Técnica absolvera obligatoriamente todas las preguntas y realizara las aclaraciones necesarias, en un término
subsiguiente a la conclusién del periodo establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3.- La oferta se presentara en forma fisica y en forma digital (CD/DVD) que constituye una copia exacta de la oferta
entregada en forma fisica, en la Secretaria de la Comisién Técnica, ubicada en Av. Francisco de Orellana S/N y
Miguel H. Alcivar, Referencia: Edificio Las Camaras, Torre B, Mezzanine, hasta la fecha en que se cierre el plazo
para la presentacion de la oferta. La apertura de las ofertas se realizard media hora mas tarde de la hora prevista
para la recepcion de las ofertas. El acto de apertura de ofertas sera publico y se efectuara en Av. Francisco de
Orellana S/N y Miguel H. Alcivar Referencia: Edificio Las Camaras, Torre B, Mezzanine. Las ofertas, técnica y
econdmica, deberan ser entregadas simultaneamente, en dos sobres separados, con la caratula establecida en los
pliegos.

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentacion de la propuesta, los oferentes
interesados deberan encontrarse habilitados en el Registro Unico de Proveedores.

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion.

5.- El procedimiento NO contempla reajuste de precios.

6.- La evaluaciéon de las ofertas se realizarda aplicando los parametros de calificacion previstos en el pliego,
conforme lo dispone el articulo 54 del Reglamento General de la LOSNCP.
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7.- Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos provenientes del Convenio de Cooperacion Técnica
No Reembolsable suscrito entre la Corporacion Andina de Fomento (CAF) y el Gobierno Autbnomo Descentralizado
Municipal de Guayaquil — la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAPAG EP.).

La partida presupuestaria debera certificarse por la totalidad de la contratacion incluyéndose el IVA. Los pagos se
realizaran:

e Formade pago:
El monto de los disefios definitivos se cancelara en cuatro (4) pagos:

¢ 15% a la entrega del Producto 1: Informe Inicial ajustados a partir de la reunién de inicio;

o 30% a la entrega del Producto 2: Fase I- Alternativas de Estudio;

e 45% a la entrega del Producto 3: Fase II- Disefio Definitivo; v,

e 10 % restante una vez que se haya suscrito el acta de recepcion definitiva de los ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS.

Dichos informes, deberan ser aprobados a entera satisfaccion de la entidad contratante y de CAF; vy, de
conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. Una vez que el informe de avance de los estudios sea
recibido por EMAPAG, este seré enviado a la CAF para revision, aprobacion y posterior tramite del desembolso
correspondiente y, una vez que EMAPAG reciba el desembolso de CAF, esta procedera con la cancelacion de
la planilla.

Referente al trdmite de la factura, el Contratista debera emitir factura a EMAPAG, quien debera enviar una copia
certificada a CAF para el tramite de pago respectivo.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) podra ser pagado por medio del bono denominado, TBC Titulos del Banco
Central, lo cual es aceptado por el contratista. Para todos los efectos legales el pago con dicho bono extingue
la obligacién. La Consultora facturara a EMAPAG EP y esta procedera a realizar las retenciones de ley. Los
pagos se haran mediante transferencia bancaria a la cuenta que la Consultora tenga abierta en Ecuador.

8.- El procedimiento se cefiird a las disposiciones del Convenido de Cooperacién Técnica No Reembolsable celebrado
con la Corporacion Andina de Fomento, y los aspectos legales aplicables segin la LOSNCP, su Reglamento General,
las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.

9.- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP se reserva el

derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratacidn, situacién en la que no habr4 lugar a pago
de indemnizacién alguna.

GUAYAQUIL, 16 de noviembre del 2020

EC. JACKSO HERRERA CAJAS
GERENTE GENERAL
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP
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SECCION I

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TERMINOS DE REFERENCIA.

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propdsito seleccionar, a través de la Concurso Publico
Internacional, a la oferta de mejor propuesta y costo, en los términos establecidos en el convenio de cooperacién
técnica y de la LOSNCP, para la ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DE AGUA POTABLE PARA EL
SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ
EXISTENTE

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD$400.000,00 (cuatrocientos mil con 00/100
délares de Estados Unidos de América), sin incluir IVA, para la contratacion de los ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE, con sujecién al Plan Anual de
Contratacién respectivo,

2.3 Términos de referencia: (Se incluird aqui los términos de referencia del proyecto, considerando todas las
actividades a ejecutarse).

Términos de Referencia
* Antecedentes

La Constitucion Politica del Estado Ecuatoriano en el Art. 264 del Capitulo Cuarto - Régimen de Competencias y el
Cédigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion — COOTAD en el Art. 137, contienen el
ejercicio de las competencias exclusivas de los Gobiernos Auténomos Descentralizados Municipales, siendo su
obligacidn prestar los servicios publicos de agua potable, alcantarillado, depuracién de aguas residuales, manejo de
desechos sélidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Con esta consideracion, la
M. I. Municipalidad de Guayaquil junto a EMAPAG EP han planificado contratar una consultoria profesional en
ingenieria civil con especialidad en el disefio de sistemas de agua potable, para ejecutar los ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE, y asi cumplir con mejorar las condiciones de vida
de los habitantes del sector de Monte Sinai 1, situada en el noroeste de la ciudad.

Para la contratacion de los ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL
SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ
EXISTENTE, la Direccion de Regulacion y Control Técnico de EMAPAG EP, solicitd el inicio del proceso de esta
contratacion mediante oficio DRT-EP-1141-2020.

Monte Sinai 1 tiene un area aproximada de 320 hectareas, es un terreno con topografia irregular; con asentamientos
poblacionales debidamente regularizados y en proceso de consolidacion en areas que se consideran como expansion,
y otras en las cuales se desarrollan procesos formales de urbanizacion.

El proyecto prevé realizar 10.000 conexiones para beneficiar a 50.000 habitantes, es importante mencionar que la
poblacién actualmente se abastece de agua potable por tanqueros.

Los trazados seran definidos en funcion de los recorridos de campo, y considerando las interferencias que se detecten,
las restricciones legales que pudieran existir con las infraestructuras existentes y los desarrollos urbanisticos actuales
y futuros del sector.

El sector sera abastecido por el Quinto Acueducto, proveniente de la planta potabilizadora La Toma, la cual tiene la
capacidad necesaria para transportar agua potable al sector de la cuenca noroeste. Los tramos 2 — 3 — 4 han sido
construidos para beneficiar a las cooperativas CIUDAD VICTORIA, EL CONDOR, SERGIO TORAL Iy Il, HOGAR DE
CRISTO, FRANCISCO URRUTIA, SOCIO VIVIENDA 2, VOLUNTAD DE DIOS, TRINIDAD DE DIOS, MONTE SINAI
y LOS PROYECTOS URBANISTICOS LA MARIA 1 y MARIA 2. La ejecucién de las obras fue financiada a través de
la linea de crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Actualmente, EMAPAG EP estéa contratando los disefios
del Tramo 1, para su posterior construccion entrando en funcionamiento en el 2023.
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* Objetivos
i. Objetivo General:

Preparar los estudios y disefios definitivos de pre-inversion a fin de dotar del servicio de agua potable en el
sector de Monte Sinai-1 en el cantdon Guayaquil a una poblacién estimada de 50.000 habitantes.

ii. Objetivos especificos

* Realizar los estudios técnicos preliminares necesarios para seleccionar la alternativa 6ptima; y
* Elaborar los disefios definitivos del sistema de abastecimiento de agua potable para el sector de Monte Sinai
1, incluyendo los estudios complementarios.

eAlcance

Para cumplir con los objetivos del proyecto es necesario realizar, como minimo, los estudios de: Ingenieria basica
(disponer de informacién topografica y geotécnica en detalle) y configurar los circuitos de abastecimiento. Para el
cumplimiento del objetivo y alcances, LA FIRMA CONSULTORA debera realizar lo siguiente: Una evaluacion completa
y exhaustiva de las condiciones existentes. Esta evaluacion tiene por objetivo conseguir el maximo conocimiento de
las caracteristicas topograficas, geologicas y de los servicios existentes en el area. La preparacion de los disefios
detallados del sistema de abastecimiento de agua potable que permitan la ejecucién de la obra.

* Metodologia de trabajo

Los estudios se deberan realizar tomando como base las normas de disefio nacionales e internacionales vigentes y,
la normativa establecida por Interagua segun aplique. Sera LA FIRMA CONSULTORA quien determine la pertinencia
o conveniencia de desarrollar otras actividades diferentes a las contenidas en estos términos de referencia

e Informacion que dispone la entidad

Descripcién de la informacion existente (estudios preliminares, documentos precontractuales, etc.) en EMAPAG EP y
gue se pondra a disposicion de LA FIRMA CONSULTORA. Se indicara el nombre o posicion del funcionario de la
EMAPAG EP directamente responsable de la supervisién de los trabajos, a quien reportara y con quien mantendra la
relacion contractual LA FIRMA CONSULTORA.
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Productos o servicios esperados
PRODUCTO 1: INFORME INICIAL

Informe inicial. Previo al inicio de los trabajos, se llevara a cabo una reunién inicial entre las partes, para revisar y
ajustar, segun corresponda, el plan de trabajo, cronograma y metodologia propuestos en la oferta; elaborandose un
informe inicial que debera ser remitido a CAF, por intermedio de EMAPAG EP, y partir del cual se realizara el pago
inicial.

Actividades necesarias para la consecucion del objetivo, para esto, el proyecto se lo ha dividido en 2 fases:
PRODUCTO 2: Fase I- Alternativas de Estudio

El producto 2 comprende el desarrollo de los estudios preliminares

FASE | DE EJECUCION: Estudios Preliminares (120 dias — equivalente a 4 meses)

1.1 Informacién basica sobre el area del proyecto, proyecciones de poblacién
e Llevar a cabo estudios de poblacion actual y futura
e Llevar a cabo estudios de demanda
1.2 Andlisis de las interferencias con el sistema de macro drenaje existente, catastro de otra infraestructura
e Realizar analisis de infraestructura hidrosanitaria existente y proyectada (incluye riego)
o Determinar interferencia con obras viales existentes y proyectadas
e Determinar interferencia con infraestructura eléctrica existente y proyectada
1.3 Informes topograficos, de suelos y geotécnicos
e Elaborar levantamiento topogréfico, nivelaciéon de puntos GPS, otros.
e Elaborar muestreos y ensayos de suelos
e Elaborar informes de suelos y geotécnicos
1.4 Presentacion de Alternativas de Disefio y Seleccion de Alternativa Optima
e Establecer las normas de disefio aplicables / parametros de disefio aplicables
e Determinar los nodos / malla de demanda Presentacion de Alternativas de Abastecimiento

PRODUCTO 3: Fase II- Disefio Definitivo
El producto comprende el desarrollo de los disefios definitivos
FASE Il DE EJECUCION: Presentacion de Disefio Definitivos (120 dias — equivalente a 4 meses)

2.1. Disefios del sistema de agua potable
e Disefiar modelo hidraulico, dimensionamiento, elementos especiales
2.2 Desarrollar estudios complementarios
e Elaborar disefios geotécnico, estructural y eléctrico de los componentes
e Elaborar el estudio Ambiental y Social
e Elaborar el estudio Econdmico-Financiero
e Elaborar informe de afectaciones
2.3 Presupuesto, cronograma valorado, especificaciones técnicas
e Elaborar el presupuesto detallado y especificaciones técnicas
e Elaborar el cronograma valorado
e Elaborar el Valor Agregado Ecuatoriano
2.4 Planos
2.5 Informe Ejecutivo
2.6 Pliegos de contratacion

Una vez finalizado los trabajos y suscrita el acta de recepcion definitiva, EMAPAG EP elaborara un informe de cierre,
con el que se autorizara el pago final.
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Proceso de Supervision

Los productos se entregaran al finalizar cada una de las fases del proyecto.

Una vez recibido el mismo junto al informe correspondiente, sera sujeto de revision por la SUPERVISON, quien
dispondra de un plazo de 15 dias habiles para realizar observaciones y solicitar ajustes o, aprobar en caso de estar
conforme, previa conformidad de CAF. Una vez aprobado por parte de LA SUPERVISION la totalidad de los productos
objeto del contrato, LA FIRMA CONSULTORA generara su informe final del proyecto el cual se entregara en un plazo
de 10 dias habiles, acompafiado de la siguiente documentacion:

Copia del informe final de aprobacion del proyecto por parte de LA SUPERVISION.

Cuatro (4) originales de los informes de todos los Productos generados por el proyecto.

Cuatro (4) originales completas y firmadas de los planos del proyecto.

e Copia digital en formato editable de los informes de todos los Productos generados por el proyecto.

e Copia digital de los archivos correspondientes a los modelos u hojas de calculo que se generaron para
el desarrollo de los temas analizados en el todos los Productos.

Todos los documentos, productos y disefios resultantes de esta consultoria seran propiedad de EMAPAG-EP y CAF,
en aplicaciéon a la clausula XIV: Propiedad Intelectual del Convenio suscrito entre EMAPAG EP y CAF; y, conforme a
las normas de propiedad intelectual y derechos de autor. Los informes textuales y graficos deberan contener todo el
desarrollo del Estudio, y se presentaran para sustentar cada una de las actividades sefialadas dentro de los alcances
del proyecto. La preparacién de estos productos por parte de LA FIRMA CONSULTORA, asi como la respectiva
aprobacion que haga EMAPAG EP, no implican, en ningin sentido, limitar la responsabilidad de LA FIRMA
CONSULTORA de ejecutar todos los trabajos que pudieran ser necesarios para la cabal definicién y ejecucién del
proyecto y de las actividades contratadas. LA FIRMA CONSULTORA deber& elaborar todos los documentos, memorias,
informes, planos, y productos en general, de la manera mas clara y coherente posible.

Los productos para entregar son: Recopilacion y Analisis de informacién. Estudios de Topografia. Estudios de Geologia,
Geotecnia y Suelos. Criterios de disefio. Planteamiento, evaluacion y analisis de alternativas, Modelacion Hidraulica.
Disefios Civiles y Calculos Estructurales. Disefios Eléctricos. Estudios Ambiental-Social. Estudio Econémico-Financiero
Presupuestos que incluyan Andlisis de Precios Unitarios APUs, y Valor Agregado Ecuatoriano (VAE). Especificaciones
Técnicas y Plan de ejecucioén, que incluya cronogramas de Actividades y Valorado, Informe y documentacion del
proyecto. Informe de afectaciones a predios con evaluacion: descripcién y levantamiento, de las estructuras existentes.
FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORME FINAL Para la entrega para revision de cualquier Producto, LA
FIRMA CONSULTORA elaborara un documento que sera presentado a LA SUPERVISION del Estudio y a EMAPAG
EP para su aprobacion. Esta entrega debera comprender lo siguiente: Copia impresa del documento, el cual debera
contener una hoja que refleje los procesos de control interno de calidad por parte de LA FIRMA CONSULTORA. En
esta hoja deberan quedar registrados las sucesivas revisiones que se hagan al documento a solicitud del SUPERVISOR
del Estudio y/o de EMAPAG-EP. Copia impresa de los planos que correspondan al producto bajo revisién en formato
A3y, de ser requerido, en el formato original de los planos (formato Al). Copia de los archivos correspondientes a los
modelos u hojas de calculo, que se generaron para el desarrollo de los temas analizados en el Producto.

En el desarrollo de las fases se debera tener presente lo siguiente:
FASE 1 DE EJECUCION:

Actividad 1: Informacion basica sobre el area del proyecto, proyecciones de poblacion. Comprende un resumen con
toda la informacion relacionada al proyecto y que ha sido recopilada para su analisis; asi como la definicioén de criterios
de poblacién a ser utilizados en el desarrollo del proyecto.

Actividad 2: Andlisis de las interferencias con el sistema de macro drenaje existente y cualquier otro servicio existente
en el area, catastro de otra infraestructura. Comprende un resumen con toda la informacion relacionada al proyecto y
que ha sido recopilada para su analisis.

El CONSULTOR realizara un levantamiento de la informacion existente y disponible respecto a los sistemas de agua
potable, aguas servidas, aguas lluvias, redes eléctricas, telefénicas, de prestadores de servicios de telecomunicaciones,
red de transportes o carreteras, etc., sean estas aéreas o0 subterraneas y que pudieran interferir con la ejecucién de la
obra. Las interferencias deberan estar referenciadas en planos planta — perfil, con cotas y coordenadas.

Actividad 3: Informes topograficos, de suelos y geotécnicos. Comprende el levantamiento topografico del area del
proyecto mediante tecnologias apropiadas (LIDAR o levantamiento directo en sitio con estacion total y nivel de
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precisién). Para esto se realizaran sobrevuelos con aeronaves y/o aerofotografia con drones y software especializados,
se materializaran puntos de amarre suficientes y se generaran planos topograficos del area del proyecto en las escalas
apropiadas.

La informacién topografica se debera presentar segin la norma técnica de Interagua. La precision esperada para el
levantamiento realizado por este método sera de +/- 1 cm para X, Y y de 5 cm para Z.

También comprende el disefio y la realizaciéon de una campafia geotécnica y la presentacion de los informes y
conclusiones de las evaluaciones geotécnicas realizadas para el desarrollo del proyecto, considerando tanto la
informacion existente que sea entregada al consultor, asi como la que sea necesario levantar para complementarla.
Los estudios deberan considerar todos los parametros que sean necesarios consultar para disponer de una base
confiable para el disefio. Asi mismo se deberan evaluar las condiciones de corrosividad del suelo.

Se considera un minimo de 25 sondeos de hasta 6 m de profundidad, con la incorporacion de las siguientes pruebas:
[0 Granulometria,

0 Limites de Atterberg,

[J Contenido de Humedad,

[0 Compresién simple o SPT,
[0 Peso Unitario,

[0 Consolidacion,

[J Ensayo de Cloruros,

[J Ensayo de pH,

[0 Ensayo de Sulfatos, y

[0 Ensayo de Conductividad.

Actividad 4: Presentacién de Alternativas de Disefio y Seleccion de Alternativa Optima. Comprende la presentacion
clara y precisa de todos los posibles escenarios planteados y evaluados. Se deben presentar las diferentes alternativas
para el trazado de lineas, localizacién y definicion de capacidades de estaciones de bombeo (si son requeridas),
tanques de almacenamiento, asi como las afectaciones prediales identificadas. Se deben presentar las principales
interferencias encontradas.

Se debe incluir un andlisis socioeconémico de las alternativas analizadas y la seleccion de la alternativa éptima bajo el
analisis de costo minimo durante la vida del proyecto (incluyendo los costos de inversion, operacion y mantenimiento
en el horizonte del proyecto).

FASE 2 DE EJECUCION:

Actividad 5: Disefios del sistema de agua potable. Se deben presentar en detalle las modelaciones, memorias y
calculos para el disefio de cada uno de los circuitos hidraulicos.

Actividad 6: Desarrollar estudios complementarios. Se deben presentar en detalle los disefios de los componentes
civiles geotécnico, estructural y eléctrico dentro de los tramos de las redes de distribucion para las Camaras para
equipos de control, valvuleria (desaglie, Seccionamiento, aforo), ventosas, anclajes, camaras, soportes, puentes,
empates detallados a redes existentes (se deben realizar sondeos en los puntos de los empates para confirmar
condiciones de cada empate y tomar referencias topogréficas de cada sitio). Se deben presentar los disefios detallados
de los sistemas de proteccion de excavaciones propuestos (entibados, tabla estacados).

Se deben presentar los procedimientos de excavacion de zanjas para instalacion de tuberias, y de cualquier otra
infraestructura proyectada. Se deben presentar las metodologias y secuencias constructivas propuestas de manera
gue se minimicen los tiempos de afectacion en el sistema. Se debera presentar con qué tipo de material se realizara el
disefio y los perfiles respectivos, incluyendo los planos detallados de cada tramo.

Elaborar el estudio Ambiental y Social; comprende la Regularizacion Ambiental del Proyecto que debera realizarse en
la plataforma informatica SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL “SUIA” del Ministerio del Ambiente del
Ecuador, ésta dara la categorizacion que apliqgue pudiendo resultar en Estudio de Impacto Ambiental, Registro
Ambiental o Certificado Ambiental, documento que debera ser obtenido obligatoriamente. Las medidas ambientales
contempladas deberan estar reflejadas en el presupuesto de obra.

Elaborar el estudio Econémico-Financiero; comprende analizar las necesidades de tipo econémico y financiero que
precisa la puesta en marcha del proyecto, sobre todo conocer la viabilidad del proyecto.

Elaborar informe de afectaciones; comprende la identificacion de los predios que sufriran afectaciones por la ejecucion
del proyecto (por obras definitivas o provisionales), su registro en la ficha tipo correspondiente y la evaluacién
econémica del predio. Las fichas deben incluir: localizacion, demarcacion, limites, planimetria topografica, areas,
registros fotograficos, propietarios y/o personas afectadas y uso del suelo, es decir, toda la informacién requerida para
que EMAPAG EP proceda, de manera previa a la contratacion y ejecucion de las obras, a desarrollar los mecanismos
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adecuados de adquisicion y/o legalizacién predial. Asimismo, se deberan identificar claramente los costos de las
afectaciones prediales y servidumbres esperadas. Bajo las normas municipales y los avallos correspondientes.

Actividad 7: Presupuesto, cronograma valorado, especificaciones técnicas. Comprende la elaboracion del presupuesto
conforme a las cantidades de obra del proyecto, utilizando un programa apropiado que permita la elaboraciéon de VAE
y de la férmula polinémica, los cuales se deberan elaborar segln las directrices vigentes a la fecha de elaboracién de
estos analisis, respetando la tabla de salarios vigentes publicada por la Contraloria General del Estado.

Se debe elaborar un programa de obra que muestre la ruta durante la fase de suministros y la ruta critica del proyecto.
Los precios de los suministros deberan estar respaldados por cotizaciones. Términos de ReferenciaVigentes, y emitidas
en condiciones DDP (Delivery Duty Paid), asi como por fichas técnicas y catalogos que demuestren las caracteristicas
de los productos y el cumplimiento de los requisitos de las normas técnicas de estos productos.

Como resultado de esta actividad se entregaran los Analisis de Precios Unitarios (APU’s), memorias de calculo de
cantidades y presupuesto final de la obra con el detalle del desagregado nacional y férmula de reajuste.

Actividad 8: Planos. Elaboracion de los planos que correspondan al producto bajo revision en formato A3 y, de ser
requerido, en el formato original de los planos (formato Al), presentar en formato CAD 2010, en coordenadas WGS84
y convertidos en PDF.

Actividad 9: Informe Ejecutivo. Comprende un resumen de todo el proyecto, y describe de manera precisa y concreta
el desarrollo de las diferentes fases del proyecto. Adicionalmente, se debera incluir una presentacion del Informe
Ejecutivo Final en formato Microsoft Office PowerPoint digital.

Actividad 10: Pliegos de contratacion
Comprende elaborar documentos modelo de pliegos de contrataciéon de la obra.

¢ Plazo de ejecucion
Plazo de ejecucion: 240 dias, tipo: DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
¢ Personal técnico / equipo de trabajo / recursos

Para el desarrollo de los estudios se contratara los servicios profesionales de una Consultora que tenga experiencia
probada en el desarrollo de este tipo de proyectos. El equipo que proponga la consultora para el desarrollo de los
trabajos estar4 compuesto por:

1. DIRECTOR DE PROYECTO;
INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN DISENOS SANITARIOS Y MODELACION HIDRAULICA;
INGENIERO AMBIENTAL;
INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN ESTRUCTURAS;
ING. GEOTECNICO/ GEOLOGO; O, ING. CIVIL CON EXPERIENCIA EN SUELOS,

6. INGENIERO ELECTRICO — ELECTRONICO,
Debera contar con una oficina amoblada en la ciudad de Guayaquil; vehiculo; asi como con equipos de
computacién y topograficos.

arwD

* Formas y condiciones de pago
El monto de los disefios definitivos se cancelara en cuatro (4) pagos:
e 15% a la entrega del Producto 1: Informe Inicial ajustados a partir de la reunién de inicio;
o 30% a la entrega del Producto 2: Fase I- Alternativas de Estudio;
e 45% a la entrega del Producto 3: Fase Il- Disefio Definitivo; y,
e 10 % restante una vez que se haya suscrito el acta de recepcion definitiva de los ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS.

e Condiciones de pago

Dichos productos, deberan ser aprobados a entera satisfaccion de la entidad contratante y de CAF vy, de
conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. Una vez que cada producto sea recibido por EMAPAG,
este sera enviado a la CAF para su revision, aprobacion y posterior tramite del desembolso correspondiente; y
una vez que EMAPAG reciba el desembolso procedera con la cancelaciéon de la planilla. El Impuesto al Valor
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Agfegado (IVA), podra ser pagado, por medio del bono denominado, TBC Titulos del Banco Central, lo cual es
aceptado por el contratista. Para todos los efectos legales el pago con dicho bono extingue la obligacion.

SECCION 1l
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regira el procedimiento sera el siguiente:

No. Concepto Dia Hora
1 Fecha de publicacion 16-NOV-2020 17:30
2 Fecha limite para preguntas 23-NOV-2020 17:30
3 Fecha limite de respuestas y aclaraciones 26-NOV-2020 17:30
4 Fecha limite de entrega de oferta técnica y econémica 04-ENE-2021 16:00
5 Fecha apertura oferta técnica 04-ENE-2021 17:00
6 Fecha inicio evaluacion 04-ENE-2021 17:.01
7 Fecha publicacion resultados finales oferta técnica 19-ENE-2021 18:30
8 Fecha apertura oferta econémica 20-ENE-2021 09:00
9 Fecha de negociacion 25-ENE-2021 17:30
10 Fecha estimada de adjudicacién 28-ENE-2021 17:30

3.2 Vigencia de la Oferta: Las ofertas se mantendran vigentes hasta 90 dias calendario. En caso de que no se
sefiale una fecha estara vigente hasta la celebracion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 30
de la LOSNCP.

3.3 Precio de la Oferta: Se entendera por precio de la oferta al valor que el oferente haga en el formulario de
oferta econdmica.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentard en forma fisica en la secretaria de la Comision
Técnica. Para este caso, se presentara en dos sobres por separado, los que contendran el siguiente texto.
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CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA

ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE
“CODIGO DEL PROCESO CPI-CAF-EMAPAG EP-03-2020”

SENOR

EC. JACKSON HERRERA CAJAS

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP EMAPAG EP
Presente.-

PRESENTADA POR:

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora fijados para su entrega-
recepcion.

3.4 Plazo de ejecucion: El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de 240 dias, contado DESDE LA
FECHA DE SUSCRIPCION DELCONTRATO.

El disefio definitivo se realizar en el término de 240 dias, una vez aprobado el Informe Final de los ESTUDIOS
Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberda cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse segun
sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; asi como, los servicios para laejecucion
completa de la consultoria a contratarse.

El participante deberd ofertar todos y cada uno de los rubros sefialados en las Condiciones Particulares del Pliego,
Formulario de Oferta Econdmica.

De existir errores aritméticos se procedera a su correccidon conforme a lo previsto en la Resolucién emitida por el
SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago Forma de pago:

El monto de los disefios definitivos se cancelara en cuatro (4) pagos:
o 15% a la entrega del Producto 1: Informe Inicial ajustados a partir de la reunion de inicio;
e 30% a la entrega del Producto 2: Fase I- Alternativas de Estudio;
o 45% a la entrega del Producto 3: Fase II- Disefio Definitivo; vy,

e 10 % restante una vez que se haya suscrito el acta de recepcion definitiva de los ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS.
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SECCION IV
EVALUACION DE LAS OFERTAS

41 Evaluacion de la oferta: Para la verificacion del cumplimiento de los requisitos minimos se estara a la
metodologia “cumple o0 no cumple”.

411 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluara considerando la presentacion de los
Formularios de la oferta y requisitos minimos previstos en el pliego.

I. Formulario de la Oferta:

1.1 Presentacion y compromiso;
1.2 Datos generales del oferente;
1.3 Identificacion de socios, accionistas, participes mayoritarios del oferente en caso de ser persona
juridica;
1.4 Situacion financiera del oferente (indices financieros y patrimonio);
**1.5 Oferta Econdmica (Sobre No. 2 Concurso Publico Internacional);
1.6 Plan de trabajo, metodologia propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y
particulares del proyecto materia de la consultoria (Metodologia y cronograma de ejecucion);
1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que sera asignado a la ejecucion del contrato
(Experiencia minima del personal clave);
1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado al proyecto);
1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realizacion de la consultoria

Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomaran en consideracion,
adicionalmente, los procedimientos y metodologias que ofrezca la consultoria extranjera para hacer efectiva una
adecuada transferencia de tecnologia, asi como la mayor y mejor utilizacion de la capacidad técnica de
profesionales ecuatorianos.

Il. Formulario de compromiso de participaciéon del personal técnico y hoja de vida:

2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto
2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto

lll. Formulario de compromiso de asociacién o consorcio (de ser procedente)

*Este formulario debera ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Publico Internacional,
debidamente cerrado.

Observacion:

LA FIRMA CONSULTORA debera presentar como parte de la oferta técnica, los recursos técnicos y humanos que
se requieran para los servicios de asesoramiento, durante la ejecucion de la obra, con el valor de los mismos,
expresados en términos unitarios. Estas obligaciones deberan constar expresamente en el contrato de consultoria
a suscribirse para la ejecucion de los estudios de ingenieria y disefios definitivos, de conformidad con la SECCION
Il DEL CAPITULO | DEL TIiTULO V, NORMAS DE CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS
DE INGENIERIA Y DISENOS DEFINITIVOS QUE INCLUYAN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, articulos 284 - 295 de la CODIFICACION Y
ACTUALIZACION DE RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA. Previo a la
suscripcién del acta entrega recepcion, LA FIRMA CONSULTORA debera presentar la garantia o aval econémico
de los productos materia del contrato de consultoria referido, mediante una letra de cambio girada valor en garantia
por un monto equivalente al 5 por ciento del monto total del contrato de los estudios, con la que garantiza su
compromiso de suscribir el contrato y prestar los servicios de asesoramiento, dentro del plazo de 5 afios, contados
a partir de la recepcion definitiva de los estudios. Presentar 4 (Cuatro) ejemplares iguales originales de los informes
requeridos para este estudio.
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No. Cargo Nivel de estudio Descripcién Cantidad

1 DIRECTOR DE PROYECTOS: |CUARTO NIVEL | INGENIERO CIVIL.
quien dirigird y coordinara todas | CON TiTULO Adjuntar certificado
las actividades e informe que titulacion
realicen los técnicos de cada
area.

2 INGENIERO CIVIL CON CUARTO NIVEL | INGENIERO CIVIL
EXPERIENCIA EN DISENOS CON TiTULO CON
SANITARIOS Y MODELACION EXPERIENCIA
HIDRAULICA: quien realizara EN DISENOS
los estudios y disefios y SANITARIOS. Adj.
modelacioén hidraulica de la red Cert. Titulo
matriz de distribucién de agua
potable.

3 INGENIERO CIVIL CON TERCER NIVEL | INGENIERO CIVIL
EXPERIENCIA EN CONTITULO CON EXPERIENCIA
ESTRUCTURAS: quien EN
realizara célculos estructurales ESTRUCTURAS.
de los componentes del sistema Adj. Cert. Titulo
de agua potable como cdmaras,
cajas y disefio de bloque de
anclaje.

4 ING. GEOTECNICO/ TERCER NIVEL CON TITULO ING.
GEOLOGO; O, ING. CIVIL CON | CON TITULO GEOTECNICO/
EXPERIENCIA EN SUELOS: GEOLOGO; O, ING.
quien realizara Interpretacion de CIVIL CON
los resultados obtenidos del EXPERIENCIA EN
estudio de suelo, SUELOS. Adj. Cert.
recomendaciones para disefio Titulo
de cimentacion de
estructuras, disefio y definicién
de materiales de zanja.

5 INQENIERO A,\MBIENTAIT: | TERCER NIVEL |INGENIERO _
quien realizara la categorizacion | coN TITULO AMBIENTAL. Adjunta
ambiental del proyecto, registro r certificado titulacion
ambiental, elaboracion del plan
de manejo ambiental y
presupuesto de las medidas
ambientales para la fase de
ejecucion el proyecto.

6 INGENIERO !ELECTRICO 1 TERCER NIVEL |INGENIERO
ELECTRONICO: CON TiTULO ELECTRICO
Realizara los disefios eléctricos EL_ECTRONICO'

Adjunta

electrénicos en el proyecto

certificado titulacién
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A efectos de la calificacidn de los Curriculum Vitae del Personal Técnico Principal, se tomaran en cuenta los siguientes
aspectos complementarios:

1) Los titulos obtenidos por Maestrias, Doctorados, Diplomados o Especializaciones seran considerados con el maximo
del puntaje en la especialidad.

2) La Comision Técnica podra comprobar la veracidad de la informacion remitida, la autenticidad de las firmas y de
rechazar el personal que no presente Cartas de Compromiso que no estén debidamente firmadas, sin perjuicio de la
convalidacion prevista en la normativa aplicable.

3) En el caso en que luego de la Calificacion Total y de determinar a la firma consultora que ocupe el primer lugar, se
determinare que entre el personal técnico principal de éste existen uno o mas profesionales que no alcancen el 60%
del puntaje posible, la firma consultora deberd, durante el periodo de negociacién, reemplazar al o a los profesionales
incursos en esta situacién por otro(s) que cumpla(n) con los requisitos minimos y cuya evaluacién supere el minimo
sefialado.

4) En los casos en que, durante el proceso de negociacién sea necesario sustituir alguno de los profesionales que
forman parte del Personal Técnico Principal, la Comisién Técnica verificara que el técnico propuesto como reemplazo
cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos, para lo cual se utilizara el mismo procedimiento de calificacién
aplicado en el proceso de clasificacion de propuestas técnicas.

Para profesionales ecuatorianos se debera presentar el titulo avalado por el SENESCYT. Para el caso de profesionales
extranjeros se entregara un certificado equivalente emitido en el pais de origen de la titulacion.

413 Experiencia general y especifica minima:

Monto
Numero Monto Contratos Minimo

Proyectos Minimo Permitidos Por

Contrato

No. Descripcion Tipo Tiempo

ESTUDIOS O DISENOS Y/O
FISCALIZACIONES DE OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL: HIDRAULICA Y/O
SANITARIA. Para efecto de
cumplimiento LA FIRMA
CONSULTORA deberéa acreditar su
experiencia obtenida dentro de los
ultimos quince (15) afios, previos a la
publicacién del procedimiento. La firma
consultora debera probar su $
experiencia adjuntando: -Tratdndose de | Experiencia 15 1 $ 21120.000
experiencia en el sector privado: General 240.000,00 ‘
contratos y certificados conferidos por
el contratante de la consultoria que
demuestren haber terminado a
satisfaccion los trabajos. - Tratandose
de experiencia en el sector publico: con
certificados que hayan sido conferidos
por autoridad competente del sector
publico; o, copia del Acta de Entrega-
Recepcion de los servicios de
consultoria prestados.

DISENOS Y/O ESTUDIOS DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y/O
ALCANTARILLADO. Para efecto de
cumplimiento LA FIRMA
CONSULTORA debera acreditar su
experiencia obtenida dentro de los
Ultimos diez (10) afios previos a la Experiencia
publicacién del procedimiento. La firma | Especifica
consultora debera probar su
experiencia adjuntando: -Tratandose de
experiencia en el sector privado:
contratos y certificados conferidos por
el contratante de la consultoria que
demuestren haber terminado a

$

10 1| $200.000 2 100.000
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satisfaccion los trabajos. - Tratandose
de experiencia en el sector publico: con
certificados que hayan sido conferidos
por autoridad competente del sector
publico; o, copia del Acta de Entrega-
Recepcion de los servicios de
consultoria prestados.
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414 Experiencia minima del personal técnico:

< . Nivel de Titulacion .
N° Funcion v . " . I. Cantidad
Estudios académica
L L INGENIERO
DIREGTO,R DE PROYE.C,TOS' quien dirigira y Cuarto nivel con [ CIVIL. Adjuntar
1 |coordinara todas las actividades e informe que ; " 1
. L . titulo certificado
realicen los técnicos de cada area. . L
titulacion.
o C . Namero de Monto de
N Descripcion Tiempo
Proyectos Proyectos
Al profesional que acredite experiencia como
DIRECTOR O JEFE en proyectos de disefios de
sistema de agua potable, que demuestre como
MINIMO (2) dos proyectos cuyo monto sea igual o
superior a $200.000. Se reconocera la experiencia
adquirida en relacion de dependencia, si el
certificado emitido por el empleador demuestra su
participacion efectiva, en la ejecucion del o los
11 pr_oyectf)s. -Tratandose (_jg experiencia en el sector 15 > $ 100.000
privado: contratos y certificados conferidos por el
contratante de la consultoria que demuestren haber
terminado a satisfaccion los trabajos. - Tratandose
de experiencia en el sector publico: con certificados
gue hayan sido conferidos por autoridad competente
del sector publico; o, copia del Acta de Entrega-
Recepcion de los servicios de consultoria prestados,
donde se pueda constatar su participacion efectiva
en el area de su competencia.
o ., Nivel de Titulacién .
A AU Estudios académica cerieks
INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN INGENIERO
2 DISENOS SANITARIOS: quien realizara los Cuarto nivel con [ CIVIL. Adjuntar 1
estudios y disefios y modelacidn hidraulica de lared | titulo certificado
matriz de distribucién de agua potable. titulacién
o L . Namero de Monto de
N Descripcion Tiempo
Proyectos Proyectos
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2.1

Al profesional que acredite experiencia como CIVIL
CON EXPERIENCIA EN DISENOS SANITARIOS Y
MODELACION HIDRAULICA, en proyectos de
disefios de sistema de agua potable, que demuestre
como MINIMO (2) dos proyectos cuyo monto
acumulado sea igual o superior a $200.000Se
reconocera la experiencia adquirida en relacion de
dependencia, si el certificado emitido por el
empleador demuestra su participacion efectiva, en la
ejecucion del o los proyectos. -Tratandose de
experiencia en el sector privado: contratos y
certificados conferidos por el contratante de la
consultoria que demuestren haber terminado a
satisfaccion los trabajos. - Tratandose de
experiencia en el sector publico: con certificados que
hayan sido conferidos por autoridad competente del
sector publico; o, copia del Acta de Entrega-
Recepcidn de los servicios de consultoria prestados,
donde se pueda constatar su participacion efectiva
en el area de su competencia.

15

$

100.000

NO

Funcién

Nivel de
Estudios

Titulacién
académica

Cantidad

INGENIERO AMBIENTAL: quien realizara la
categorizacion ambiental del proyecto, registro
ambiental, elaboracién del plan de manejo
ambiental y presupuesto de las medidas
ambientales para la fase de ejecucién el proyecto.

Tercer nivel con
titulo

INGENIERO CIVIL
ESPECIALIZACIO
N EN AMBIENTAL,
Y/O ING
AMBIENTAL.
Adjuntar certificado
titulacion

Nu

Descripcidn

Tiempo

Numero de
Proyectos

Monto de
Proyectos

3.1

Al profesional que acredite experiencia como ING
CIVIL ESPECIALIZACION EN AMBIENTAL, Y/O
ING AMBIENTAL, en proyectos de disefios de
infraestructura sanitaria (sea AAPP; AASS; o,
AALL), que demuestre como MINIMO (2) dos
proyectos cuyo monto acumulado sea igual o
superior a $200.000Se reconocera la experiencia
adquirida en relacion de dependencia, si el
certificado emitido por el empleador demuestra su
participacion efectiva, en la ejecucion del o los
proyectos. -Tratdndose de experiencia en el sector
privado: contratos y certificados conferidos por el
contratante de la consultoria que demuestren haber
terminado a satisfaccion los trabajos. - Tratandose
de experiencia en el sector publico: con certificados
que hayan sido conferidos por autoridad
competente del sector publico; o, copia del Acta de
Entrega-Recepcion de los servicios de consultoria
prestados, donde se pueda constatar su
participacion efectiva en el area de su competencia.

15

$

100.000

Pagina 18/37




é

CNF

BANCO

DE DESARROLLO

EMAPAG-EP DE AMERICA LATINA
N° Funcidn N|vel.de TItUI?CI?n Cantidad
Estudios académica
INGENIERO
INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN CIVIL CON
o L EXPERIENCIA
ESTRUCTURAS: quien realizara calculos :
4 |estructurales de los componentes del sistema de Tercer nivel con 1EN 1
. . o titulo ESTRUCTURAS.
agua potable como camaras, cajas y disefio de Adjuntar
bloque de anclaje. o
certificado
titulacion
N° Descripcion Tiem Numero de Monto de
escripcio empo Proyectos Proyectos
Al profesional que acredite experiencia como
INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN
ESTRUCTURAS, en proyectos de disefios de
infraestructura sanitaria (sea AAPP; AASS; o,
AALL), que demuestre como MINIMO (2) dos
proyectos cuyo monto acumulado sea igual o
superior a $200.000Se reconocera la experiencia
adquirida en relacion de dependencia, si el
certificado emitido por el empleador demuestra su
41 participacion efef:tiva, enla ejecu_cic')n_ del o los 15 2 $ 100.000
proyectos. -Tratandose de experiencia en el sector
privado: contratos y certificados conferidos por el
contratante de la consultoria que demuestren haber
terminado a satisfaccion los trabajos. - Tratdndose
de experiencia en el sector publico: con certificados
gue hayan sido conferidos por autoridad competente
del sector publico; o, copia del Acta de Entrega-
Recepcidn de los servicios de consultoria prestados,
donde se pueda constatar su participacion efectiva
en el area de su competencia.
N° Funcién Nivel .de TItUI?CI?n Cantidad
Estudios académica
INGENIERO CIVIL
ING. GEOTECNICO/ GEOLOGO; O, ING. CIVIL CON
CON EXPERIENCIA EN SUELOS: quien realizara EXPERIENCIA
5 Interpretacion de los resultados obtenidos del Tercer nivel con |[EN 1
estudio de suelo, recomendaciones para disefio de | titulo PRESUPUESTOS
cimentacion de estructuras, disefio y definicion de .
materiales de zanja. Adjuntar titulo
N° Describcion Tiempo Numero de Monto de
pct lemp Proyectos Proyectos
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5.1

Al profesional que acredite experiencia como ING.
GEOTECNICO/ GEOLOGO; O, ING. CIVIL CON
EXPERIENCIA EN SUELOS, en proyectos de
disefios de infraestructura sanitaria (sea AAPP;
AASS: 0, AALL), que demuestre como MINIMO (2)
dos proyectos cuyo monto acumulado sea mayor a
$200.000 Se reconocerd la experiencia adquirida en
relacion de dependencia, si el certificado emitido por
el empleador demuestra su participacion efectiva, en
la ejecucion del o los proyectos. -Tratandose de
experiencia en el sector privado: contratos y
certificados conferidos por el contratante de la
consultoria que demuestren haber terminado a
satisfaccion los trabajos. - Tratandose de
experiencia en el sector publico: con certificados que
hayan sido conferidos por autoridad competente del
sector publico; o, copia del Acta de Entrega-
Recepcion de los servicios de consultoria prestados,
donde se pueda constatar su participacion efectiva
en el area de su competencia.

15

$

100.000

No

Funcidn

Nivel de
Estudios

Titulacién
académica

Cantidad

INGENIERO ELECTRICO: quien realizara memorias
de calculo y disefios eléctricos de piezas y equipos
electromecanicos y electrénicos utilizados en los
componentes del disefio.

Tercer nivel con
titulo

INGENIERO
ELECTRICO.
Adjuntar
certificado
titulacién

No

Descripcion

Tiempo

Numero de
Proyectos

Monto de
Proyectos

6.1

Al profesional que acredite experiencia como
INGENIERO ELECTRICO, en proyectos de disefios
de infraestructura sanitaria (sea AAPP; AASS; o,
AALL), que demuestre como MINIMO (2) dos
proyectos cuyo monto acumulado sea igual o
superior a $200.000 Se reconocera la experiencia
adquirida en relacion de dependencia, si el
certificado emitido por el empleador demuestra su
participacion efectiva, en la ejecucion del o los
proyectos. -Tratandose de experiencia en el sector
privado: contratos y certificados conferidos por el
contratante de la consultoria que demuestren haber
terminado a satisfaccion los trabajos. - Tratandose
de experiencia en el sector publico: con certificados
gue hayan sido conferidos por autoridad competente
del sector publico; o, copia del Acta de Entrega-
Recepcidn de los servicios de consultoria prestados,
donde se pueda constatar su participacion efectiva
en el area de su competencia.

15

$

100.000
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415 Metodologiay cronograma de ejecucién:

No.

Descripcion

Metodologia de ejecucion del proyecto: METODOLOGIA DE
EJECUCION DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS DelL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL
SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE, se
desarrollaran en fases o etapas, en las que se considerara la
factibilidad y disefio definitivo, y se realizaran de acuerdo a las
normas de acueductos vigentes en el pais. Las actividades a
realizar en el proyecto deben dividirse en dos etapas: Primer
Informe.- ESTUDIO DEL SISTEMA EXISTENTE Y CRITERIOS DE
DISENO. Segundo Informe.- ESTUDIOS TOPOGRAFICOS,
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS CON COSTO y tercer
informe: DISENO DEFINITIVO Contendra, entre otros lo siguiente: -
Descripcion del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que
revele el conocimiento de las condiciones generales y particulares
del proyecto materia de la prestacién del servicio de consultoria. La
metodologia deberd incluir: Descripcion de planes y programas de
elaboracién de los disefios y secuencia légica de actividades, areas
de trabajo a organizar y organigrama, sistema de coordinacién y
desarrollo de actividades, plan de control de la calidad de los
disefios, programa de trabajo y de avance fisico. Los tiempos de
ejecucion de los disefios deben determinarse considerando los
componentes del disefio. El oferente no reproducira los términos de
referencia de los disefios para describir la metodologia que propone
usar. -ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. Los oferentes deberan
guardar armonia entre la metodologia y el personal que trabajara en
los disefios. CRONOGRAMA DE EJECUCION, considerara la
asignacion de profesionales, el plazo ofertado y la secuencia ldgica
de las actividades propuestas. Las actividades deberan estar
suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y
seguimiento. Los oferentes deberan utilizar la herramienta Project
de Microsoft y presentaran el diagrama de Gantt, indicando para
cada actividad, su duracion y ocupacion de personal. Los estudios
se deberan realizar tomando como base las hormas de disefio
definidas por organismos nacionales y que pudieran tener el
caracter de mandatorio, asi como las normas y criterios de la buena
practica de Ingenieria. Serd LA FIRMA CONSULTORA quien
determine la pertinencia o conveniencia de desarrollar otras
actividades diferentes a las contenidas en estos términos de
referencia o en el Manual de Disefio vigente de INTERAGUA, de
acuerdo con el avance o necesidades propias del proyecto. Es
importante indicar que los disefios y de ser el caso los redisefios
deberan respetar la permanencia de los canales naturales de aguas
lluvias, colectores, acueductos, etc., y sus correspondientes fajas de
servidumbre
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416 Equipo e instrumentos disponibles :

La FIRMA CONSULTORA debera proveer del equipo e instrumentos necesarios para la ejecucién de la
consultoria con la calidad y resultados establecidos en los presentes términos de referencia.

417 Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la oferta:

Parametro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Experiencia minima
personal técnico clave
Metodologia y cronograma
de ejecucion

Experiencia general
minima

Experiencia especifica
minima

Patrimonio (Personas
Juridicas)*

Personal técnico minimo
clave

418 Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos pasaran a la etapa de
evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificados, exclusivamente para
Concurso Publico. Informacion Financiera de Referencia:

Andlisis de los indices financieros:

Los indices financieros constituiran informacién de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su analisis se registrara conforme el detalle a continuacion:

indice Indicador Solicitado Observaciones

- Indice de solvencia: Activo 1,00 mayor o igual a 1,0
Corriente/Pasivo Corriente

- Indice de endeudamiento: 1,50 menora 1,5
Pasivo Total/Patrimonio

Para este fin los postores deberan entregar junto con su oferta la informacién para el calculo.

4.2. Evaluacion por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacion
por puntaje.

Parametro sugerido

Experiencia

Experiencia del personal técnico

Criterios generales

A continuacién, se describe la metodologia establecida por la entidad contratante:
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Parametro

Descripcién de la Metodologia de
Evaluacion

Experiencia general

El valor de la experiencia general
que se considerara a cada oferente
para puntuar es el que corresponde
al excedente del monto minimo
($240.000) de la experiencia general
requerida, considerando la
sumatoria de los  proyectos
solicitados en los pliegos. Para la
evaluacibn de la experiencia
general, se considerara los trabajos
presentados en ESTUDIOS O
DISENOS Y/O FISCALIZACIONES
DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL:
HIDRAULICO Y/O SANITARIO,
ejecutados dentro de los ultimos (15)
quince afos, se les asignara el
puntaje de acuerdo con la siguiente
escala: 10 puntos a quien acredite
un monto igual o superior al 100 por
ciento del presupuesto referencial de
este proceso (equivalente a USD
400.000,00) en un méaximo de 2
(dos) proyectos. Al resto de los
oferentes se los calificar4 de forma
proporcional. El puntaje maximo de
este pardmetro es de diez (10)
puntos.

Experiencia especifica

El valor de la experiencia especifica
que se considerard a cada oferente
para puntuar es el que corresponde
al excedente del monto minimo
(USD200.000,00) de la experiencia
especifica requerida, considerando
la sumatoria de los proyectos
solicitados en los pliegos. Para la
evaluacion de la experiencia

especifica, se considerara los
trabajos presentados en DISENOS
Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y/O
ALCANTARILLADO, ejecutados
dentro de los ultimos (10) diez afios,
se les asignara el puntaje de acuerdo
con la siguiente escala: 25 puntos a
quien acredite un monto igual o
superior al 100 por ciento del
presupuesto referencial de este
proceso (equivalente a
USD 400.000,00) en un maximo de
2 (dos) proyectos. Al resto de los
oferentes se los calificara de forma
proporcional. El puntaje maximo de

este parametro es de veinte (20)
puntos.
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Experiencia del
clave

personal

técnico

El valor de la experiencia que se
considerard para puntuar a cada
profesional es el que corresponde al
excedente del monto minimo
requerido en el numeral 4.14
Experiencia minima del personal
técnico del pliego. DIRECTOR DEL
PROYECTO. Total: 25 puntos, en
funcién de lo requerido en el pliego,
se le asignara el puntaje de acuerdo
a la siguiente escala: 25 puntos a
quien acredite su experiencia con
monto igual o superior al 50 por
ciento (USD200.000,00) del
presupuesto referencial de este
proceso en un maximo de 1 (un)
proyecto. ING. CIVIL CON
EXPERIENCIA EN DISENOS
SANITARIOS, 15 puntos, de
acuerdo a la siguiente escala: 15
puntos a quien acredite su
experiencia con un monto igual o
superior al 25 por ciento (USD
100.000,00) del presupuesto
referencial de este proceso en un
maximo de 1 (un) proyecto.

INGENIERO AMBIENTAL,
INGENIERO CIVIL CON
EXPERIENCIA EN

ESTRUCTURAS; INGENIERO
GEOTECNICO/GEOLOGO O ING.
CIVIL CON EXPERIENCIA EN
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Parametro

Descripcién de la Metodologia de
Evaluacion

SUELOS, 5 puntos a c/u, de
acuerdo con la siguiente escala: 5
puntos para cada profesional, a
quien acredite su experiencia conun
monto igual o superior al 25 por
ciento (USD100.000,00) del
presupuesto referencial de este
proceso en un maximo de 1 (un)
proyecto.

El puntaje maximo de este
pardmetro es de cincuenta y cinco
(55) puntos.

Metodologia vy
ejecucion

cronograma de

Para la asignacion de puntaje:
METODOLOGIA (5 puntos)
Descripcion del enfoque, alcance y
metodologia del trabajo que revele el
conocimiento de las condiciones
generales y particulares delproyecto
materia de la prestacion del servicio
de consultoria. ORGANIGRAMA (2
punto) Los oferentes deberan

guardar armonia entre la
metodologia y el personal que
trabajara en los disefios.

CRONOGRAMA DE EJECUCION (3
punto), El Cronograma deejecucion,
considerard la asignacion de
profesionales, el plazo ofertado y la
secuencia légica de las actividades
propuestas. Las actividades deberan
estar suficientemente diferenciadas
para permitir su adecuado control y
seguimiento. Los oferentes deberan
utilizar la herramienta Project de
Microsoft y presentaran el diagrama
de Gantt, indicando para cada
actividad, su duracion y ocupacion
de personal. El puntaje maximo de
este parametro es de diez (10)
puntos.
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Para la valoracion se observaran los siguientes parametros:

Parametro Valoracion
Experiencia general 10
Experiencia especifica 25
Experiencia del personal técnico clave 55
Metodologia y cronograma de ejecucion 10
Total: 100

4.3 Evaluacion de la oferta econdmica.- La entidad contratante no tendra acceso a las propuestas econémicas,
sino hasta que la evaluacién técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos
setenta (70) puntos en la evaluacién técnica.

La asignacion de puntajes de las ofertas econdmicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje minimo
en la calificacion de la oferta técnica se realizara mediante la aplicacion de una relacion inversamente proporcional
a partir de la oferta econdmica mas baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgara a esta Ultima
conforme la siguiente formula:

Pei = (POEm x 100) / POE:i
Dénde:
Pei = Puntaje por Evaluacion Econémica del oferente i.

POEm = Precio de la Oferta Econémica mas baja.
POEi = Precio de la Oferta Econdmica del oferente i

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicacién de
la siguiente férmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluacién Técnica del oferente i

Pei = Puntaje por Evaluacién Econémica del oferente i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica

Los coeficientes de ponderacion deberan cumplir las condiciones siguientes:

-La suma de ambos coeficientes debera ser igual a la unidad (1.00).
-Los valores que se aplicaran en cada caso deberan estar comprendidos dentro de los margenes siguientes:

c1=0,80
c2=0,20

En caso de empate en la puntuacion final, para establecer el orden de prelacion se atendera a las siguientes
reglas:
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a) Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y econdmica, la oferta ganadora

sera aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.

b) Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y econémica, la oferta ganadorase
determinara de acuerdo a los siguientes criterios:

b.1) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia Especifica”;

De persistir el empate, se aplicara progresivamente y en el siguiente orden los criterios:
b.2) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia del Personal Técnico”;
b.3) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia General’;

b.4) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Plan de Trabajo”;
b.5) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Instrumentos y equipos disponibles”.
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SECCION V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a:

Prestar servicios de consultoria para ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR
DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucién del contrato,
de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especificas
y los demas documentos contractuales.

. Las firmas consultoras que participen en el proceso de seleccién deberan estar legalmente constituidas y
registradas en su respectivo pais.

+ Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contara durante la vigencia del contrato, con el personal
técnico clave sefialado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

+ Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitara la previa autorizacion, por escrito, del
administrador del contrato.

+ Asolicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, debera sustituir
uno o mas de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto.

+ Solicitar4 a la entidad la aprobacién correspondiente en caso de que requiera personal adicional al indicado
en su oferta.

« Los consultores contratados con recursos de CAF, sean personas juridicas o naturales, no podran tener,
directa o indirectamente, al mismo tiempo 2 contratos de servicios financiados con Recursos de la CAF, a
menos que se cuente con el consentimiento expreso y por escrito de CAF.

« No podréan ser contratados con Recursos CAF consultores que mantengan relacion de parentesco hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el representante legal de EMAPAG vy/o del
llustre Municipio de Guayaquil, el coordinador o responsable técnico del convenio de Cooperacion Técnica
No Reembolsable.

LA FIRMA CONSULTORA deberd presentar como parte de la oferta técnica, los recursos técnicos y
humanos que serequieran paralos servicios de asesoramiento, durante la ejecucion de laobra, con el valor
de los mismos, expresados en términos unitarios. Estas obligaciones deberan constar expresamente en el
contrato de consultoria a suscribirse para la ejecucion de los estudios de ingenieria y disefios definitivos,
de conformidad con la SECCION Il DEL CAPITULO | DEL TiTULO V, NORMAS DE CONTRATACION DE
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENOS DEFINITIVOS QUE INCLUYAN LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, articulos
284 - 295 de la CODIFICACION Y ACTUALIZACION DE RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA. Previo a la suscripcién del acta entrega recepcion, LA FIRMA CONSULTORA
debera presentar la garantia o aval econémico de los productos materia del contrato de consultoria
referido, mediante una letra de cambio girada valor en garantia por un monto equivalente al 5 por ciento
del monto total del contrato de los estudios, con la que garantiza su compromiso de suscribir el contrato
y prestar los servicios de asesoramiento, dentro del plazo de 5 afios, contados a partir de la recepcion
definitiva de los estudios. Presentar 4 (Cuatro) ejemplares iguales originales de los informes requeridos
para este disefio.

5.2 Obligaciones de la contratante:

+ Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato, en un plazo 15
dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.

+ Proporcionar al contratista los documentos, accesos e informacion relevante relacionada con los trabajos
de consultoria, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante,
ante los distintos organismos publicos, en un plazo 15 dias contados a partir de la peticion escrita formulada
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Monitorear el cumplimiento de los consultores en la gestién que realicen estos como consecuencia de los
contratos que suscriban con el ejecutor y asegurar que cumplan con los términos y condiciones aplicables
a cada contrato.

Velar por el cumplimiento por parte de los consultores de los objetivos del proyecto que le han sido
asignados en su contrato.

Garantizar la conclusion exitosa del Proyecto desde el punto de vista técnico y operativo. Esta
responsabilidad no puede ser delegada o transferida al/a los contratistas o terceros afines.

Asegurar que los Recursos sean utilizados exclusivamente para la implementacion del Proyecto; y en caso
de no utilizacién de los recursos, los mismos deben ser reintegrados a CAF.

En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios en un plazo 15 dias contados a partir de la decision de la maxima autoridad.

Suscribir las actas de entrega recepcion de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo
previsto en la ley para la entrega recepcién; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.

Aplicar las multas de ser el caso, por cada dia de retraso en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma de entrega de los productos de la consultoria, se aplicara la multa del
1 x 1000 sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.

indice de archivos

No. Descripcién Link
1 Condiciones Generales del Pliego descargar
2 Condiciones Generales del Contrato descargar
3 Proyecto del Contrato descargar
4 Formulario del Oferente descargar
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