(\) CONTRATO DE CONSULTORIA
EMAPAG-EP No. xx/2020

ENTE MUNICIPAL DE REGULACION Y CONTROL

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP
EMAPAG EP representada legalmente por el Econ. Jackson Herrera Cajas, en calidad de
Gerente General, a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; vy, por otra la
XXXXXXXX representada legalmente por xxxxxxxX, en calidad de xxxxxxx, a quien en
adelante se le denominara CONTRATISTA o CONSULTORA. Las partes se obligan en virtud
del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 . De conformidad con lo dispuesto en el Convenido de Cooperacién Técnica No
Reembolsable celebrado con la Corporacién Andina de Fomento, las politicas sobre
contrataciones emitidas por este multilateral y los aspectos legales aplicables segun la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento General, las
resoluciones del SERCOP, el pliego, y el Plan Anual de Contratacion de la EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG EP,
contempla la ejecucion de los ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, el Gerente General de EMAPAG EP
resolvio aprobar el pliego del procedimiento por Concurso Publico Internacional
identificado con el Codigo No. CPI-EMAPAG EP-xx-2020 para la ejecucién de los
ESTUDIOS Y DISENO$ DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL
SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL
SISTEMA MATRIZ EXISTENTE.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 61730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS, conforme consta en
la certificacion conferida por la Coordinadora Administrativa Presupuestaria de EMAPAG
EP, mediante MEMORANDUM CP MC#0019/2020 de fecha 6 de noviembre de 2020.

1.4. Se realizo la respectiva convocatoria el dia 16 de noviembre de 2020, a través de la
pagina web institucional de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG EP, (http://www.emapag-ep.gob.ec)., y
de Banco Desarrollo de la América Latina (CAF), (http://www.caf.com), a firmas
consultoras nacionales o extranjeras, asociaciones O CONSOrcios, 0 compromisos de
asociacion o consorcio para ejercer la consultoria, que se encuentren legalmente capaces
para contratar hasta el dia xxxxxxxxxx.

1.5. Conforme al cronograma establecido en los pliegos, el dia XXXXXXXX, se procedi6 a
la apertura de los sobres de las ofertas técnicas presentadas por XXXXXXXXXXXX.

1.6. En cumplimiento de la disposicion contenida en el articulo 39 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, el Convenido
de Cooperacion Técnica No Reembolsable celebrado con la Corporacién Andina de
Fomento, las politicas sobre contrataciones emitidas por este multilateral y los pliegos,
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la Comision Técnica designada para el proceso, el xxxxxxxxx procedio a la revision y
evaluacién de las ofertas técnicas presentadas.

1.7. De conformidad con los pliegos del proceso, las xxx ofertas presentadas cumplieron
con los requisitos minimos requeridos, pasando a la etapa de Evaluacion por Puntaje.

1.8. En aplicacion del numeral 4.3 de los pliegos, se procedié a dar acceso a las ofertas
econdmicas que obtuvieron un puntaje superior a 70 puntos.

1.9. En sesidn celebrada el xxxxxxx, la Comision Técnica y la oferente xxxxxxxx, a través
de su representante legal, procedieron a la negociacién de la propuesta econdmica
presentada, habiéndose acordado que la contratacion se la realice por 240 dias por el
valor de Xxxxxaaadddddixxxxxxxxxxx xx/100 dolares de los Estados Unidos De América
(USD XXX.XXX,XX) mas IVA, negociacién con la cual se cumplid con la disposicion
contenida en el articulo 40 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

1.10. Mediante informe del XXXXXXXXXXXX, suscrito por la Comisién Técnica, se
recomienda al Gerente General que una vez que se ha cumplido con el procedimiento
legal y reglamentario, se proceda a la adjudicacion del proceso identificado con el cdigo
CPI-EMAPAG EP-xx-2020 para la ejecucion de los ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE.

1.11. Mediante sumilla inserta en el informe de la Comisidn Técnica, el Gerente General
dispuso a la elaborar la resolucién de adjudicacion.

1.12, Luego del proceso correspondiente, el Gerente General de EMAPAG EP, mediante
Resolucion No. G.G.- CPI-EMAPAG EP-xx-2020 del XXXXXXXX, adjudicd a XXXXXXXX el
proceso por Concurso Publico Internacional para la ejecucion de los ESTUDIOS Y DISE@OS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAI 1,
UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE.

1.13. La Coordinadora Administrativa Presupuestaria de EMAPAG EP, certifico la

existencia de los recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la

contratacién, con cargo en la Partida Presupuestaria No. 61730605 ESTUDIO Y DISENO

DE PROYECTOS del Presupuesto de EMAPAG EP, conforme consta en el IDP # XXXX del

XXXXXX.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego
CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoria
contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucién de Consultoria (CGC)
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publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria.
c) La oferta presentada por la contratista, con todos sus documentos que la conforman.
d) La garantia presentada por la contratista.
e) La resolucion de adjudicacion.

f) Las certificaciones de la Direcciéon Administrativa Financiera, suscritas por la
Coordinadora Administrativo Presupuestario, que acrediten la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

La consultora se obliga con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil, EP EMAPAG EP a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccion de la
misma los ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA EL SECTOR MONTE SINAI 1, UBICADO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, A PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE.

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecidn a su oferta,
plan de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos, Condiciones Generales
de los Contratos de Ejecucidn de Consultoria (CGC), instrucciones de la entidad y demas
documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto
los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacién, y respetando la
normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

En virtud de la celebracion del contrato, la Consultora se obliga con EMAPAG EP a:

o Prestar los servicios para la ejecucion de los ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA
LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A
PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE y todo aquello que fuere necesario
para la total ejecucion del objeto de la Consultoria, de conformidad con la oferta
negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especiales y
los demas documentos contractuales.

e Estar legalmente constituidas y registradas en su respectivo pais.

e Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contar durante la vigencia
del contrato, con el personal técnico clave sefialado en su oferta negociada,
conforme al cronograma de actividades aprobado.

e En caso de sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitara la
previa autorizacion, por escrito, del administrador del contrato.

e A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del
personal, a su costo, debera sustituir uno o mas de los profesionales, empleados
o trabajadores asignados al proyecto.
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e Solicitara a la entidad la aprobacion correspondiente en caso de que requiera
personal adicional al indicado en su oferta.

e Presentar los recursos técnicos y humanos que se requieran para los servicios
de asesoramiento, durante la ejecucién de la obra, con el valor de los mismos,
expresados en términos unitarios.

e Previo a la suscripcion del acta entrega recepcion del presente contrato, LA
CONSULTORA debera presentar la garantia o aval econémico de los productos
materia del contrato de consultoria referido, mediante una letra de cambio
girada valor en garantia por un monto equivalente al 5 por ciento del monto
total del contrato de los estudios, con la que garantiza su compromiso de
suscribir el contrato y prestar los servicios de asesoramiento, dentro del plazo
de 5 anos, contados a partir de la recepcion definitiva de los estudios.

e Presentar 4 (Cuatro) ejemplares iguales originales de los informes requeridos
para este disefio.

Clausula Quinta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Para cumplir con los objetivos del proyecto es necesario realizar, como minimo, los
estudios de: Ingenieria basica (disponer de informacidon topografica y geotécnica en
detalle) y configurar los circuitos de abastecimiento. Para el cumplimiento del objetivo
y alcances, LA FIRMA CONSULTORA debera realizar lo siguiente: Una evaluacion
completa y exhaustiva de las condiciones existentes. Esta evaluacion tiene por objetivo
conseguir el maximo conocimiento de las caracteristicas topograficas, geoldgicas y de
los servicios existentes en el area. La preparacion de los disefos detallados del sistema
de abastecimiento de agua potable que permitan la ejecucién de la obra.

Productos o servicios esperados

PRODUCTO 1: INFORME INICIAL

Informe inicial. Previo al inicio de los trabajos, se llevara a cabo una reunion inicial entre
las partes, para revisar y ajustar, segun corresponda, el plan de trabajo, cronograma y
metodologia propuestos en la oferta; elaborandose un informe inicial que debera ser
remitido a CAF-Banco Desarrollo de la América Latina, por intermedio de EMAPAG EP, y
partir del cual se realizara el pago inicial.

Actividades necesarias para la consecucion del objetivo, para esto, el proyecto se lo ha
dividido en 2 fases:

PRODUCTO 2:
El producto 2 comprende el desarrollo de los estudios preliminares
FASE I DE EJECUCION: Estudios Preliminares (120 dias equivalente a 4 meses)
1.1 Informacion basica sobre el area del proyecto, proyecciones de poblacion
e Llevar a cabo estudios de poblacién actual y futura
e Llevar a cabo estudios de demanda
1.2 Andlisis de las interferencias con el sistema de macro drenaje existente, catastro de
otra infraestructura
e Realizar andlisis de infraestructura hidrosanitaria existente y proyectada
(incluye riego)
e Determinar interferencia con obras viales existentes y proyectadas
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e Determinar interferencia con infraestructura eléctrica existente y
proyectada
1.3 Informes topograficos, de suelos y geotécnicos
e Elaborar levantamiento topografico, nivelacion de puntos GPS, otros.
e Elaborar muestreos y ensayos de suelos
e Elaborar informes de suelos y geotécnicos
1.4 Presentacion de Alternativas de Diseno y Seleccion de Alternativa Optima
e Establecer las normas de disefio aplicables / parametros de disefio aplicables
e Determinar los nodos / malla de demandaPresentacion de Alternativas de
Abastecimiento

PRODUCTO 3:
El producto comprende el desarrollo de los disefios definitivos
FASE II DE EJECUCION: Presentacion de Diseno Definitivos (120 dias equivalente a 4
meses)
2.1. Disefios del sistema de agua potable
¢ Disenar modelo hidraulico, dimensionamiento, elementos especiales
2.2 Desarrollar estudios complementarios
e Elaborar disefios geotécnico, estructural y eléctrico de los componentes
e Elaborar el estudio Ambiental y Social
e Elaborar el estudio Econdmico-Financiero
e Elaborar informe de afectaciones
2.3 Presupuesto, cronograma valorado, especificaciones técnicas
e Elaborar el presupuesto detallado y especificaciones técnicas
e Elaborar el cronograma valorado
e Elaborar el Valor Agregado Ecuatoriano
2.4 Planos
2.5 Informe Ejecutivo
2.6 Pliegos de contratacion

Una vez finalizado los trabajos y suscrita el acta de recepcién definitiva, EMAPAG EP
elaborara un informe de cierre, con el que se autorizara el pago final.

Proceso de Supervision
Los productos se entregaran al finalizar cada una de las fases del proyecto.

Una vez recibido el mismo junto al informe correspondiente, sera sujeto de revisién por
la SUPERVISON, quien dispondra de un plazo de 15 dias habiles para realizar
observaciones y solicitar ajustes o, aprobar en caso de estar conforme, previa
conformidad de CAF-Banco Desarrollo de la América Latina. Una vez aprobado por parte
de LA SUPERVISION la totalidad de los productos objeto del contrato, LA FIRMA
CONSULTORA generara su informe final del proyecto el cual se entregara en un plazo
de 10 dias habiles, acompanado de la siguiente documentacion:

» Copia del informe final de aprobacién del proyecto por parte de LA
SUPERVISION.

e Cuatro (4) originales de los informes de todos los Productos generados
por el proyecto.

e Cuatro (4) originales completas y firmadas de los planos del proyecto.
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e Copia digital en formato editable de los informes de todos los Productos
generados por el proyecto.

e Copia digital de los archivos correspondientes a los modelos u hojas de
calculo que se generaron para el desarrollo de los temas analizados en el
todos los Productos.

Todos los documentos, productos y disefios resultantes de esta consultoria seran
propiedad de EMAPAG-EP y CAF, en aplicacion a la cladusula XIV: Propiedad Intelectual
del Convenio suscrito entre EMAPAG EP y CAF; y, conforme a las normas de propiedad
intelectual y derechos de autor. Los informes textuales y graficos deberan contener todo
el desarrollo del Estudio, y se presentaran para sustentar cada una de las actividades
sefialadas dentro de los alcances del proyecto. La preparacidon de estos productos por
parte de LA FIRMA CONSULTORA, asi como la respectiva aprobacion que haga EMAPAG
EP, no implican, en ningun sentido, limitar la responsabilidad de LA FIRMA CONSULTORA
de ejecutar todos los trabajos que pudieran ser necesarios para la cabal definicion y
ejecucidn del proyecto y de las actividades contratadas. LA FIRMA CONSULTORA debera
elaborar todos los documentos, memorias, informes, planos, y productos en general, de
la manera mas clara y coherente posible.

Los productos para entregar son: Recopilacion y Andlisis de informacion. Estudios de
Topografia. Estudios de Geologia, Geotecnia y Suelos. Criterios de disefo.
Planteamiento, evaluacién y analisis de alternativas, Modelacién Hidraulica. Disefios
Civiles y Calculos Estructurales. Disefios Eléctricos. Estudios Ambiental-Social. Estudio
Econdmico-Financiero Presupuestos que incluyan Andlisis de Precios Unitarios APUs, y
Valor Agregado Ecuatoriano (VAE). Especificaciones Técnicas y Plan de ejecucion, que
incluya cronogramas de Actividades y Valorado, Informe y documentacion del proyecto.
Informe de afectaciones a predios con evaluacion: descripcion y levantamiento, de las
estructuras existentes. FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORME FINAL Para
la entrega para revision de cualquier Producto, LA FIRMA CONSULTORA elaborara un
documento que sera presentado a LA SUPERVISION del Estudio y a EMAPAG EP para
su aprobacion. Esta entrega debera comprender lo siguiente: Copia impresa del
documento, el cual debera contener una hoja que refleje los procesos de control interno
de calidad por parte de LA FIRMA CONSULTORA. En esta hoja deberan quedar
registrados las sucesivas revisiones que se hagan al documento a solicitud del
SUPERVISOR del Estudio y/o de EMAPAG-EP. Copia impresa de los planos que
correspondan al producto bajo revision en formato A3y, de ser requerido, en el formato
original de los planos (formato Al). Copia de los archivos correspondientes a los
modelos u hojas de cdlculo, que se generaron para el desarrollo de los temas analizados
en el Producto.

En el desarrollo de las fases se debera tener presente lo siguiente:
FASE 1 DE EJECUCION:

Actividad 1: Informacion basica sobre el area del proyecto, proyecciones de poblacion.
Comprende un resumen con toda la informacion relacionada al proyecto y que ha sido
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recopilada para su andlisis; asi como la definicion de criterios de poblacién a ser
utilizados en el desarrollo del proyecto.

Actividad 2: Andlisis de las interferencias con el sistema de macro drenaje existente y
cualquier otro servicio existente en el area, catastro de otra infraestructura. Comprende
un resumen con toda la informacion relacionada al proyecto y que ha sido recopilada
para su analisis.

El CONSULTOR realizard un levantamiento de la informacidon existente y disponible
respecto a los sistemas de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, redes eléctricas,
telefénicas, de prestadores de servicios de telecomunicaciones, red de transportes o
carreteras, etc., sean estas aéreas o subterraneas y que pudieran interferir con la
ejecucidn de la obra. Las interferencias deberan estar referenciadas en planos planta —
perfil, con cotas y coordenadas.

Actividad 3: Informes topograficos, de suelos y geotécnicos. Comprende el
levantamiento topografico del area del proyecto mediante tecnologias apropiadas
(LIDAR o levantamiento directo en sitio con estacion total y nivel de precision). Para
esto se realizaran sobrevuelos con aeronaves y/o aerofotografia con drones y software
especializados, se materializaran puntos de amarre suficientes y se generaran planos
topograficos del area del proyecto en las escalas apropiadas.

La informacion topografica se debera presentar seglin la norma técnica de Interagua.
La precisidon esperada para el levantamiento realizado por este método sera de +/- 1
cm para X, Yy de 5 cm para Z.

También comprende el disefio y la realizacion de una campafia geotécnica y la
presentacion de los informes y conclusiones de las evaluaciones geotécnicas realizadas
para el desarrollo del proyecto, considerando tanto la informacidn existente que sea
entregada al consultor, asi como la que sea necesario levantar para complementarla.
Los estudios deberan considerar todos los parametros que sean necesarios consultar
para disponer de una base confiable para el disefio. Asi mismo se deberan evaluar las
condiciones de corrosividad del suelo.

Se considera un minimo de 25 sondeos de hasta 6 m de profundidad, con la
incorporacion de las siguientes pruebas:

- Granulometria,

- Limites de Atterberg,

= Contenido de Humedad,

- Compresion simple o SPT,

* Peso Unitario,

- Consolidacion,

- Ensayo de Cloruros,

- Ensayo de pH,

- Ensayo de Sulfatos, y

- Ensayo de Conductividad.

Actividad 4: Presentacion de Alternativas de Disefio y Seleccion de Alternativa Optima.
Comprende la presentacion clara y precisa de todos los posibles escenarios planteados
y evaluados. Se deben presentar las diferentes alternativas para el trazado de lineas,
localizacidn y definicién de capacidades de estaciones de bombeo (si son requeridas),
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tanques de almacenamiento, asi como las afectaciones prediales identificadas. Se deben
presentar las principales interferencias encontradas.

Se debe incluir un analisis socioeconémico de las alternativas analizadas y la seleccion
de la alternativa dptima bajo el analisis de costo minimo durante la vida del proyecto
(incluyendo los costos de inversidn, operacion y mantenimiento en el horizonte del
proyecto).

FASE 2 DE EJECUCION:

Actividad 5: Disefios del sistema de agua potable. Se deben presentar en detalle las
modelaciones, memorias y calculos para el disefio de cada uno de los circuitos
hidraulicos.

Actividad 6: Desarrollar estudios complementarios. Se deben presentar en detalle los
disefios de los componentes civiles geotécnico, estructural y eléctrico dentro de los
tramos de las redes de distribucidn para las Cdmaras para equipos de control, valvuleria
(desagiie, Seccionamiento, aforo), ventosas, anclajes, camaras, soportes, puentes,
empates detallados a redes existentes (se deben realizar sondeos en los puntos de los
empates para confirmar condiciones de cada empate y tomar referencias topograficas
de cada sitio). Se deben presentar los disefios detallados de los sistemas de proteccion
de excavaciones propuestos (entibados, tabla estacados).

Se deben presentar los procedimientos de excavacion de zanjas para instalacion de
tuberias, y de cualquier otra infraestructura proyectada. Se deben presentar las
metodologias y secuencias constructivas propuestas de manera que se minimicen los
tiempos de afectacion en el sistema. Se debera presentar con qué tipo de material se
realizara el disefio y los perfiles respectivos, incluyendo los planos detallados de cada
tramo.

Elaborar el estudio Ambiental y Social; comprende la Regularizacion Ambiental del
Proyecto que deberd realizarse en la plataforma informatica SISTEMA UNICO DE
INFORMACION AMBIENTAL “SUIA” del Ministerio del Ambiente del Ecuador, ésta dara
la categorizacién que aplique pudiendo resultar en Estudio de Impacto Ambiental,
Registro Ambiental o Certificado Ambiental, documento que deberd ser obtenido
obligatoriamente. Las medidas ambientales contempladas deberan estar reflejadas en
el presupuesto de obra.

Elaborar el estudio Econdmico-Financiero; comprende analizar las necesidades de tipo
econdmico y financiero que precisa la puesta en marcha del proyecto, sobre todo
conocer la viabilidad del proyecto.

Elaborar informe de afectaciones; comprende la identificacion de los predios que
sufrirdn afectaciones por la ejecucion del proyecto (por obras definitivas o
provisionales), su registro en la ficha tipo correspondiente y la evaluacién econdémica
del predio. Las fichas deben incluir: localizacién, demarcacion, limites, planimetria
topografica, areas, registros fotograficos, propietarios y/o personas afectadas y uso del
suelo, es decir, toda la informacion requerida para que EMAPAG EP proceda, de manera
previa a la contratacién y ejecucion de las obras, a desarrollar los mecanismos
adecuados de adquisicion y/o legalizacion predial. Asimismo, se deberan identificar
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claramente los costos de las afectaciones prediales y servidumbres esperadas. Bajo las
normas municipales y los avallios correspondientes.

Actividad 7: Presupuesto, cronograma valorado, especificaciones técnicas. Comprende
la elaboracion del presupuesto conforme a las cantidades de obra del proyecto,
utilizando un programa apropiado que permita la elaboracion de VAE y de la formula
polindmica, los cuales se deberan elaborar segun las directrices vigentes a la fecha de
elaboracién de estos andlisis, respetando la tabla de salarios vigentes publicada por la
Contraloria General del Estado.

Se debe elaborar un programa de obra que muestre la ruta durante la fase de
suministros y la ruta critica del proyecto. Los precios de los suministros deberan estar
respaldados por cotizaciones. Términos de ReferenciaVigentes, y emitidas en
condiciones DDP (Delivery Duty Paid), asi como por fichas técnicas y catalogos que
demuestren las caracteristicas de los productos y el cumplimiento de los requisitos de
las normas técnicas de estos productos.

Como resultado de esta actividad se entregaran los Analisis de Precios Unitarios (APU ’s),
memorias de calculo de cantidades y presupuesto final de la obra con el detalle del
desagregado nacional y férmula de reajuste.

Actividad 8: Planos. Elaboracién de los planos que correspondan al producto bajo
revision en formato A3y, de ser requerido, en el formato original de los planos (formato
Al), presentar en formato CAD 2010, en coordenadas WGS84 y convertidos en PDF.

Actividad 9: Informe Ejecutivo. Comprende un resumen de todo el proyecto, y describe
de manera precisa y concreta el desarrollo de las diferentes fases del proyecto.
Adicionalmente, se debera incluir una presentacion del Informe Ejecutivo Final en
formato Microsoft Office PowerPoint digital.

Actividad 10: Pliegos de contratacién Comprende elaborar documentos modelo de
pliegos de contratacion de la obra.

Clausula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1. El valor del presente contrato, que la contratante pagara a la contratista, es el de
xxx mas IVA, de conformidad con la oferta presentada y negociada.

6.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la
Unica compensacion al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,
derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera
anadido al precio del contrato.

Clausula Séptima.- FORMA DE PAGO

7.1. El monto de los disefios definitivos se cancelara en cuatro (4) pagos:

¢ 15% a la entrega del Producto 1: Informe Inicial ajustados a partir de la reuniéon de
inicio;

* 30% a la entrega del Producto 2: Fase I- Alternativas de Estudio;
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* 45% a la entrega del Producto 3: Fase II- Disefio Definitivo; y,
* 10 % restante una vez que se haya suscrito el acta de recepcion definitiva de los
ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS.

7.2. El Impuesto al valor agregado, IVA, podra ser pagado, por medio del bono
denominado TBC Titulos del Banco Central, lo cual es aceptado por el
CONTRATISTA. Para todos los efectos legales el pago con dicho bono extingue la
obligacion.

Clausula Octava.- GARANTIA
8.1.- En este contrato se rendira la siguiente garantia:

8.1.1 La garantia de fiel cumplimiento del contrato por un valor igual al cinco por ciento
(5%) del monto total del mismo.

8.1.2 La garantia entregada se devolvera de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y 118 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Entre tanto,
deberd mantenerse vigente, lo que sera vigilado y exigido por la contratante.

Clausula Novena.- PLAZO

9.1.-El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados
es de doscientos cuarenta (240) dias, contado desde la fecha de suscripcion del contrato.

Clausula Décima.- MULTAS

10.1.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa del 1 x 1000 sobre
el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.

Clausula Undécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
11.1.- Este contrato no contempla reajuste de precios.
Clausula Duodécima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

12.1 La contratante designa al Director de Regulacién y Control Técnico de EMAPAG EP,
ingeniero Juan Lasso Cabrera, en calidad de administrador del contrato, quien debera
atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente
contrato, y velara por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el articulo
121 de Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

12.2 La contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara

cursar al contratista la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del
texto contractual.
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Clausula Décima Tercera.- TERMINACION DEL CONTRATO

13.1 Terminacion del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo
92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

13.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratandose de
incumplimiento del contratista, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la
contratante, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se
consideraran las siguientes causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesion,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en
su estructura de propiedad, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
en que se produjo tal modificacion;

b) Si la contratante, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, no autoriza la transferencia,
cesion, capitalizacion, fusidn, absorcion, transformacion o cualquier forma de
tradicion de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la
asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social
del contratista;

c) Siel contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de
oferta -Presentacion y compromiso;

d) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacidon y/o inexactitud en la informacidn presentada por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de terminacion unilateral
del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones
judiciales a que hubiera lugar.

13.3.- Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para
la terminacién unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Clausula Décima Cuarta.- ACTA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL
CONTRATO

14.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el
consultor entregara a la entidad contratante el informe final provisional, cuya fecha de
entrega servira para el cdmputo y control del plazo contractual. La entidad contratante
dispondra del término de 15 dias para la emisidon de observaciones y el consultor de 15
dias adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final
definitivo.
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14.2 El acta de recepcion definitiva sera suscrita por las partes, en el plazo previsto en
el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relacion con los
trabajos de consultoria y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad
a lo previsto en el articulo 123 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

14.3 Si la contratante no hiciere ningin pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince dias, se
considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del consultor notificard que dicha
recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

14.4 Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del consultor o declarada por
la contratante, producird como Unico efecto la terminacion del contrato, dejando a salvo
de los derechos de las partes a la liquidacidon técnico-econémica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de treinta (30) dias posteriores a la recepcion definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidacién técnico-econdmica del contrato, sin perjuicio
de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

14.5 Liquidacion del contrato: La liquidacién final del contrato suscrita entre las
partes se realizara en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

Clausula Décima Quinta.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

15.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento Contencioso Administrativo
contemplado en el Cddigo Organico General de Procesos; o la normativa que
corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la entidad
contratante.

15.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Sexta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

16.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito o por medios electronicos y en idioma espanol. Las
comunicaciones entre el administrador del contrato y la contratista se haran a través de
documentos escritos o por medios electronicos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento.

Clausula Décima Séptima.- DOMICILIO
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17.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su domicilio
en la ciudad de Guayaquil.

17.2. Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefalan como su
direccidn, las siguientes:

LA CONTRATANTE: Provincia: Guayas. Cantdn Guayaquil. Parroquia: Tarqui. Avenida
Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcivar, Centro Empresarial Las Camaras, Torre B,
mezanine. Codigo Postal: 090506. Telf. 2681315.

LA CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX

Clausula Décima Octava.- ACEPTACION DE LAS PARTES

18.1.- Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen
y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos Consultoria,
publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacidn Publica, vigente
a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma parte
integrante de este Contrato que lo estan suscribiendo.

18.2.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones

Dado, en la ciudad de Guayaquil, a los XX dias del mes de XXXXXXX

ECON. JACKSON HERRERA CAJAS

GERENTE GENERAL XXXOOOOXXXXXXXX
EMAPAG EP XXX
XXXX
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